

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Závazný harmonogram plnění VZ

Etapa č.	Popis činností	Termín	Akceptace
I.	Návrh a dodávka aplikačního programového vybavení registru obyvatel v souladu s Přílohou č. 1b včetně dodávky první části HW a SW pro testování.	26. 2. 2010	20. 3. 2010
II.	Integrace APV registru obyvatel do systému základních registrů včetně společného testování registrů v jednotném prostředí.	9. 6. 2010	30. 6. 2010
1. milník	1. 7. 2010 – účinnost zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech PILOTNÍ PROVOZ REGISTRU OBYVATEL		
III.	Tvorba agend IS (UFO) realizovaných v rámci projektu registru obyvatel včetně dodávky druhé části HW a SW.	29. 10. 2010	20. 11. 2010
IV.	Naplnění registru obyvatel referenčními údaji (s požadovanou referenčností dat minimálně na úrovni 95%).	29. 11. 2010	20. 12. 2010
V.	Školení a podpora správy registru obyvatel a podpora souvisejících orgánů veřejné moci – editorů registru obyvatel.	30. 4. 2011	20. 5. 2011
VI.	Příprava pro nasazení do reálného provozu.	9. 6. 2011	30. 6. 2011
2. milník	1. 7. 2011 – REÁLNÝ PROVOZ REGISTRU OBYVATEL		

Pozn.: Dojde-li k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem po 1. prosinci 2009, pak pro dodání Registru obyvatel do pilotního provozu platí lhůta 7 měsíců od data podpisu smlouvy k předání příslušné etapy plnění.