

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**na vytvoření a ověření základního registru obyvatel, naplnění**  
**relevantními daty, verifikace dat, pilotní provoz podle zákona**  
**č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších**  
**předpisů, a nasazení do ostrého provozu, vč. změnového**  
**řízení**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, PSČ 170 34,

IČ: 00007064, DIČ: CZ 00007064,

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Němcem, ředitelem odboru správních činností,

oprávněným na základě pověření ministra vnitra činit úkony za zadavatele

bankovní spojení: ČNB, č. ú: 70906-3605881/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

č. smlouvy Objednatele:

a

**ICZ a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00

IČ: 251 45 444

DIČ: CZ699000372

č. účtu: 500050813/0300 vedený u ČSOB Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840

jednající Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo** na vytvoření a ověření základního registru obyvatel, naplnění relevantními daty, verifikace dat, pilotní provoz podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a nasazení do ostrého provozu, vč. změnového řízení (dále jen „**Dodatek**“).

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2011 Smlouvu o dílo na vytvoření a ověření základního registru obyvatel, naplnění relevantními daty, verifikace dat, pilotní provoz podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a nasazení do ostrého provozu, vč. změnového řízení (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je zejména stanovit prováděcí pravidla procesu předání Detailní architektury ROB Objednatelům Zhotoviteli, vytvoření a akceptace Detailního návrhu implementace reflektujícího aktuální stav rozpracovanosti projektu základních registrů a technologického vývoje a upravit ustanovení Smlouvy dotčená značným časovým posunem od zadání předmětné veřejné zakázky do uzavření Smlouvy, zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku délky zadávacího řízení a legislativní změny došlo k posunu předpokládaného termínu ukončení plnění veřejné zakázky dle odst. 2.5 Zadávací dokumentace z 30.6.2011 na 30.6.2012 a k podpisu Smlouvy došlo až po původním datu předpokládaného ukončení plnění veřejné zakázky.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 3, bod 3.5. Smlouvy - Změnové řízení** se tímto Dodatkem mění a nahrazuje tímto zněním: „*Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž změnové řízení v období do 30. 6. 2013, v rámci něhož budou ošetřena rizika a Zhotovitel bude provádět případné změny vyplývající z možných rozdílů:*

- *mezi (i) Zadávací dokumentací a (ii) Detailní architekturou ROB předanou při podpisu Smlouvy se Zhotovitelem a dokumenty tvořícími Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, a to ve verzi aktuální k danému okamžiku a*
- *vyvolaných změnou legislativy, a to zejména zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.*

*Zhotovitel se zavazuje jako součást plnění dle této Smlouvy v rámci změnového řízení poskytnout Objednateli plnění prováděné klíčovými pracovníky Zhotovitele podílejícími se na plnění veřejné zakázky, a to v závazném rozsahu 8 000 hodin; seznam klíčových pracovníků je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy a může být měněn jen za podmínek uvedených v odstavci 7.3.6 této Smlouvy. Toto plnění se Zhotovitel zavazuje poskytnout v rámci Ceny sjednané dle čl. 5 této Smlouvy (tj. bez nároku na jakoukoli další odměnu).“*

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 9, bod 9.1 Smlouvy - Záruka** se tímto Dodatkem mění a nahrazuje tímto zněním: „*Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, zejména ROB, bude fungovat v souladu se zadáním Objednatele, Zadávací dokumentací a Smlouvou. Zhotovitel v souvislosti s odpovědností za vady Díla*

*poskytuje Objednateli na Dílo záruku, a to do 30. 6. 2014, přičemž záruka pokrývá všechny součásti dodávky. Na součást Díla APV registru obyvatel Zhotovitel poskytuje prodlouženou záruku do 31. 1. 2015. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla, jež bude mít Dílo v době jeho předání Objednateli a dále vady, které se na Díle vyskytnou v průběhu záruční doby.“*

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že **Příloha č. 9 – Podmínky záručního servisu**, se **v části Obecné podmínky záručního servisu** mění takto:

- Věta „**Uchazeč poskytuje Zadavateli na celé dílo záruku, a to na dobu do 30. 6. 2013.**“, se mění a nahrazuje tímto zněním: „**Uchazeč poskytuje Zadavateli na celé dílo záruku, a to na dobu do 30. 6. 2014.**“
- Věta „**Uchazeč poskytuje dále Zadavateli Záruku za vady APV, a to na dobu do 31. 1. 2014**“, se mění a nahrazuje tímto zněním: „**Uchazeč poskytuje dále Zadavateli Záruku za vady APV, a to na dobu do 31. 1. 2015**“.

- 2.4. Příloha č. 6 Smlouvy se mění a nahrazuje Přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.
- 2.5. Objednatel předá do 3 dnů od podpisu tohoto Dodatku Zhotoviteli protokolárně následující dokumenty: Detailní architektura ROB, Doplněk Detailní architektury ROB a „Utajovaná příloha pro plnění zvláštních úkolů“. Zhotovitel je povinen pověřit k převzetí „Utajované přílohy pro plnění zvláštních úkolů“ osobu, která je držitelem platného osvědčení pro přístup k příslušnému stupni utajované informace.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli do 30 dnů od předání Detailní architektury ROB, Doplněk Detailní architektury ROB a „Utajované přílohy pro plnění zvláštních úkolů“, dokument Detailní návrh implementace, vypracovaný Zhotovitelem na základě Nabídky Zhotovitele a Detailní architektury ROB a jejího Doplněku. Detailní návrh implementace bude podrobně specifikovat proces implementace ROB, reflektovat časový odstup od zadání veřejné zakázky do data podpisu Smlouvy zejména s ohledem na technologický vývoj a stav rozpracovanosti souvisejících a navazujících projektů základních registrů, a to v mezích stanovených Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn konzultovat zpracování Detailního návrhu implementace s Architektem ROB.
- 2.7. Objednatel protokolárně odsouhlasí dokument Detailní návrh implementace do 10 kalendářních dnů od jeho převzetí od Zhotovitele. Akceptací (protokolárním odsouhlasením) se Detailní návrh implementace stává specifikací předmětu Díla dle Smlouvy a jeho jednotlivých Etap a Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s tímto Detailním návrhem implementace.
- 2.8. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh Smlouvy, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Příloha č. 6 Smlouvy (Jmenné určení týmu podílejícího se na provádění Díla)

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ICZ a.s.

\_\_\_\_\_  
Česká republika – Ministerstvo vnitra

Příloha č. 1 Dodatku – Změna Přílohy č. 6 Smlouvy

**Jmenné určení týmu podílejícího se na provádění Díla**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Funkce</b>
<b>Ing. Karel Petera</b>	<b>Vedoucí projektu implementátora</b>
<b>Jiří Němec, CSc.</b>	<b>Hlavní architekt implementátora</b>
<b>Ing. Ondřej Steiner</b>	<b>Specialista na bezpečnost</b>
<b>Ing. Roman Kalač</b>	<b>Specialista na HW</b>
<b>Ing. Miloš Sládeček</b>	<b>Manažer kvality implementátora</b>
<b>Mgr. Vladimír Hudec</b>	<b>Systémový architekt technologické infrastruktury</b>
<b>Ing. Tomáš Hoke</b>	<b>Člen týmu</b>
<b>Ing. Jiří Kašpar</b>	<b>Člen týmu</b>
<b>Ing. Pavel Zítko</b>	<b>Člen týmu</b>
<b>Ing. Lukáš Duban</b>	<b>Člen týmu</b>
<b>Josef Svatek</b>	<b>Člen týmu, zástupce vedoucího projektu implementátora</b>
<b>Jiří Gallas</b>	<b>Člen týmu, zástupce hlavního architekta implementátora</b>