

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Harmonogram Hlavních milníků a etap plnění

Hlavní milníky projektu RPP	Dokončení
Zahájení implementační fáze RPP	dnem podpisu smlouvy
Zahájení pilotního provozu RPP	30.06.2010
Zahájení ostrého provozu RPP	30.06.2011

Pozn.: Dojde-li k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem po 1. prosinci 2009, pak pro dodání Registru práv a povinností do pilotního provozu platí lhůta 7 měsíců od data podpisu smlouvy do předání této etapy díla.

Etapy plnění projektu RPP	Zahájení	Dokončení
Akceptace dodávky HW, SW a APV	24.03.2010	31.3.2010
Akceptace dodávky agendových informačních systémů	23.04.2010	30.04.2010
Akceptace RPP pro pilotní provoz RPP	23.06.2010	30.06.2010
Akceptace dodávky referenčních dat a jejich naplnění do RPP	23.06.2011	30.06.2011
Akceptace RPP pro ostrý provoz RPP	23.06.2011	30.06.2011

Celková částka pro akceptaci (fakturaci) etap do 30. 6. 2010, tedy etap k uvedení do pilotního provozu, nesmí překročit výši 342.255.000,- Kč, včetně DPH (t.j. 60 % celkového rozpočtu projektu).

Celková částka pro akceptaci (fakturaci) etap do 30. 6. 2011, tedy etap k uvedení do ostrého provozu, nesmí překročit výši 228.170.000,- Kč, včetně DPH (t.j. 40 % celkového rozpočtu projektu).