




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Výroční zpráva o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra ČR v roce 2017

vytvořená
v rámci projektu
„Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741

Praha, 31. ledna 2018

Obsah materiálu

1. Úvod.....	3
2. Počet sledovaných projektů MV ČR	4
3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2017	5
4. Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR.....	7
4.1. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	7
4.2. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ	8
4.3. Přehled projektů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu	9
4.4. Přehled ukončených projektů MV ČR financovaných ze státního rozpočtu	9
5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.....	10
5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP.....	10
5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....	11
5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF.....	11
6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR.....	13
6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	13
6.2. Přehled ukončených projektů HZS ČR spolufinancovaných z IROP	14
6.3. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	15
7. Přehled projektů Policie ČR.....	16
7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF	16
7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	16
7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF	17
7.4. Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z ISF	18
7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	18
7.6. Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP	20
8. Závěr.....	21

Seznam tabulek

<i>Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů</i>	<i>4</i>
<i>Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2017</i>	<i>5</i>
<i>Tabulka 3: Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP</i>	<i>7</i>
<i>Tabulka 4: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z OPZ</i>	<i>8</i>
<i>Tabulka 5: Přehled projektů MV ČR financovaných ze SR</i>	<i>9</i>
<i>Tabulka 6: Přehled ukončených projektů MV ČR financovaných ze SR</i>	<i>9</i>
<i>Tabulka 7: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabulka 8: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabulka 10: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP</i>	<i>13</i>
<i>Tabulka 11: Přehled ukončených projektů HZS ČR spolufinancovaných z IROP</i>	<i>14</i>
<i>Tabulka 12: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabulka 13: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF</i>	<i>16</i>
<i>Tabulka 14: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP</i>	<i>16</i>
<i>Tabulka 15: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF</i>	<i>17</i>
<i>Tabulka 16: Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z ISF</i>	<i>18</i>
<i>Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP</i>	<i>18</i>
<i>Tabulka 18: Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP</i>	<i>20</i>

Seznam grafů

<i>Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů.....</i>	<i>4</i>
<i>Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2017 sledovány, členěné dle zdrojů financování. 6</i>	<i>6</i>

1. Úvod

Výroční zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly v roce 2017 v realizaci, či probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných zpráv o realizaci a závěrečných žádostí o platbu.

Projekty jsou, či byly realizovány buď formou financování čistě ze státního rozpočtu, či v rámci následujících operačních programů či fondů:


- Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifík a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.
- Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.
- Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
- Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) – národní program AMIF je zaměřen na tři základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci a návraty. Program stanovuje 4 specifické cíle – Azyl, Legální migrace/integrace, Návraty a Solidarita, které jsou dále členěny na jednotlivé národní cíle. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politiku, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.

2. Počet sledovaných projektů MV ČR

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]

Realizátor	Operační program	Počet projektů
MV ČR	IROP	3
	OPZ	9
	SR	4
OSS SPO	IROP	3
	OPŽP	1
	AMIF	10
HZS ČR	IROP	11
	OPŽP	1
PČR	AMIF	1
	IROP	1
	ISF	9
	OPŽP	26
Celkem		79

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]



3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2017

Resort Ministerstva vnitra ČR realizoval v roce 2017 celkem 79 projektů s celkovými náklady téměř 5,3 miliardy Kč. Konkrétní informace viz Tabulka č. 2.

Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2017 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Příjemce	Operační program	Počet projektů	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS) ¹	Schválené výdaje ²	Nezpůsobilé výdaje primární ³	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné ⁴	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárokové ⁵
MV ČR	IROP	3	716 678 005	20 379 350	0	0	0	0
	OPZ	9	667 264 430	84 128 448	52 067 080	0	0	0
	SR	4	344 636 245	179 718 991	-	-	-	-
OSS SPO	IROP	3	215 162 969	14 567 226	0	12 100	0	0
	OPŽP	1	12 571 378	0	0	0	0	0
	AMIF	10	97 297 429	41 968 087	14 188 275	0	15 043	0
HZS ČR	IROP	11	2 043 406 873	336 740 353	0	2 541 285	0	0
	OPŽP	1	4 388 097	58 080	0	58 080	0	0
PČR	AMIF	1	12 500 000	1 824 486	1 227 101	0	0	0
	IROP	1	363 000 000	0	0	0	0	0
	ISF	9	412 176 450	46 431 225	10 685 475	0	2 520	0
	OPŽP	26	391 387 174	56 657 089	2 639 000	16 295 146	0	0
CELKEM		79	5 280 469 049	782 473 335	80 806 931	18 906 611	17 563	0

¹ Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS).


² Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žádostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků.

³ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu).

⁴ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu.

⁵ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu).

Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2017 sledovány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]



4. Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

V roce 2017 MV ČR (bez HZS ČR, PČR, OSS a SPO) bylo v realizaci celkem 16 projektů (nárůst oproti roku 2016 o 7 projektů) s celkovými náklady přes 1,7 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu a o projekty financované čistě ze státního rozpočtu. Během roku 2017 byla ukončena realizace 2 projektů financovaných ze státního rozpočtu.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 6.

4.1. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2017 MV ČR realizovalo 3 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 3.

Tabulka 3: Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810	1. 2. 2017 - 30. 11. 2020	154 323 775	468 875	0	0	0	0
Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064	18. 12. 2015 - 31. 12. 2019	488 354 230	0	0	0	0	0
Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0003012	1. 2. 2016 - 30. 9. 2019	74 000 000	19 910 475	0	0	0	0

4.2. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2017 MV ČR realizovalo 9 projektů spolufinancovaných z OPZ v rámci prioritních os 2 a 4, viz Tabulka č. 4.

Tabulka 4: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723	1. 9. 2016 - 31. 8. 2020	25 505 307	1 159 069	71 582	0	0	0
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741	1. 12. 2015 - 31. 12. 2021	110 954 630	34 432 830	28 469 337	0	0	0
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724	1. 9. 2016 - 31. 8. 2020	24 024 000	241 931	50 806	0	0	0
Implementace strategií v oblasti otevřených dat II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172	1. 1. 2017 - 31. 10. 2019	11 598 825	3 483 848	1 073 035	0	0	0
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	CZ.03.4.74/0.0/15_019/0000125	1. 8. 2015 - 31. 12. 2020	139 940 700	33 331 875	17 067 689	0	0	0
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173	1. 9. 2016 - 31. 12. 2021	178 051 417	5 060 420	2 016 883	0	0	0
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00006498	1. 5. 2017 - 31. 3. 2021	33 360 228	0	0	0	0	0
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225	1. 3. 2017 - 31. 10. 2021	132 409 342	4 950 285	1 927 216	0	0	0
Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649	1. 9. 2015 - 31. 12. 2018	11 419 980	1 468 190	1 390 532	0	0	0

4.3. Přehled projektů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2017 MV ČR realizovalo 2 projekty financované výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 5.

Tabulka 5: Přehled projektů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Dohledové centrum eGovernmentu - fáze SOCCR i NOC	22. 12. 2014 - 31. 8. 2020	165 697 693	136 342 439
Systém energetického managementu	1. 12. 2017 - 31. 12. 2022	114 940 000	0

4.4. Přehled ukončených projektů MV ČR financovaných ze státního rozpočtu

V roce 2017 MV ČR ukončilo realizaci 2 projektů financovaných výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 6.

Tabulka 6: Přehled ukončených projektů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Optimalizace procesů ohlašování agend a oznamování působností v Registru práv a povinností	1. 1. 2016 - 30. 6. 2017	38 998 552	38 998 552
Úpravy matričních formulářů CzechPOINT@office(Doplněk 3)	1. 10. 2016 - 31. 12. 2017	25 000 000	4 378 000

5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací

V roce 2017 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly celkem 14 projektů s celkovými náklady 325 milionů Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Azylového, migračního a integračního fondu, z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 7 – 9.

5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2017 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 3 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 7.

Tabulka 7: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní digitální archiv II	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0001523	21. 11. 2016 - 30. 9. 2019	53 110 550	14 555 126	0	0	0	0
Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů (RAZR)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001993	29. 9. 2017 -	18 762 000	0	0	0	0	0
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761	22. 7. 2016 - 30. 9. 2020	143 290 419	12 100	0	12 100	0	0

5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2017 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt spolufinancovaný z OPŽP, viz Tabulka č. 8.

Tabulka 8: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Ubytovna Čakovice - zateplení obvodového pláště a střechy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004193	1. 6. 2017 - 31. 10. 2018	12 571 378	0	0	0	0	0

5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2017 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 10 projektů spolufinancovaných z AMIF, viz Tabulka č. 9.

Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj	AMIF/4/12	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 277 320	3 634 676	955 383	0	0	0
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj	AMIF/4/07	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 733 320	3 600 536	1 078 504	0	0	0
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina	AMIF/4/11	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 893	3 287 562	1 796 563	0	261	0
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj	AMIF/4/05	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	11 309 760	4 692 043	2 418 116	0	1 913	0
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj	AMIF/4/13	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	10 009 770	4 026 195	1 264 199	0	104	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj	AMIF/4/06	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 836	3 616 004	1 951 606	0	12 721	0
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj	AMIF/4/10	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 761 820	3 797 532	1 059 167	0	0	0
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj	AMIF/4/09	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	12 205 760	4 809 074	1 604 004	0	0	0
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj	AMIF/4/08	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 950	3 579 240	1 917 732	0	46	0
SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí	AMIF/8/01	1. 11. 2016 - 31. 10. 2018	11 000 000	6 925 224	143 000	0	0	0

6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR

V roce 2017 HZS ČR realizoval celkem 12 projektů (meziroční nárůst o 11 projektů) s celkovými náklady přes 2 miliardy Kč. Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2017 byla ukončena realizace 1 projektu spolufinancovaného z IROP.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 10 – 12.

6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2017 HZS ČR realizovalo 10 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 10.

Tabulka 10: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819	1. 5. 2016 - 31. 8. 2020	190 850 888	1 110 475	0	1 050 580	0	0
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656	1. 5. 2016 - 31. 8. 2020	130 804 412	2 162 875	0	1 204 555	0	0
Novostavba stanice HZS Milovice - zajištění odolnosti stanice Milovice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002910	10. 12. 2015 - 30. 9. 2019	55 125 250	666 750	0	12 100	0	0
UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002832	19. 2. 2017 - 30. 9. 2019	58 347 557	1 113 200	0	0	0	0
Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541	16. 9. 2015 - 31. 12. 2018	156 385 701	0	0	0	0	0
Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002898	7. 6. 2017 - 31. 12. 2020	279 112 763	3 089 414	0	14 500	0	0
Zajištění odolnosti stanice Jaroměř Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003310	19. 2. 2017 - 31. 8. 2019	67 819 133	116 644	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/003203	7. 6. 2016 - 31. 12. 2019	245 627 392	2 152 259	0	114 350	0	0
Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002931	1. 4. 2016 - 31. 12. 2019	152 076 180	2 592 438	0	145 200	0	0
Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000494	1. 1. 2016 - 31. 12. 2018	706 152 000	322 835 744	0	0	0	0

6.2. Přehled ukončených projektů HZS ČR spolufinancovaných z IROP

V roce 2017 HZS ČR ukončilo realizaci 1 projektu spolufinancovaného z IROP, viz Tabulka č. 11.

Tabulka 11: Přehled ukončených projektů HZS ČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zodolnění požární stanice Zábřeh pro zvýšení energetické soběstačnosti	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/002873	12. 2. 2016 - 31. 12. 2017	1 105 598	900 555	0	0	0	0

6.3. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2017 HZS ČR realizovalo 1 projekt spolufinancovaný z OPŽP, viz Tabulka č. 12.

Tabulka 12: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0003329	1. 5. 2017 - 31. 12. 2018	4 388 097	58 080	0	58 080	0	0

7. Přehled projektů Policie ČR

V roce 2017 PČR realizovala celkem 37 projektů (nárůst o 26 projektů oproti minulému období) s celkovými náklady necelých 1,2 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Integrovaného regionálního operačního programu a z Azylového, migračního a integračního fondu. Během roku 2017 byla ukončena realizace 3 projektů – 2 spolufinancované z ISF a 1 z OPŽP.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 13 – 18.

7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2017 PČR realizovalo 1 projekt spolufinancovaný z AMIF, viz Tabulka č. 13.

Tabulka 13: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Návraty cizinců – realizace nucených návratů	AMIF/9/01	1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	12 500 000	1 824 486	1 227 101	0	0	0

7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2017 PČR realizovalo 1 projekt spolufinancovaný z IROP, viz Tabulka č. 14.

Tabulka 14: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564	7. 9. 2017 - 31. 12. 2020	363 000 000	0	0	0	0	0

7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF

Na konci roku 2017 PČR realizovalo 7 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 15.

Tabulka 15: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Mobilní analytická laboratoř	ISF/2/03	1. 9. 2016 - 30. 9. 2018	26 453 472	3 011 383	440 323	0	0	0
Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR	ISF/2/06	1. 6. 2016 - 31. 5. 2018	30 297 470	1 188 185	740 070	0	0	0
Monitorovací vozidla s termovizní technikou	ISF/2/02	1. 9. 2016 - 31. 3. 2018	14 997 533	167 635	90 259	0	0	0
Národní situační centrum ochrany hranic	ISF/6/01	1. 11. 2016 - 30. 10. 2019	120 854 126	313 095	0	0	0	0
Podpora potírání kybernetické kriminality	ISF/6/02	1. 1. 2017 - 31. 10. 2019	159 000 000	25 369 098	0	0	0	0
Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí	ISF/2/04	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	19 939 087	5 777 217	220 416	0	527	0
Videokonferenční zařízení	ISF/2/01	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	25 906 308	1 521 636	585 076	0	0	0

7.4. Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z ISF

V roce roku 2017 PČR ukončilo realizaci 2 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 16.

Tabulka 16: Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016 - 2017	ISF/2/05	1. 6. 2016 - 31. 12. 2017	2 938 675	1 290 575	816 931	0	1 993	0
VISA Code Plus	ISF/5/01	1. 6. 2016 - 30. 6. 2017	11 789 779	7 792 400	7 792 400	0	0	0

7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2017 PČR realizovalo 25 projektů spolufinancovaných z OPŽP, viz Tabulka č. 17.

Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
KŘP Khk - zateplení objektu KŘP Hradec Králové, Kladská 856	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004195	1. 1. 2018 - 31. 8. 2019	4 648 262	0	0	0	0	0
KŘP Khk-Zateplení objektu OOP Sobotka, Boleslavská, čp. 329	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466	1. 1. 2018 - 31. 8. 2019	4 080 058	0	0	0	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 01	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001663	1. 3. 2017 - 31. 12. 2017	12 170 339	0	0	0	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 02	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001665	1. 3. 2017 - 31. 12. 2017	6 468 176	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 03/II	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004276	10. 2. 2017 - 31. 7. 2018	5 410 522	0	0	0	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 04	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001666	1. 3. 2017 - 31. 12. 2017	6 035 168	0	0	0	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 05+06	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001667	1. 3. 2017 - 31. 12. 2017	12 412 812	0	0	0	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 07	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001668	1. 3. 2017 - 31. 12. 2017	10 555 455	0	0	0	0	0
OPŽP- Zateplení objektu KŘP Khk, Rychnov n. Kněžnou, Zborovská ul., čp. 1360	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001463	1. 12. 2017 - 30. 11. 2018	17 927 107	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek - Místek - Kulturní budova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001527	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	3 137 733	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek - Místek - Útvar SKPV KŘP MSK	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001532	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	2 606 834	830 000	0	0	0	0
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek Místek - Stanoviště ostrahy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001530	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	2 102 438	662 000	0	0	0	0
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek Místek - Temperované garáže	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001531	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	4 914 391	1 548 000	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Chomutov, Riegrova 4510	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001748	1. 2. 2017 - 30. 11. 2018	30 093 724	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie – KŘP JmK, Kounicova 24	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001502	22. 9. 2016 - 30. 9. 2018	50 875 155	25 732 801	0	7 488 133	0	0
Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824	1. 3. 2017 - 31. 12. 2018	33 481 693	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - ÚO Frýdek - Místek, Beskydská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001524	1. 11. 2016 - 31. 12. 2020	27 838 669	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Realizace úspor energie - ÚO Policie ČR, Žďár nad Sázavou, Brněnská 23/717, 591 20	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001575	1. 4. 2017 - 30. 11. 2018	13 065 713	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Holešov, č. p. 1214	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001811	28. 7. 2017 - 31. 5. 2019	2 792 254	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, OPŽP- Bartolomějská 4/314 a dvorní trakt Bartolomějská 6/314, Praha 1	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001492	6. 4. 2017 - 31. 12. 2017	13 113 376	6 289 757	0	0	0	0
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, OPŽP - U Plynárny 2/972, Praha 4	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001473	18. 8. 2017 - 28. 12. 2017	10 868 252	3 463 094	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Ústí nad Labem, Lidické nám. 899/9	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001896	1. 2. 2017 - 30. 11. 2017	85 795 721	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509	5. 6. 2017 - 31. 12. 2018	13 040 702	306 372	0	306 372	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy OO Lipník n. Bečvou, K Nadsklepí 1402	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001481	28. 8. 2017 - 30. 4. 2019	9 497 245	9 369 690	0	6 716 097	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Olomouc, Heyrovského 470	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001482	12. 6. 2017 - 31. 3. 2019	5 619 236	5 619 236	0	1 587 406	0	0

7.6. Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP

V roce 2017 PČR ukončilo realizaci 1 projektu spolufinancovaného z OPŽP, viz Tabulka č. 18.

Tabulka 18: Přehled ukončených projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Realizace úspor energie Policie ČR - Obvodní oddělení policie Moravská Třebová	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001525	1. 4. 2016 - 31. 8. 2019	2 836 139	2 836 139	2 639 000	197 139	0	0

8. Závěr

V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2017 bylo v realizaci celkem 79 projektů Ministerstva vnitra ČR (vč. OSS MV, SPO MV, HZS ČR a PČR), což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 58 projektů.

Celkem 6 projektů bylo v roce 2017 ukončeno. Realizace zbylých 73 projektů bude plynule pokračovat v následujícím roce 2018.

Ke konci roku 2017 bylo na sledovaných projektech spolufinancovaných z EU (jedná se o 75 projektů) vyčerpáno kumulativně necelých 603 milionů Kč (nárůst oproti roku 2016 o téměř 574 milionů Kč), přičemž již celkem 80,8 milionů Kč bylo od poskytovatele finančních prostředků schváleno v rámci jednotlivých žádostí o platbu – z toho se jedná o 70 milionů Kč výdajů schválených v roce 2017. Je tedy schváleno celkem 13,4 % reálných výdajů projektů spolufinancovaných z EU.