




Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

# **Výroční zpráva o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra ČR v roce 2020**

vytvořená  
v rámci projektu  
„Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“,  
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_019/0000741

Praha, 22. ledna 2021

## Obsah materiálu

1. Úvod.....	3
2. Počet sledovaných projektů MV ČR .....	4
3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2019 .....	5
4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR.....	7
4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP .....	7
4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ.....	8
4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF .....	9
4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu	10
4.5. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR .....	10
4.6. Přehled zrušených projektů útvarů MV ČR .....	<b>Chyba! Záložka není definována.</b>
5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.....	12
5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP.....	12
5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....	12
5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF.....	13
5.4. Přehled ukončených projektů OSS a SPO.....	14
6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR.....	15
6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP .....	15
6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP .....	15
6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR .....	17
7. Přehled projektů Policie ČR.....	18
7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP .....	18
7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ .....	20
7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF .....	20
7.4. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP .....	21
7.5. Přehled ukončených projektů PČR .....	25
8. Závěr.....	29

## Seznam tabulek

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů .....	4
Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2019 .....	5
Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP.....	7
Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ.....	8
Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF .....	9
Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR .....	10
Tabulka 7: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2019 .....	10
Tabulka 8: Přehled zrušených projektů útvarů MV ČR v roce 2019	<b>Chyba! Záznam není definován.</b>
Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP.....	12
Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP .....	12
Tabulka 11: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF .....	13
Tabulka 12: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2019.....	14
Tabulka 13: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP .....	15
Tabulka 14: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....	16
Tabulka 15: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2019 .....	17
Tabulka 16: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP .....	18
Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ .....	20
Tabulka 18: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF .....	20
Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP .....	21
Tabulka 20: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2019.....	25

## Seznam grafů

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů.....	4
Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2019 sledovány, členěné dle zdrojů financování.	6

# 1. Úvod

Výroční zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly v roce 2020 v realizaci, nebo probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných zpráv o realizaci a závěrečných žádostí o platbu.

Projekty jsou či byly realizovány formou financování výhradně ze státního rozpočtu či v rámci následujících operačních programů či fondů:


- Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifík a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.
- Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.
- Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
- Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) – národní program AMIF je zaměřen na tři základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci a návraty. Program stanovuje 4 specifické cíle – Azyl, Legální migrace/integrace, Návraty a Solidarita, které jsou dále členěny na jednotlivé národní cíle. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politika, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.

## 2. Počet sledovaných projektů MV ČR

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]

Realizátor	Operační program	Počet projektů
MV ČR	IROP	7
	OPZ	12
	AMIF	4
	SR	7
OSS SPO	IROP	2
	OPŽP	4
	AMIF	8
HZS ČR	IROP	7
	OPŽP	10
PČR	AMIF	2
	IROP	4
	OPZ	1
	ISF	16
	OPŽP	71
Celkem		155

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]



### 3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2020

Resort Ministerstva vnitra ČR realizoval v roce 2020 celkem 155 projektů s celkovými náklady téměř 12 miliard Kč. Konkrétní informace viz Tabulka č. 2.

**Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Příjemce	Operační program	Počet projektů	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS) <sup>1</sup>	Schválené výdaje <sup>2</sup>	Nezpůsobilé výdaje primární <sup>3</sup>	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné <sup>4</sup>	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárokové <sup>5</sup>
MV ČR	IROP	7	1 542 140 429	485 859 248	350 600 194	15 356 112	0	96 195
	OPZ	12	930 839 869	416 735 727	337 324 257	0	0	0
	AMIF	4	165 663 485	7 711 336	0	0	0	0
	SR	7	3 760 855 243	941 373 538	0	0	0	0
OSS SPO	IROP	2	173 088 603	132 443 877	82 731 848	1 062 596	0	0
	OPŽP	4	237 745 450	108 576 623	67 623 567	40 953 057	0	0
	AMIF	8	235 318 429	138 575 111	70 610 065	0	95 593	0
HZS ČR	IROP	7	1 516 304 973	811 304 773	341 594 772	46 487 133	8 956 463	269 830
	OPŽP	10	347 076 596	113 076 848	60 072 589	24 364 643	0	0
PČR	AMIF	2	33 466 442	26 417 535	23 814 254	0	0	0
	IROP	4	551 137 653	316 083 053	17 936 156	17 117 127	0	0
	OPZ	1	176 461 867	89 329 509	81 830 909	0	0	0
	ISF	16	898 608 417	200 227 489	72 747 689	4 305 248	790 585	0
	OPŽP	71	1 412 655 925	585 971 747	260 603 196	212 981 577	0	0 Kč
<b>celkem</b>		<b>155</b>	<b>11 981 363 380</b>	<b>4 373 686 413</b>	<b>1 767 489 495</b>	<b>362 627 493</b>	<b>9 842 641</b>	<b>366 025</b>

<sup>1</sup> Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS).


<sup>2</sup> Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žadostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků.

<sup>3</sup> Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žadostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu).

<sup>4</sup> Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu.

<sup>5</sup> Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žadostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu).

Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2020 sledovány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]



## 4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR

V roce 2020 na útvarech Ministerstva vnitra ČR bylo v realizaci celkem 30 projektů (nárůst oproti roku 2019 o 1 projekt) s celkovými náklady cca 6,4 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Azylového, migračního a integračního fondu a o projekty financované výhradně ze státního rozpočtu. Během roku 2020 byla ukončena realizace 2 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 7.

### 4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 7 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 3.

**Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810	1. 2. 2017 – 30. 11. 2020	154 323 775	55 663 524	25 301 961	0	0	96 195
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064	18. 12. 2015 – 31. 12. 2020	508 172 850	344 721 688	323 509 176	15 356 112	0	0
Evidenze národního archivního dědictví na národním portálu	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0006081	6. 2. 2018 – 30. 6. 2020	13 742 630	13 705 085	713 900	0	0	0
Informační systém interní komunikace	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006570	1. 1. 2018 – 30. 11. 2020	343 640 322	0	0	0	0	0
Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006331	29. 6. 2017 – 31. 3. 2022	124 996 340	2 701 550	0	0	0	0
Modelování architektury a sjednocení provozních dat	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006364	15. 3. 2017 – 28. 2. 2022	235 718 212	43 401 966	1 075 157	0	0	0
Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311	1. 5. 2018 – 31. 12. 2021	161 546 300	25 665 436	0	0	0	0

## 4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 11 projektů spolufinancovaných z OPZ v rámci prioritních os 2 a 4, viz Tabulka č. 4.

**Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125	1. 8. 2015 - 30. 6. 2023	282 137 835	135 597 004	117 247 726	0	0	0
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741	1. 12. 2015 - 30. 6. 2023	136 900 909	86 023 133	81 809 845	0	0	0
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724	1. 9. 2016 - 30. 6. 2022	24 024 000	4 977 516	2 968 633	0	0	0
Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253	1. 3. 2019 - 31. 5. 2021	12 948 869	3 658 024	0	0	0	0
Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci MV			14 121 497	365 389	0	0	0	0
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173	1. 9. 2016 - 30. 6. 2023	178 051 417	51 227 591	47 989 075	0	0	0
Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy			16 470 097	133 340	0	0	0	0
Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983	1. 9. 2019 - 31. 5. 2023	38 886 000	10 130 434	0	0	0	0
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00006498	1. 5. 2017 - 31. 12. 2022	33 360 228	21 560 538	15 867 667	0	0	0
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225	1. 3. 2017 - 31. 10. 2021	132 409 342	70 183 063	49 777 904	0	0	0
Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009069	1. 3. 2018 - 28. 2. 2022	36 024 367	9 670 783	2 217 863	0	0	0

### 4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 4 projekty spolufinancované z AMIF, viz Tabulka č. 5.

**Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)	AMIF/11/01	1. 1. 2018 - 30. 6. 2021	14 996 086	350 103	0	0	0	0
Klientské centrum pro poskytování informací cizincům (KCPIC)			55 999 897	0	0	0	0	0
Posílení návratových kapacit MV ČR			24 667 781	4 241 863	0	0	0	0
Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí	AMIF/21/01	1. 3. 2019 - 31. 12. 2022	69 999 721	3 119 370	0	0	0	0

#### 4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 7 projektů financovaných výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 6.

**Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)	1. 10. 2018 - 31. 12. 2022	2 860 000 000	773 836 149
Logistika správy zajištěného majetku		8 500 000	0
Rozvoj Dohledového centra eGovernmentu 2.0	1. 12. 2018 - 31. 12. 2020	67 773 279	56 047 408
Sjednocení informační prostředí resortu MV ČR	1. 8. 2016 - 31. 12. 2021	37 185 964	37 185 964
Vymístění informačních a komunikačních technologií z budovy Olšanská 1951/4	1. 1. 2019 - 31. 12. 2020	163 900 000	37 621 450
Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha		582 000 000	4 541 372

#### 4.5. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR

V roce 2020 útvary MV ČR ukončily realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 7.

**Tabulka 7: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/00/03723	1. 9. 2016 - 31. 10. 2020	25 505 307	23 208 911	19 445 543	0	0	0		

situační prevence v obci									
Zvýšení bezpečnosti EKIS MV a ISoSS	-	1. 4. 2018 - 31. 3. 2020	41 496 000	32 141 195	-	-	-	-	Státní rozpočet

## 5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací

V roce 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly celkem 14 projektů (meziroční pokles o 6 projektů) s celkovými náklady 646,2 milionů Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Azylového, migračního a integračního fondu, z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2020 byla ukončena realizace 5 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 8 – 11.

### 5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 2 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 8.

**Tabulka 8: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní digitální archiv II	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0001523	21. 11. 2016 – 30. 4. 2020	29 798 184	25 087 305	16 866 368	0	0	0
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761	22. 7. 2016 – 30. 9. 2020	143 290 419	107 356 572	65 865 480	1 062 596	0	0

### 5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 3 projekty spolufinancované z OPŽP, viz Tabulka č. 9.

**Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------------	--	--

Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006848	1. 3. 2019 31. 8. 2023	105 054 466	0	0	0	0	0
Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Úprava objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008506	30. 5. 2018 31. 12. 2020	21 739 786	18 272 980	14 638 278	3 634 703	0	0
Zateplení objektů SOKA Rokycany			20 647 555	0	0	0	0	0

### 5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 4 projektů spolufinancovaných z AMIF, viz Tabulka č. 10.

**Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu	AMIF/14/01	1. 2. 2018 31. 1. 2021	84 736 425	61 860 669	36 807 677	0	0	0
Český jazyk v integračních Centrech			23 998 808	142 590	0	0	0	0
Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková			25 000 000	235 000	0	0	0	0
Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková	AMIF/19/01	1. 4. 2019 31. 3. 2022	20 000 000	11 566 018	1 103 399	0	0	0

## 5.4. Přehled ukončených projektů OSS a SPO

V roce 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR ukončily realizaci 5 projektů, viz Tabulka č. 11.

**Tabulka 11: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Snížení energetické náročnosti budovy TMV	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06363	TMV	1. 4. 2018 – 31. 12. 2018	90 303 643	90 303 643	52 985 289	37 318 354	0	0	OPŽP
Provoz Center na podporu integrace cizinců I.	AMIF/20/04	SUZ	1. 7. 2019 – 30. 6. 2020	21 684 894	18 902 894	7 127 892	0	39 753	0	AMIF
Provoz Center na podporu integrace cizinců II.	AMIF/20/05	SUZ	1. 7. 2019 – 30. 6. 2020	21 686 948	17 514 858	6 435 266	0	29 348	0	AMIF
Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty	AMIF/19/02	SUZ	1. 4. 2019 – 31. 3. 2021	8 300 000	3 870 854	2 985 067	0	0	0	AMIF
Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj	AMIF/16/01	SUZ	1. 8. 2018 – 30. 6. 2020	29 911 354	24 482 228	16 150 764	0	26 492	0	AMIF

## 6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR

V roce 2020 Hasičský záchranný sbor ČR realizoval celkem 17 projektů (meziroční pokles o 1 projekt) s celkovými náklady cca 1,9 miliardy Kč. Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2020 byla ukončena realizace 2 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 12 – 14.

### 6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2020 HZS ČR realizoval 6 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 12.

**Tabulka 12: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819	1. 5. 2016 31. 12. 2022	440 558 608	4 905 560	0	3 615 665	0	0
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656	1. 5. 2016 31. 8. 2020	131 304 412	119 986 906	81 496 270	1 661 750	0	0
Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003650	23. 8. 2016 31. 12. 2020	82 012 182	82 012 182	0	8 325 485	0	0
Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541	16. 9. 2015 31. 3. 2022	243 966 753	798 997	0	798 997	0	0
Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002898	7. 6. 2017 31. 12. 2020	283 960 443	269 093 530	77 163 385	14 500	8 919 579	250 954
Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/003203	7. 6. 2016 30. 4. 2020	252 368 179	252 373 201	117 323 403	15 566 930	36 884	0

### 6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2020 HZS ČR realizoval 9 projektů spolufinancovaných z OPŽP, viz Tabulka č. 13.

**Tabulka 13: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008648	1. 1. 2020 - 31. 12. 2021	55 624 940	1 587 450	0	0	0	0
Protipovodňová opatření ve městě Ostrava	CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338	1. 5. 2019 - 31. 12. 2020	34 444 281	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Hlinsko č. p. 124 ul. Karla Lidického	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005994	1. 8. 2017 - 31. 3. 2021	11 909 671	11 909 671	7 596 573	3 615 472	0	0
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č. p. 1036 ul. Hradecká	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005934	1. 3. 2018 - 31. 3. 2021	6 579 974	6 579 974	5 335 592	1 161 753	0	0
Snížení energetické náročnosti objektů CHS Frýdek Místek			36 354 944	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Olomouckého kraje v Hamrech			21 296 646	0	0	0	0	0
Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/18_100/0008607	1. 3. 2019 - 28. 2. 2021	8 749 642	0	0	0	0	0
Výstavba požární stanice Žamberk			33 229 049	33 229 049	659 450	6 297 689	0	0

### 6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR

V roce 2020 HZS ČR ukončily realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 14.

**Tabulka 14: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Zajištění odolnosti stanice Jaroměř Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03310		19. 2. 2017 - 31. 12. 2020	82 134 396	82 134 396	65 611 714	16 503 806	0	18 876	IROP
Stanice Holešov - výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/00 08194		1. 8. 2018 - 30. 9. 2020	59 770 703	59 770 703	46 480 974	13 289 730	59 770 703	0	OPŽP

## 7. Přehled projektů Policie ČR

V roce 2020 PČR realizovala celkem 94 projektů s celkovými náklady 3,1 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Operačního programu Zaměstnanost a z Azylového, migračního a integračního fondu. Během roku 2020 byla ukončena realizace 30 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 15 – 21.

### 7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 2 projekty spolufinancované z AMIF, viz Tabulka č. 15.

**Tabulka 15: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Návraty cizinců – realizace nucených návratů			12 500 000	5 451 109	3 846 229	0	0	0
Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky			20 966 442	20 966 426	19 968 025	0	0	0

### 7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 3 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 16.

**Tabulka 16: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Multifunkční výcvikové středisko IZS - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006358	1. 1. 2017 – 31. 12. 2020	103 700 375	77 428 714	17 936 156	16 579 160	0	0
Multifunkční výcvikové středisko KŘP Msk	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005863	1. 2. 2018 – 31. 12. 2020	71 810 000	22 911 997	0	0	0	0

Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	CZ.06.1.23/0. 0/0.0/16_055 /0003564	7. 9. 2017 - 31. 12. 2020	374 523 463	214 638 527	0	0	0	0
--	---	---------------------------------	-------------	-------------	---	---	---	---

### 7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z OPZ, viz Tabulka č. 17.

**Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0008164	1. 1. 2018 – 30. 11. 2020	176 461 867	89 329 509	81 830 909	0	0	0

### 7.4. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 16 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 18.

**Tabulka 18: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Financování implementace priorit politického cyklu EU/EMPACT na období let 2019 - 2021			2 212 688	56 695	0	0	0	0
Národní projekt EES I – Implementace systému EES			100 853 500	0	0	0	0	0
Národní projekt EES II – Pořízení technologií			126 233 665	0	0	0	0	0
Národní projekt ETIAS			80 000 000	0	0	0	0	0
Národní projekt SIS I - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS			51 800 000	0	0	0	0	0
Národní projekt SIS II - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS II			107 839 556	0	0	0	0	0

Národní situační centrum ochrany hranic	ISF/6/01	1. 11. 2016 30. 4. 2020	120 000 000	121 244 864	14 393 185	4 305 248	790 585	0
Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně periferií a školících zařízení			22 702 046	0	0	0	0	0
Operativně taktická vozidla			27 999 987	96 864	0	0	0	0
Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní linii			5 285 280	5 285 280	0	0	0	0
Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů	ISF/10/01	1. 7. 2018 31. 12. 2020	12 000 000	10 948 196	0	0	0	0
Speciální výslechové místnosti	ISF/12/01	8. 11. 2019 31. 1. 2021	3 999 353	142 344	0	0	0	0
Upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní			30 000 000	0	0	0	0	0
Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému	ISF/12/02	1. 10. 2019 30. 9. 2021	123 984 276	0	0	0	0	0
Vybudování informačního systému na shromažďování, uchování, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících	ISF/7/01	1. 1. 2018 31. 12. 2020	80 000 000	60 382 378	58 047 721	0	0	0
Vzdělávání policejních pyrotechniků	ISF/8/03	1. 7. 2018 30. 6. 2021	3 698 066	2 070 868	306 783	0	0	0

## 7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 40 projektů spolufinancovaných z OPŽP, které se budou realizovat i v roce 2021, viz Tabulka č. 19.

**Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Energetické úspory - Bohumín			7 993 084	1 394 448	0	0	0	0

Energetické úspory - Bruntál, Sladovnická			4 601 548	0	0	0	0	0
Energetické úspory - Ostrava, Československá			10 075 737	2 542 861	0	0	0	0
Energetické úspory - Rýmařov			4 497 472	0	0	0	0	0
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova Obvodního oddělení policie Sokolov - město			6 156 205	325 490	0	0	0	0
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru cizinecké policie			3 806 770	152 460	0	0	0	0
KŘP Khk - OPŽP-zateplení objektu OOP Kopidlno, Tomáše Svobody č.p. 106	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240	1. 1. 2020 31. 12. 2021	7 228 431	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OO Litovel, Havlíčkova 818/56	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009256	1. 3. 2021 31. 3. 2023	11 875 558	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, Smetanova č.p. 14	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009257	1. 3. 2021 31. 3. 2023	13 990 071	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Šumperk, Havlíčkova 2913/8	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009260	1. 3. 2022 30. 9. 2023	41 083 731	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259	1. 3. 2021 31. 3. 2023	6 487 762	0	0	0	0	0
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Česká Třebová	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006628	1. 4. 2019 30. 4. 2021	3 611 782	3 610 293	0	1 102 503	0	0
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Lanškroun	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006629	1. 4. 2019 30. 4. 2021	3 001 616	2 674 470	0	110 116	0	0
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - OOP Žamberk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006630	1. 4. 2019 30. 4. 2021	3 152 823	3 152 823	0	331 498	3 152 823	3 152 823
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - Účelové zařízení Trpišov	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006631	1. 4. 2019 28. 2. 2022	10 272 021	0	0	0	10 272 021	0
OPŽP - OOP Úněšov - snížení energetické náročnosti budovy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006538	6. 1. 2017	2 556 236	2 481 979	2 124 660	357 319	2 556 236	2 481 979

		30. 1. 2019 <sup>6</sup>						
Plynofikace objektu KŘP Khk, Hradec Králové, Pouchovská 935	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009239	1. 1. 2020 28. 2. 2021	6 501 723	0	0	0	6 501 723	0
Realizace úspor energie - administrativně správní objekt Kynologie Slabce	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009379	11. 9. 2019 31. 1. 2021	4 905 340	4 905 340	754 580	2 749 398	4 905 340	4 905 340

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824	1. 3. 2017 30. 6. 2021	43 135 635	42 477 334	0	13 001 419	43 135 635	42 477 334
Realizace úspor energie Policie ČR – Brno, Horní 21 – snížení energetické náročnosti objektů – zateplení a obměna zdrojů energie	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106	1. 3. 2019 31. 12. 2022	348 440 165	592 900	0	592 900	348 440 165	592 900
Realizace úspor energie - Praha 1, Bartolomějská 306/7 - dvorní trakt	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004361	1. 1. 2018 31. 10. 2019 <sup>7</sup>	7 657 698	207 757	0	207 757	7 657 698	207 757
Realizace úspor energie - OO PČR Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 206	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009071	11. 9. 2019 31. 1. 2021	3 422 064	3 422 064	821 107	874 870	3 422 064	3 422 064
Realizace úspor energie - OO PČR Kaplice, Omlenická 311	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009378	11. 9. 2019 31. 1. 2021	12 328 307	11 831 288	1 233 009	5 383 405	12 328 307	11 831 288
Realizace úspor energie - OOP Uherský Brod, Obchodní 2379	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009192	11. 9. 2019 30. 6. 2022	13 947 580	8 081 832	0	3 012 113	13 947 580	8 081 832
Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009193	11. 9. 2019 30. 6. 2022	53 931 145	0	0	0	53 931 145	0
Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle	Vyčerpané fin.	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární	Nezpůsobilé výdaje

<sup>6</sup> Projekt bude prodloužen na základě „vysoutěžené“ veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a na základě vydaného Stanovení výdajů.

<sup>7</sup> Projekt bude prodloužen na základě „vysoutěžené“ veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a na základě vydaného Stanovení výdajů.

			rozpočtu projektu	prostředky (EKIS)			dodatečně zjištěné	sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PPČR – Pelléova 299/19, Praha 6	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624	16. 7. 2018 31. 5. 2022	107 852 153	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, Školní policejní středisko Sadská, Lázeňská 1152 - administrativní budova a sportovní hala	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006558	1. 1. 2019 31. 1. 2020	23 694 061	20 087 078	17 033 048	2 903 995	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Česká Lípa, ul. Arbesova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531	7. 6. 2018 30. 11. 2020	9 194 923	7 585 152	0	4 783 763	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491	20. 5. 2019 30. 11. 2021	5 199 721	570 712	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509	5. 6. 2017 30. 11. 2019 <sup>8</sup>	13 472 610	13 383 260	7 243 241	6 060 279	0	0
Snížení spotřeby energie - Bruntál, Partyzánská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004264	1. 1. 2017 31. 12. 2019	12 646 903	12 646 903	3 242 240	4 541 303	0	0
Snížení spotřeby energie - Opava, Hrnčířská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006660	1. 2. 2018 31. 12. 2019	19 953 210	19 953 210	6 001 647	13 951 563	0	0
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Herodova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006662	1. 2. 2018 31. 12. 2019	9 754 479	7 985 022	2 854 596	5 130 426	0	0
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Na Hradbách	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006664	1. 2. 2018 31. 12. 2019	9 709 494	9 709 494	5 368 429	4 240 915	0	0
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Výstavní	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004267	1. 1. 2017 31. 5. 2022	11 527 542	11 527 542	4 570 481	101 340	0	0
Snížení spotřeby energie - Petřvald	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006666	1. 2. 2018 31. 12. 2019	3 530 482	3 530 482	3 137 740	392 742	0	0
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Broumov, T. G. Masaryka 248	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009241	1. 1. 2020 28. 2. 2021	8 910 480	2 099 753	1 428 338	0	0	0
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Hořice, Náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009242	1. 1. 2020 28. 2. 2021	3 610 969	1 954 119	1 006 987	0	0	0

<sup>8</sup> Po schválení žádosti o platbu bude podána žádost o změnu z důvodu prodloužení termínu realizace na 30. 6. 2020.

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Police n. M., U Opatrovny 87	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009351	1. 1. 2020 - 28. 2. 2021	7 532 997	1 714 708	1 200 075	0	0	0
Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPCR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi, a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870	22. 3. 2018 - 31. 3. 2021	67 477 115	281 083	0	281 083	0	0

## 7.6. Přehled ukončených projektů PČR

V roce 2020 Policie ČR ukončila realizaci 30 projektů, viz Tabulka č. 20.

**Tabulka 20: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Zodolnění stanice Policie ČR OOP Úpice	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008668		1. 4. 2019 - 31. 7. 2020	1 103 816	1 103 816	0	537 967	0	0	IROP
KŘP Khk-Zateplení objektu DI ÚO Náchod, Plhovská, čp. 1176	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161		1. 1. 2018 - 30. 6. 2021	7 223 722	7 223 722	4 354 099	2 869 623	0	0	OPŽP
KŘP Khk-Zateplení objektu OOP Sobotka, Boleslavská, čp. 329	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466		1. 1. 2018 - 30. 4. 2020	4 013 254	4 013 254	2 812 622	1 200 632	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Přerov 1, Č. Dražlovského 2342/7 a 2345/9	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009258		2. 3. 2020 - 28. 2. 2022	10 855 140	10 855 140	8 981 030	1 874 110	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Pardubice, Jana Zajíce 946	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004176		1. 4. 2018 - 30. 11. 2020	5 066 929	5 066 928	0	2 140 141	0	0	OPŽP
OPŽP - OOP Blovice - snížení energetické náročnosti budovy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006535		1. 6. 2017 - 31. 5. 2021	3 232 576	3 232 576	1 998 999	1 233 578	0	0	OPŽP

OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 01	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/15_019/00 01663	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	10 908 001	10 356 770	4 986 121	5 363 389	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 02	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/15_019/00 01665	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	6 752 087	6 513 844	3 337 400	3 176 444	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 03/II	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/16_039/00 04276	10. 2. 2017 - 29. 02. 2020	5 266 885	4 620 246	2 104 165	2 516 082	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 04	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/15_019/00 01666	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	6 252 164	5 937 510	2 775 747	3 157 528	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 05+06	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/15_019/00 01667	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	12 185 259	11 535 775	6 716 111	4 819 664	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 07	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/15_019/00 01668	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	10 413 215	10 411 215	4 640 580	5 763 376	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie Jablunka, č. p. 99	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/17_070/00 06555	6. 6. 2018 - 31. 3. 2021	6 025 195	6 025 195	2 711 600	2 886 910	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, OPŽP - RZ MORAVA, Hornická 301, Staré Město			39 418 829	39 418 829	13 686 040	25 732 789	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/17_070/00 06380	31. 3. 2020 - 31. 3. 2022	3 795 571	3 795 571	2 566 882	1 228 689	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Šternberk, Oblouková č.p. 2210/4			6 782 186	6 782 186	2 985 378	3 796 808	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/16_039/00 04258	1. 1. 2019 - 30. 4. 2021	35 966 380	35 966 380	14 777 779	21 188 601	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Ústeckého kraje - Braňany, Kaňkov 15	CZ.05.5.18/0.0/ 0.0/16_039/00 04303	1. 11. 2017 - 31. 5. 2021	6 768 325	6 767 300	5 893 597	873 703	0	0	OPŽP

Realizace úspor energie PČR - Makovského 1398/1a, Praha 17, Řepy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06323	29. 5. 2018 - 31. 5. 2020	26 944 283	3 819 318	0	266 200	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - PČR Slavičín, Osvobození 309	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06391	31. 5. 2018 - 30. 5. 2020	6 907 400	6 696 766	0	2 949 641	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - Policie ČR, Praha 5, Elišky Přemyslovny 1259	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06322	29. 5. 2018 - 30. 6. 2020	26 309 150	7 994 289	0	811 184	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Frýdek - Místek, Beskydská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01524	1. 11. 2016 - 31. 12. 2020	29 743 888	29 743 888	27 924 419	1 819 469	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06622	3. 7. 2018 - 30. 6. 2021	21 405 990	20 677 690	0	89 540	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Písek, Na Výstavišti 377	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06358	1. 2. 2019 - 31. 3. 2020	36 780 186	36 780 186	32 748 132	4 032 054	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Strakonice, Plánkova 629	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06357	1. 2. 2019 - 31. 3. 2020	12 452 133	12 452 133	9 278 870	3 173 263	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Jihočeského kraje - Lišov - Slabce, ul. Lazna 463/29	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04183	1. 1. 2018 - 30. 6. 2021	38 276 747	38 276 747	13 144 635	24 593 067	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, OÚ Kolín, K Dílnám 684, objekty č. A.04 a B.02	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06557	1. 1. 2019 - 30. 11. 2021	10 385 961	10 385 961	9 859 239	491 426	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje ÚO Příbram, Žežická 498,	CZ.05.518/0.0/0.0/16_039/00 04294	1. 1. 2018 - 30. 9. 2021	17 004 945	17 004 945	10 382 581	6 622 365	0	0	OPŽP

objekty č. 16,17,18,27,29									
Snížení spotřeby energie - Havířov, Sv. Čecha	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04265	1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	12 963 030	12 963 030	12 238 204	106 890	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - ÚZ Těrlicko	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04268	1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	9 527 712	9 527 712	1 678 790	7 848 922	0	0	OPŽP

## 7.7. Přehled předčasně ukončených projektů PČR

V roce 2020 Policie ČR předčasně ukončila realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 21.

**Tabulka 21: Přehled předčasně ukončených projektů PČR v roce 2020 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Realizace úspor energie KŘP Ústeckého kraje - Ústí nad Labem, Masarykova 1788/47	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04307		1. 11. 2017 - 30. 11. 2020	24 576 773	0	0	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - PČR - KŘPhImP, Legerova 52/484, Praha 2				9 724 367	244 783	0	244 783	0	0	OPŽP

## **8. Závěr**

V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2020 bylo v realizaci celkem 155 projektů Ministerstva vnitra ČR (vč. OSS MV, SPO MV, HZS ČR a PČR), což oproti předchozímu roku představuje pokles o 8 projektů.

Celkem 39 projektů bylo v roce 2020 ukončeno, 2 zrušeny. Realizace zbylých 114 projektů bude plynule pokračovat v následujícím roce 2021.

Ke konci roku 2020 bylo na sledovaných projektech spolufinancovaných z EU (jedná se o 148 projektů) vyčerpáno kumulativně více než 3,4 miliardy Kč, přičemž již celkem necelé 1,8 miliardy Kč byly od poskytovatelů finančních prostředků schváleny v rámci jednotlivých žádostí o platbu. Je tedy schváleno celkem 51,5 % reálných výdajů projektů spolufinancovaných z EU. Výdaje, které byly poskytovateli dodatečně zjištěné a byly označeny jako nezpůsobilé, tvoří více než 3 % z celkových výdajů projektů spolufinancovaných z EU.