

Projekt e-Sbírka a e-Legislativa

Odbor projektového řízení
Ministerstvo vnitra ČR
26. července 2016

HARMONOGRAM eSeL

Přípravná fáze

Žádost o financování

- Projekt je plánován k realizaci v Integrovaném regionálním operačním programu („IROP“) Strukturálních fondů EU a řídí se jeho pravidly.
- Předpokládaný termín podání projektové žádosti o koofinancování z IROP - **září 2016**

HARMONOGRAM eSeL

Veřejné zakázky

- Otevřené výběrové řízení na implementaci eSeL a verifikaci datové báze bude probíhat formou nadlimitní veřejné zakázky pod režimem nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Předpokládaný termín vyhlášení výběrových řízení - **prosinec 2016**

HARMONOGRAM eSeL

Realizační fáze

- Předpokládaný termín zahájení realizace
 - optimistická varianta - **květen 2017**
 - pesimistická varianta - **srpen/září 2017**
- Ukončení projektu nejpozději k **31. 12. 2019**
- Spuštění systémů eSbírky a e Legislativy k **1. 1. 2020** s ohledem na legislativní požadavky a podmínky ESF

HARMONOGRAM eSeL

Implementační a pilotní fáze

Název milníku	Termín
Implementační analýza	T + 3 měsíce
Implementace hardwarové infrastruktury	T + 5 měsíců
	T + 17 měsíců
Digitalizace (Tvorba datové báze)	T + 8 měsíců
	T + 19 měsíců
	T + 21 měsíců
	T + 26 měsíců

HARMONOGRAM eSeL

Název milníku	Termín
Implementace e-Sbírka RC1	T + 9 měsíců
Implementace e-Sbírka RC2	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC1	T + 17 měsíců
Implementace e-Legislativa RC2	T + 17 měsíců
Implementace e-Legislativa RC3	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC4	T + 19 měsíců
Integrace	T + 20 měsíců
Nasazení	T + 21 měsíců

HARMONOGRAM eSeL

Název milníku	Termín
Školení	T + 23 měsíců
Pilot	T + 26 měsíců, nejméně do 31.10.2019
Dokumentace (architektonická, technická, provozní, instalační, uživatelská, projektová)	T + 21 měsíců
	T + 21 měsíců
	T + 23 měsíců
	T + 23 měsíců
Kompletní akceptace díla (KAP)	T + 26 měsíců nejdříve 31.10.2019

HARMONOGRAM eSeL

Verifikace datové báze

Název milníku	Termín
Verifikace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců
Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců
Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců
Verifikace 4. část - sbírky ročník 2019 vydané do 30.6.2016	T + 26 měsíců Nejméně do 31.10.2019

PRŮZKUM TRHU eSeL

- Vyhlášení výzvy k účasti na průzkumu trhu - **24. 6. 2016**

<http://www.mvcr.cz/clanek/esbirka-a-elegislativa.aspx>

- Informativní semináře k průzkumu trhu **13. a 26. 7. 2016**
- Příjem návrhů nacenění do **5. 8. 2016**
- Vyhodnocení průzkumu trhu do **12. 8. 2016**

PRŮZKUM TRHU eSeL

- MV ČR bude přijímat dotazy k předmětu cenového průzkumu trhu na e-mailové adrese: vezak@mvcz.cz nejpozději do 29. 7. 2016 do 16:00 hod.
- Dotazy budou zodpovězeny písemně na adrese <http://www.mvcz.cz/clanek/odpovedi-na-dotazy-ucastniku-pruzkumu-trhu.aspx>

PRŮZKUM TRHU eSeL

- Cenový návrh – příloha č. 5 návrh obchodních podmínek
- Variantní vyjádření ceny za dodávku dodávky systému e-Sbírka a e-Legislativa
- Popis postupu řešení a úvah, které vedly ke stanovení ceny

Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Tamara Glässnerová
tamara.glassnerova@mvcz.cz