



**Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek
IZS („ITS NGN“)**

č. j: MV-5651- /KAP-2010
(dále jen „*Dodatek*“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a
komunikačních technologií

Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

dále jen „*Objednatel*“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. **MV – 5651-358/KAP-2010**

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „*Dodavatel*“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „*Smluvní strany*“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“), č. j MV – 5651-358/KAP-2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2014, Dodatku č. 6 ze dne 23. 10. 2014, Dodatku č. 7 ze dne 22. 12. 2014, Dodatku č. 8 ze dne 22. 12. 2014., Dodatku č. 9 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 10 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 11 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 12 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 13 ze dne 30. 3. 2015, Dodatku č. 14 ze dne 1. 6. 2015, Dodatku č. 15 ze dne 28.6.2015 a Dodatku č. 16 ze dne 30.6.2015 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je změna Smlouvy, resp. její aktualizace, a to v ustanovení týkající se realizace Předmětu plnění.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se na základě čl. 5 odst. 5.2 ve spojení s čl. 5 odst. 5.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je rekapitulace Objednateli již předaných dílčích částí Předmětu plnění, a to plnění na základě Smluv o dílo „Nákup přenosové infrastruktury pro připojení IZS 2014-2015“ č. 2014/045 OZ ICT ze dne 18.8.2014, č. 2014/047 OZ ICT ze dne 18.8.2014, č. 2014/049 OZ ICT ze dne 18.8.2014 a č. 2014/064 OZ ICT ze dne 24.10.2014 a dále Smlouvy o koupi optických vláken „Nákup optických vláken pro redundantní připojení do páteřní sítě MV v rámci projektu ITS NGN“ č. 2014/083 OZ ICT ze dne 7.1.2015 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 22.4.2015, které byly uzavřeny mezi Dodavatelem a třetí stranou. Specifikace dílčích částí Předmětu plnění, včetně cenové kalkulace cen jednotlivých položek, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že v příloze č. 3 Smlouvy – „Harmonogram, fakturační milníky projektu a součinnosti“, ruší tabulku na straně 4 této přílohy označenou jako „2. Milníky pro fakturaci“, a nahrazují ji následovně:

2. Milníky pro fakturaci

Pořadové číslo	Milníky pro fakturaci	Termín	Hodnota fakturace bez DPH
1	Technický projekt	28.3.2014	10 990 606 Kč
2	platba za HW DWDM, vč. maintenance a dohledového systému, FAT testy DWDM, Instalační práce - Design sítě, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	24.10.2014	82.500.000 Kč

3	Platba za instalaci DWDM, vč. průzkumu lokalit, realizace optických tras 1. část	31.12.2014	12. 600.000 Kč
4	Platba za zaškolení DWDM, DWDM - Prováděcí projekty, Realizace optických tras 2. část, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	13.3.2015	28.400.000 Kč
5a	platba za HW MPLS, Prováděcí projekty MPLS, instalace MPLS, FAT testy MPLS, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30.4.2015	34.600.986 Kč
5b	realizace optických tras 3. část, implementace vrstvy DWDM, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30.4.2015	25.399.014 Kč
6	Migrace a oživení sítě, SAT testy, dodávka infrastruktury 4. část, předání do provozu – Dokumentace skutečného provedení, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla, celková akceptace	16.11.2015	15.000.000 Kč

2.2 Dodavatel prohlašuje, že tyto již Objednateli předané dílčí části Předmětu plnění uvedené v odstavci 2.1. tohoto Dodatku a dále Dodavatelem poskytnuté práce za kalendářní měsíce specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku, odpovídají požadavkům uvedeným v Technickém projektu a pro případy, které nejsou řešeny v Technickém projektu, ve Výzvě Objednatele.

2.3 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany prohlašují, že změna fakturačních milníků uvedená v odst. 2.1 tohoto Dodatku, nemá vliv na harmonogram plnění, tj. že nedochází ke změně závazných termínů plnění Díla uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy bod 1. Harmonogram.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují. Zároveň Smluvní strany stvrzují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Cenová kalkulace, příloha č. 2 - Práce ČP OZ a příloha č. 3 – rekapitulace celkové ceny dílčí části díla.

3.4 Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.



V Praze dne 31-08-2015

V Praze dne 31. 8. 15

Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a
projektů informačních a komunikačních
technologií

Odstěpný závod ICT služby

Jan Přerovský

vedoucí odstěpného závodu

1) Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

a) Realizace bodů ČD2 (Nákup optických vláken pro redundantní připojení do páteřní sítě MV)

Lokalita	Mn.	Jednotková cena subdodavatele za místní šetření bez DPH	Jednotková cena subdodavatele za místní šetření s DPH
Jihlava	1	361 593,00 Kč	437 527,53 Kč
Ústí nad Labem	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Brno	1	104 678,00 Kč	126 660,38 Kč
Olomouc	1	11 200,00 Kč	13 552,00 Kč
Ostrava	1	108 000,00 Kč	130 680,00 Kč
Karlovy Vary	1	155 000,00 Kč	187 550,00 Kč
Pardubice	1	1 250 963,00 Kč	1 513 665,23 Kč
České Budějovice	1	1 336 717,00 Kč	1 617 427,57 Kč
Plzeň	1	184 900,00 Kč	223 729,00 Kč
Zlín	1	85 493,00 Kč	103 446,53 Kč

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Realizace bodů ČD2 (Nákup optických vláken pro redundantní připojení do páteřní sítě MV)	3 608 544,00 Kč	757 794,24 Kč	4 366 338,24 Kč

Předáno v Předávacím protokolu č. 13

– b) Nákup přenosové infrastruktury pro připojení IZS v Dynamickém nákupním systému Dodavatele

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Linka Karlovy Vary (České Radiokomunikace)	3 574 000,- Kč	750 540,00 Kč	4 324 540,00 Kč
Linka Ostrava (Dial Telecom, a.s. – původně MAXPROGRESS telco, s.r.o.)	1 595 600,00 Kč	335 076,00 Kč	1 930 676,00 Kč
Hradec Králové (Fastport a.s.)	1 044 000,00 Kč	219 240,00 Kč	1 263 240,00 Kč
Linky České Budějovice (T-Mobile Czech Republic)	5 070 000,00 Kč	1 064 700,00 Kč	6 134 700,00 Kč
Cena celkem	11 283 600,00 Kč	2 369 556,00 Kč	13 653 156,00 Kč

Předáno v Předávacím protokolu č. 14

c) Instalační práce DWDM – oživení a uvedení HW do provozu (1. část)

lokality	předpokládaný objem práce	skutečně provedený objem práce k 30.6.2015	Cena za MD bez DPH	Celkem Kč za lokality bez DPH	Celkem Kč za lokality vč. DPH
Kutna Hora	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Havlíčkův Brod	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Zdar nad Sázavou	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Brno (PCR)	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Břeclav	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Hodonín	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Uherské Hradiště	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Zlín (HZS)	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Přerov	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Ústí nad Orlicí	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Hradec Králové (PCR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Pardubice (PČR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Svitavy	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Blansko	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Ostrava (PCR)	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Kolín	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Jihlava (HZS)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Jindřichův Hradec	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Strakonice	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Plzeň (PCR)	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Rokycany	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Beroun	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Karlovy Vary (PČR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Chomutov	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Most	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Teplice	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Ústí n.L. (PČR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Litoměřice	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Mělník	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Děčín	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Česká Lípa	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Liberec (PCR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Zlín (PCR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Olomouc (PCR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Pardubice (HZS)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Jihlava (PCR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
České Budějovice (PCR)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Karlovy Vary (HZS)	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč

Liberec (HZS)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Olomouc (HZS)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
České Budějovice (HZS)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Wintrova (I)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Olšanská 4 (I)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Olšanská 4 (II)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Wintrova (II)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Ruzyně	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Zbraslav (I)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Zbraslav (II)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Modřanská	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Kloknerova	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Sazečská	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Kongresová	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Hradec Kralove (HZS)	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Usti n.L (HZS)	2,5	1,25	18 000,00 Kč	22 500,00 Kč	27 225,00 Kč
Nagano	2,5	2,5	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
CELKEM	155,0	126,3		2 272 500,00 Kč	2 749 725,00 Kč

Předáno v Předávacím protokolu č. 15

Příloha č. 2 - Práce ČP OZ

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Práce ČP OZ - březen 2015	1 778 350,00 Kč	373 453,50 Kč	2 151 803,50 Kč
Práce ČP OZ - duben 2015	1 807 440,00 Kč	379 562,40 Kč	2 187 002,40 Kč
Práce ČP OZ - květen 2015	1 581 950,00 Kč	332 209,50 Kč	1 914 159,50 Kč
Práce ČP OZ – červen 2015	1 599 860,00 Kč	335 970,60 Kč	1 935 830,60 Kč
Práce ČP OZ – červenec 2015	1 466 770, 00 Kč	307 811,70 Kč	1 773 581,70 Kč
Celkem	8 234 370,00 Kč	1 729 217,70 Kč	9 963 587,70 Kč

Příloha č. 3 - Rekapitulace celkové ceny dílčí části díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nákup optických vláken (ČD Telematika, a.s.)	3 608 544,00 Kč	757 794,24 Kč	4 366 338,24 Kč
Nákup přenosové infrastruktury v Dynamickém nákupním systému Dodavatele	11 283 600,00 Kč	2 369 556,00 Kč	13 653 156,00 Kč
Instalační práce DWDM – oživení a uvedení HW do provozu (1. část)	2 272 500,00 Kč	477 225,00 Kč	2 749 725,00 Kč
Práce ČP OZ	8 234 370,00 Kč	1 729 217,70 Kč	9 963 587,70 Kč
Celkem	25 399 014,00 Kč	5 333 792,94 Kč	30 732 806,94 Kč

