

**Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek  
IZS („ITS NGN“)**

č. j: MV-5651-*801* /KAP-2010  
(dále jen „*Dodatek*“)

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a  
komunikačních technologií

Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

dále jen „*Objednatel*“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. **MV – 5651-358/KAP-2010**

a

**Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby**

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,  
vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „*Dodavatel*“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „*Smluvní strany*“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“), č. j MV – 5651-358/KAP-2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2014, Dodatku č. 6 ze dne 23. 10. 2014, Dodatku č. 7 ze dne 22. 12. 2014, Dodatku č. 8 ze dne 22. 12. 2014., Dodatku č. 9 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 10 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 11 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 12 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 13 ze dne 30. 3. 2015, Dodatku č. 14 ze dne 1. 6. 2015, Dodatku č. 15 ze dne 28. 6. 2015, Dodatku č. 16 ze dne 30. 6. 2015 a Dodatku č. 17 ze dne 31.8.2015 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je změna Smlouvy, resp. rozšíření Předmětu plnění a implementace změnového řízení č. 4 v souvislosti s rozšířením Předmětu plnění.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je rozšíření Předmětu plnění, které spočívá v dodání dílčí části plnění, jež není ve Smlouvě uvedeno a jehož dodání nebylo původně Smluvními stranami zamýšleno, avšak na základě podstatných změn okolností v průběhu realizace projektu došlo k nezbytně nutné potřebě dodání této dílčí části plnění. Plnění bude Dodavatelem poskytnuto na základě Rámcové smlouvy na nákup WDM technologií a souvisejících služeb a příslušenství (č. 2014/065 OZ ICT), která byla uzavřena mezi Dodavatelem a třetí stranou dne 8. 10. 2014. Specifikace dílčího plnění, tj. rozšíření Předmětu plnění, včetně specifikace individuální ceny jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku (jedná se o navýšení hodnoty stávajících zařízení).
- 2.2 Smluvní strany se současně s rozšířením Předmětu plnění dohodly na implementaci změnového řízení č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany dále prohlašují, že cena dílčího plnění dodaného Dodavatelem na základě tohoto Dodatku, tj. v souvislosti s rozšířením Předmětu plnění, není zahrnuta v ceně Předmětu plnění uvedené v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy a bude Dodavateli uhrazena Objednatelem. Za účelem uhrazení ceny dílčího plnění specifikovaného v odst. 2.1 tohoto Dodatku je definován samostatný fakturační milník v Příloze č. 3 Smlouvy, a to milník s pořadovým číslem 5c, kterým dochází k navýšení rozpočtu projektu o částku 2 602 427,- Kč bez DPH. Fakturační milník 5c je vytvořen s ohledem na nezbytnost vybudování záložního okruhu ITS NGN v důsledku podstatných změn okolností v průběhu realizace projektu a s ohledem na obsahovou souvislost dílčího plnění uvedeného v odst. 2.1 Dodatku a Předmětu plnění.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 3 Smlouvy – “Harmonogram, fakturační milníky projektu a součinnosti“, ruší tabulku na straně 4 této přílohy označenou jako „2. Milníky pro fakturaci“, a nahrazují ji následovně:

Pořadové číslo	Milníky pro fakturaci	Termín	Hodnota fakturace bez DPH
1	Technický projekt	28.3.2014	10 990 606 Kč
2	platba za HW DWDM, vč. maintenance a dohledového systému, FAT testy DWDM, Instalační práce - Design sítě, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	24.10.2014	82.500.000 Kč
3	Platba za instalaci DWDM, vč. průzkumu lokalit, realizace optických tras 1. část	31.12.2014	12. 600.000 Kč
4	Platba za zaškolení DWDM, DWDM - Prováděcí projekty, Realizace optických tras 2. část, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	13.3.2015	28.400.000 Kč
5a	platba za HW MPLS, Prováděcí projekty MPLS, instalace MPLS, FAT testy MPLS, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30.4.2015	34.264.856 Kč
5b	realizace optických tras 3. část, implementace vrstvy DWDM, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30.4.2015	25.735.144 Kč
5c	<b>vybudování záložního okruhu ITS NGN, služby subdodavatele související s vybudováním okruhu, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla</b>	<b>30.9.2015</b>	<b>2.602.427 Kč</b>
6	Migrace a oživení sítě, SAT testy, dodávka infrastruktury 4. část, předání do provozu – Dokumentace skutečného provedení, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla, celková akceptace	16.11.2015	15.000.000 Kč

2.5 Dodavatel prohlašuje, že tato dílčí část Předmětu plnění uvedená v odstavci 2.1. tohoto Dodatku, odpovídá požadavkům uvedeným v Technickém projektu a pro případy, které nejsou řešeny v Technickém projektu, ve Výzvě Objednatele.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují. Zároveň Smluvní strany stvrzují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – soupis HW, příloha č. 2 – změnové řízení č. 4.

3.4 Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

21-09-2015

V Praze dne 20.9.2015

Ministerstvo vnitra ČR  
Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a  
projektů informačních a komunikačních  
technologií

V Praze dne \_\_\_\_\_

Česká pošta, s.p.,  
Odštěpný závod ICT služby  
Jan Přerovský  
vedoucí odštěpného závodu