



**Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska
základních složek IZS („ITS NGN“)**

č. j: MV-5651- 732/KAP-2010
(dále jen „*Dodatek*“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7
Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií na základě pověření ze dne
13. 6. 2013.

dále jen „*Objednatel*“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. MV – 5651-358/KAP-2010

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3
IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 7565
Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby, den vzniku
funkce 1. 8. 2014

dále jen „*Dodavatel*“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označování jako „*Smluvní strany*“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“), č. j MV – 5651-358/KAP-2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2014, Dodatku č. 6 ze dne 23. 10. 2014, Dodatku č. 7 ze dne 22. 12. 2014, Dodatku č. 8 ze dne 22. 12. 2014., Dodatku č. 9 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 10 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 11 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 12 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 13 ze dne 30. 3. 2015, Dodatku č. 14 ze dne 1. 6. 2015, Dodatku č. 15 ze dne 28. 6. 2015, Dodatku č. 16 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 17 ze dne 31. 8. 2015 a Dodatku č. 18 ze dne 22. 9. 2015 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že dne 1. 1. 2015 nabyt účinností zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), a v návaznosti na tuto legislativní změnu dne 25. 5. 2015 vláda ČR usnesením č. 390 ke 2. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu, zařadila ITS NGN mezi kritickou informační infrastrukturu státu, vznikla Objednateli povinnost přijmout ve vztahu k ITS NGN bezpečnostní opatření ve smyslu ust. § 5 zákona o kybernetické bezpečnosti, na základě čehož požadoval Objednatel doplnění opatření vyplývajících z výše uvedených povinností do Předmětu Smlouvy. Za tímto účelem byl uzavřen Dodatek č. 16 ze dne 30. 6. 2015, který měnil ustanovení čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, přičemž se smluvní strany v čl. 1 odst. 1.2 Dodatku č. 16 dohodly, že bližší specifikace doplněného Předmětu plnění bude obsahem dalšího Dodatku.
- 1.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu 1.2 tohoto Dodatku, se Smluvní strany na základě čl. 20 odst. 20.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je bližší specifikace doplněného Předmětu plnění a implementace změnového řízení č. 5 v souvislosti s bližší specifikací doplněného Předmětu plnění a změnou, resp. upřesněním, kapitoly 10 Technického projektu.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že bližší specifikace doplněného Předmětu plnění je obsažena v kapitole 10 Technického projektu – verze 5, který je přílohou č. 1 tohoto

Dodatku a který je tímto, ve smyslu čl. 13 odst. 13.1 Smlouvy, pro Dodavatele závazný a ve změnovém řízení č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Verze 5 Technického projektu technicky popisuje soulad doplněného Předmětu plnění se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

- 2.2. Změnové řízení č. 5 je implementováno z důvodu změn, resp. upřesnění, v kapitole 10 Technického projektu s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 a čl. 2 odst. 2.1 tohoto Dodatku a podrobně specifikuje doplněný Předmět plnění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně ustanovení upravující sankce a smluvní odpovědnost, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.3. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že textu obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s textem a obsahem tohoto Dodatku souhlasí, na důkaz čehož tento Dodatek podepisují. Zároveň Smluvní strany stvrzují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Technický projekt – verze 5 a příloha č. 2 – změnové řízení č. 5.

V Praze dne 20. 10. 2015

V Praze dne 21. 10. 2015


 Ministerstvo vnitra ČR
 Ing. Jiří Kolda
 ředitel odboru koncepce, architektury a
 projektů informačních a komunikačních
 technologií


 Česká pošta, s.p.,
 Odštěpný závod ICT služby
 Jan Přerovský
 vedoucí odštěpného závodu

Příloha č. 2 – změnové řízení č. 5

Změnové řízení
č. 5

Dodavatel	Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4
Smlouva	2014/005 OZ ICT, MV-5651-358/KAP-2010
Název Projektu	ITS NGN „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“
Číslo Projektu	CZ.1.06/1.1.00/07.06414

1. PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

Číslo	Popis
01	<i>Upřesnění předmětu plnění smlouvy s ohledem na dopady zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti</i>

2. SPECIFIKACE NÁVRHU ZMĚNY

Navržená změna se týká:

- a) Upřesnění kapitoly č. 10 Technického projektu – Bezpečnost sítě o informace vztahující se k naplnění požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

3. ZDŮVODNĚNÍ A POSOUZENÍ VZTAHŮ A SOUVISLOSTÍ SE STÁVAJÍCÍM PROJEKTEM

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), a v návaznosti na tuto legislativní změnu dne 25. 5. 2015 vláda ČR usnesením č. 390 ke 2. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu, zařadila ITS NGN mezi kritickou informační infrastrukturu státu. Tím okamžikem vznikla povinnost přijmout ve vztahu k ITS NGN bezpečnostní opatření ve smyslu ust. § 5 zákona o kybernetické bezpečnosti.

ČP OZ provedl analýzu dopadů zákona o kybernetické bezpečnosti a připravil aktualizaci Technického projektu. Tato aktualizace byla projednána s Odborem kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra a s projekty, které mají na ITS NGN, ve vztahu k naplnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, vliv. Jedná se o projekty CMS 2.0 a DCeGOV.

V návaznosti na výsledky jednání byl vypracován harmonogram činností ve vztahu k uvedení projektu ITS NGN do souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. V Harmonogramu jsou uvedeny činnosti, které bude zajišťovat projekt ITS NGN, zejména jako bezpečnostní hardening, popis

technických opatření, konfigurace mechanismu pro zaznamenávání aktivit a konfigurace centrálních řídicích mechanismů s ohledem na ZoKB.



4. POSOUZENÍ VLIVU NA:

4.1 Harmonogram

Tyto změny mají vliv na harmonogram projektu, nicméně změna projektového harmonogramu byla zohledněna již v rámci dodatku č. 16 ze dne 30. 6. 2015, kde došlo k posunutí konce projektu zejména z důvodu zařazení ITS NGN do kritické infrastruktury státu.

4.2 Rozpočet

Změna nemá vliv na rozpočet projektu.

4.3 Vliv změn na již realizované části Projektu

Tyto navrhované změny mají vliv na realizované části projektu. Jsou nutné drobné konfigurační úpravy na vrstvě DWDM.

4.4 Vliv změn na ještě nerealizované části Projektu

Tyto navrhované změny nemají žádný vliv na nerealizované části projektu.

4.5 Vlivy na rozhraní s jinými systémy


Projekt ITS NGN je ovlivňován projekty CMS2.0 a DCEGOV. Předpokladem pro projekt ITS NGN je dokončení SIEM v projektu CMS2.0. Až poté může nastat reálné propojení infrastruktury ITS NGN a dohledové platformy SIEM.

ITS NGN bude mít k 16. 11. 2015 připraveno rozhraní pro připojení k CMS2.0.

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby a Česká republika – Ministerstvo vnitra svým podpisem stvrzují Změnové řízení č. 5 dle výše specifikované Smlouvy. Toto řízení musí být schváleno řídicím výborem ITS NGN, poskytovatelem dotace Odborem strukturálních fondů MV a v této věci je připraven i Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 19.

V Praze dne 20. 10. 2015

21.10.2015

Společnost	Jméno	Podpis
Akceptoval za Českou poštu, s. p., Odštěpný závod ICT služby	Jan Přerovský	
Akceptoval za Českou republiku – Ministerstvo vnitra	Ing. Jiří Kolda	