

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO

NA PROVEDENÍ STAVBY
 „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. p. 143 AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ
 V TŘEBONI – 1. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni
 se sídlem : Zámek 110, 379 11 Třeboň
 Zastoupená : ředitelem PhDr. Václavem Ramešem
 IČ : 709 789 56
 DIČ : CZ709 789 56
 Bankovní spojení : ČNB České Budějovice
 číslo účtu: 4130881/0710

a

Zhotovitel: HORA s.r.o.
 se sídlem : Tržní 274, 390 01 Tábor
*Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v Českých Budějovicích,
 oddíl C, vložka 9094*
 Zastoupená : Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
 IČ : 26015889
 DIČ : CZ26015889
 Bankovní spojení : KB a.s, pobočka Tábor
 číslo účtu: 9878800277/0100

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu předmětu plnění původního díla o dodatečné stavební práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku a s tím související změna ceny díla.

II. Cena díla

1) Cena díla se zvyšuje o částku:

1.532.105,- Kč bez DPH
1.853.847,- Kč včetně DPH

2) Ruší se čl. II Cena díla bod 1. výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým v tomto znění:

II. Cena díla

1. *Objednatel se za podmínek sjednaných smlouvou o dílo ve znění jejích dodatků zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla ve výši 21.210.056 - Kč včetně DPH.*

Cena díla je sjednána ve výši:

- *cena díla bez DPH:* 17.530.517,00 Kč
- *DPH 20%:* 37.399,00 Kč
- *DPH 21%:* 3.642.140,00 Kč
- ***celková cena za řádné provedení díla vč. DPH: 21.210.056,00 Kč***
(slovy: dvacetjednamilionůdvěstědesettisícipadesátšestkorunčeských)

III. Další ujednání

- 1) V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo nemění a zůstává v platnosti. Dodatek se vyhotovuje ve dvou pare z nich každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – písemný soupis dodatečných prací včetně ceny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

za objednatele

za zhotovitele

V Třeboni dne 13. 12. 2013

Písemný soupis dodatečných prací dle změnových listů č.1-48

číslo ZL	Číslo a název rozpočtu	cena celkem včetně DPH	procentuelní podíl z nákladů stavby
01	01 Změna č. 1 - místnosti 1.27,1.28,1.29 staveb. část	-13 756	-0,071%
02	02 Změna č. 2 - uzavření chodby m.č. 1.31	47 067	0,243%
03	03 Změna č. 3 - Kuchyňské linky	89 147	0,461%
04	04 Změna č.4 - Pokrývání atiky	38 916	0,201%
05	05 Změna č. 5 - Výplně otvorů - dveře	97 721	0,505%
06	06 Změna č. 6 - Bourání příček - 2 NP, 3NP	14 351	0,074%
07	07 Změna č. 7 - Rozvody pro TZB	-90 623	-0,468%
08	08 Změna č. 8 - Lešení	47 033	0,243%
09	09 Změna č. 09 - Úprava povrchů pro změnu ZII	5 121	0,026%
10	10 Změna č. 10 - EPS	96 426	0,498%
11	11 Změna č. 11 - Silnoproud	-2 013	-0,010%
12	12 Změna č. 12 - EI rozvody LAN	51 726	0,267%
13	13 Změna č. 13 - Docházkový systém	93 915	0,485%
14	14 Změna č. 14 - Klimatizace	39 705	0,205%
15	15 Změna č. 15 - Soudy	18 598	0,096%
16	16 Změna č. 16 - Zazdění dveř. otvoru 3.11/3.13	9 845	0,051%
17	17 Změna č. 17 - Podlaha m. č. 2.07	7 495	0,039%
18	18 Změna č. 18 - Vytápění	177 497	0,917%
19	19 Změna č. 19 - Vykližení půdy	68 980	0,356%
20	20 Změna č. 20 - Zajištění kleneb	137 748	0,712%
21	21 Změna č. 21 - Šachta ve dvoře	23 492	0,121%
22	22 Změna č. 22 - Oprava ostění oken	60 437	0,312%
23	23 Změna č. 23 - Sociální zařízení INP	21 258	0,110%
24	24 Změna č. 24 - Zábradlí 2NP/3NP	-847	-0,004%
25	25 Změna č. 25 - Bourání podhledu 3.19 a 2.09	16 471	0,085%
26	26 Změna č. 26 - Odvětrání	6 609	0,034%
27	27 Změna č. 27 - Vstupní schodiště	66 863	0,345%
28	28 Změna č. 28 - Vrtání otvorů	33 930	0,175%
29	29 Změna č. 29 - Podlaha m.č. 2.11	88 553	0,457%
30	30 Změna č. 30 - Dopojení stávajícího sociálu	17 292	0,089%
31	31 Změna č. 31 - ZTI	-239 581	-1,238%
32	32 Změna č. 32 - Připojení INP č. p. 139	12 326	0,064%
33	33 Změna č. 33 - Drenáž	23 081	0,119%
34	34 Změna č. 34 - Sítňky na komíny	35 092	0,181%
35	35 Změna č. 35 - Malby a omítky	215 864	1,115%
36	36 Změna č. 36 - PCO PČR	99 980	0,517%
37	37 Změna č. 37 - Klempířské konstrukce	-57 885	-0,299%
38	38 Změna č. 38- Podlaha m. č. 2.18	13 628	0,070%
39	39 Změna č. 39 - Štíty a omytí fasády	173 804	0,898%
40	40 Změna č. 40 - Laťování	110 533	0,571%
41	41 Změna č. 41 - Dodávka SPH Elektro	156 973	0,811%
42	42 Změna č. 42 - Bleskosvod	28 646	0,148%
43	43 Změna č. 43 - Rozvaděče	67 507	0,349%
44	44 Změna č. 44 - Pokladna	32 976	0,170%
45	45 Změna č. 45 - Truhlářské konstrukce	84 949	0,439%
46	46 Změna č. 46 - Podlahové krytiny	-764 745	-3,951%
47	47 Změna č. 47 - Plyn	191 042	0,987%
48	48 Změna č. 48 - Interiérové vybavení - část	400 700	2,070%
Celkem za stavbu		1 853 847	9,578%