



Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2014 Smlouvu o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“), č. smlouvy Objednatele MV- 42584-210/KAP-2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2014, č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ze dne 3. 10. 2014, č. 9 ze dne 13. 10. 2014 a č. 10 a 11 ze dne 20. 10. 2014 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je úprava Smlouvy a jejích příloh, a to v ustanoveních týkajících se Části 2 Předmětu plnění, a to z důvodu zpoždění harmonogramu Dodavatele, a zpoždění harmonogramu realizace veřejných zakázek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se pro Část 2 Předmětu ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Předmět Smlouvy bude plněn ve 3 Částech, přičemž každá Část má více dílčích plnění, tak jak je uvedeno níže:

*a) **Část 1:** Reinženýring CMS, jehož součástí je:*

- 1. Architektura řešení*
- 2. Inženýring CMS 1.0*
- 3. Technický projekt CMS 2.0*

*b) **Část 2:** Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty, přičemž tato Část se dělí na 2 části plnění s vlastním fakturačním milníkem:*

Část 2a) zahrnující realizaci dodávky z veřejných zakázek „Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb“ pro části 1, 3, 4, 6, 7, 8 ev. č. 372320, dále „Rámcová smlouva na nákup IT komponent, příslušenství a služeb“ ev. č. 482871, „Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb“ ev. č. 354962 a „Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství“ ev. č. 372319 – Část a definovaná Dodatkem č. 9, ze dne 13. 10. 2014, „Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb“ ev. č. 367152.

Část 2b) zahrnující realizaci dodávky z veřejných zakázek „Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury, včetně příslušenství a souvisejících služeb II ev. č. 499182“, „Smlouva na implementaci a podporu JIP proxy“, „Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství“ ev. č. 372319 – Část b, „Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém“ ev. č. 485837, „Smlouva o dílo na implementaci a podporu integračního nástroje pro podporu komunikace AIS a ZR“ ev. č. 485827, „Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat“ ev. č. 367164.

Výše uvedené dodávky v části 2a) a 2b) budou fakturovány včetně odpovídající části vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5.2 Smlouvy.

c) **Část 3:** Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0, testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace."

- 2.2 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Harmonogram plnění bude v případě potřeby upraven po řádném předání a převzetí Předmětu plnění dle odst. 3.2 písm. a) této Smlouvy (Část 1) a po řádném předání a převzetí Předmětu plnění dle odst. 3.2 písm. b) této Smlouvy (Část 2a). Smluvní strany se dále zavazují ke změně harmonogramu plnění ve formě dodatku ke Smlouvě po schválení změny termínů dílčích milníků a změny termínu dokončení projektu ze strany řídicího orgánu IOP a to nejdéle do 1 měsíce od rozhodnutí řídicího orgánu IOP.“

- 2.3 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy se pro Část 2 Předmětu ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Dodavatel uvádí ceny za Dílo dle dílčího plnění pro fakturaci za jednotlivé Části plnění v této tabulce:

Část plnění	Dílčí plnění	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Část 1	Architektura řešení			
	Inženýring CMS 1.0			
	Technický projekt CMS 2.0			
	Celkem za Část 1	13,421.188,- Kč	2,818.449,48 Kč	16,239.637,48 Kč
Část 2a dodávky z veřejných zakázek	Rámcová smlouvy na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb pro části 1,3,4,6,7,8			
	Rámcová smlouvy na nákup IT komponent, příslušenství a služeb			
	Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb			

	Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část a			
	Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb			
Část 2b	Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II			
<i>dodávky z veřejných zakázek</i>	Smlouva na implementaci a podporu JIP proxy			
	Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část b			
	Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém			
	Smlouva o dílo na implementaci a podporu integračního nástroje pro podporu komunikace AIS a ZR			
	Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat			
Část 3	Instalace servisní platformy, Instalace síťové infrastruktury			
	Závěrečné akceptační testy	20,000.000,-	4,200 000,-	24,200.000,-
	Celkem za Část 2 a 3	355,078.812,- Kč	74,566.550,52 Kč	429,645.362,52 Kč
Celkem		368,500.000,- Kč	77,385.000,- Kč	445,885.000,- Kč

2.4 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

7.2 Dodavatel předá dílčí plnění podle Smlouvy nejpozději 1 pracovní den (v případě Části 2a definované v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) a nejpozději 10 pracovních dní (v případě Části 2b a Části 3, které jsou definované v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) před termínem dílčího plnění. Řízení o akceptaci předaného dílčího plnění je zahájeno dnem předání dílčího plnění podle Smlouvy a je ukončeno podpisem akceptačního protokolu oprávněnými osobami Smluvních stran (dále jen „**Akceptační protokol**“). Objednatel potvrdí příslušný Akceptační protokol v případě, že Dodavatelem předané plnění splňuje podmínky a vlastnosti stanovené Smlouvou, je funkční bez nedodělků a bez vad s ohledem na Technický projekt. Dílčí plnění týkající se HW a SW může být inventurně předáno a převzato také na základě inventurního předání a převzetí a podpisu dodacích listů zástupci Objednatele a

Dodavatele na místě dohodnutém mezi Objednatelem a Dodavatelem. Převzetí je ukončeno podpisem Akceptačního protokolu s výhradou.

- 2.5 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 7 odst. 7.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

7.5. Podpis Akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ mezi Objednatelem a Dodavatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit fakturu za poskytnutí plnění podle této Smlouvy za příslušnou Fázi či fakturační milník plnění.

- 2.6 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy – Milníky pro fakturaci a harmonogram dílčího plnění ruší tabulku na straně 1 této Přílohy a nahrazují ji následovně:

Milník pro fakturaci č. 1	Dokončení
Část 1 – Reinženýring CMS, jehož součástí je: 1. Architektura řešení 2. Inženýring CMS 1.0 3. Technický projekt CMS 2.0	31. 3. 2014
Milník pro fakturaci č. 2a	Dokončení
Část 2a – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy: <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb“ pro části 1,3,4,6,7,8, - Rámcová smlouva na nákup IT komponent, příslušenství a služeb, - Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část a, - Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb. 	24. 10. 2014

Mílník pro fakturaci č. 2b	Dokončení
<p>Část 2b – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II“, - Smlouva na implementaci a podporu JIP proxy, - Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část b, - Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém, - Smlouva o dílo na implementaci a podporu integračního nástroje pro podporu komunikace AIS a ZR. 	<p>Termín bude stanoven dle schválené změny projektu řídicím orgánem IOP</p>
Mílník pro fakturaci č. 3	Dokončení
<p>Část 3 – Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace.</p>	<p>Termín bude stanoven dle schválené změny projektu řídicím orgánem IOP</p>

- 2.7 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 6.1 Přílohy č. 4 Smlouvy – Metodika projektového řízení se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Tato sekce obsahuje definici jednotlivých součástí předmětu dodávky (v souladu s platnou Smlouvou), které podléhají samostatnému převzetí Objednatele, a tvoří součást Akceptace Díla (viz. sekce 8 tohoto dokumentu).

Mílník pro fakturaci č. 1	Dokončení
<p>Část 1 – Reinženýring CMS, jehož součástí je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Architektura řešení 2. Inženýring CMS 1.0 3. Technický projekt CMS 2.0 	<p>31. 3. 2014</p>

Milník pro fakturaci č. 2a	Dokončení
<p>Část 2a – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb“ pro části 1,3,4,6,7,8, - Rámcová smlouva na nákup IT komponent, příslušenství a služeb, - Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část a, - Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb. 	<p>24. 10. 2014</p>
Milník pro fakturaci č. 2b	Dokončení
<p>Část 2b – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek nebo nově vypsanych zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II, - Smlouva na Implementace a podpora JIP proxy, - Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část b, - Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém, - Smlouva o dílo na implementaci a podporu integračního nástroje pro podporu komunikace AIS a ZR. 	<p>Termín bude stanoven dle schválené změny projektu řídicím orgánem IOP</p>

Milník pro fakturaci č. 3	Dokončení
<i>Část 3 – Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace.</i>	<i>Termín bude stanoven dle schválené změny projektu řídicím orgánem IOP</i>

Jednotlivé součásti musí mít přímou vazbu na dokumenty Projektu (viz sekce 7.4 tohoto dokumentu), kterými probíhá formální převzetí, a na podpisová práva (viz sekce 7.3 tohoto dokumentu.)

- 2.8 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že Příloha č. 4 (Metodika projektového řízení) Smlouvy, oddíl 8 – Akceptace, článek 8.3 Akceptační procedura se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Akceptační proces je definován za účelem předání a převzetí Díla (nebo dílčího plnění), které bylo dokončeno. Výrok pro akceptaci Díla (nebo dílčí plnění) může být následující:

- a) Akceptováno bez výhrad (tj. bez vad a nedodělků)
- b) Akceptováno s výhradami, které však nebrání převzetí díla nebo jeho části ze strany Objednatele.
- c) Neakceptováno

Za úspěšnou akceptaci se považuje písemná akceptace s výrokem Akceptováno.

Dosažení výroku Akceptováno (Akceptováno, Akceptováno s výhradami), je podmínkou finančního plnění jednotlivých fakturačních milníků.

Akceptace probíhá vždy v souladu s definovanými akceptačními kritérii a její výsledek je zaznamenán v Akceptačním protokolu, který je postoupen ke schválení ŘV. Součástí Akceptačního protokolu je také seznam osob Objednatele, které mají oprávnění hlásit případné problémy či vady dílčího plnění a seznam kontaktních osob Dodavatele odpovědných za jejich řešení.

Akceptační proces může být realizován pouze osobami s patřičnými podpisovými pravomocemi v rámci organizace Projektu, viz kapitola Odpovědnosti včetně podpisových práv.

Předmětem řádného předání a převzetí je také příslušná technická, provozní a jiná dokumentace vztahující se k plnění nebo jeho části, pokud existuje.

Podmínky Akceptace díla nebo dílčího plnění, podmínky Předložení Akceptačního protokolu k podpisu, Akceptační kritéria, Seznam akceptačních kritérií, Klasifikace vad a nedodělků pro předání díla či dílčího plnění budou detailně definovány a schváleny ŘV.

- 2.9 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že Příloha č. 4 (Metodika projektového řízení) Smlouvy, oddíl 8 – Akceptace, článek 8.8. Akceptační kritéria, odst. 8.8.2. Část plnění 2 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

8.8.2. Část plnění 2

Část 2a

Pro Akceptaci nebo Akceptaci s výhradami Části 2a budou platit následující akceptační kritéria:

1. Nákup HW servisní platformy

Kritérium pro Akceptaci:

Převzetí HW platformy pro potřeby aplikačního vybavení CMS 2.0 po základním zahoření a ověření funkčnosti Objednatelem.

Kritérium pro Akceptaci s výhradami:

Inventurní převzetí HW platformy pro potřeby aplikačního vybavení CMS 2.0 v místě uskladnění HW platformy, které bude dohodnuto mezi Dodavatelem a Objednatelem.

2. Nákup SW servisní platformy

Akceptační kritérium bude inventurní převzetí SW servisní platformy pro potřeby aplikačního vybavení CMS 2.0 v místě, které bude dohodnuto mezi Dodavatelem a Objednatelem.

3. Nákup HW síťové infrastruktury

Kritérium pro Akceptaci:

Převzetí HW platformy síťové a bezpečnostní platformy CMS 2.0 po základním zahoření a ověření funkčnosti Objednatelem.

Kritérium pro Akceptaci s výhradami:

Inventurní převzetí HW síťové infrastruktury pro potřeby aplikačního vybavení CMS 2.0 v místě uskladnění HW síťové infrastruktury, které bude dohodnuto mezi Dodavatelem a Objednatelem.

Část 2b

Pro Akceptaci Části 2b budou platit následující akceptační kritéria:

1. Nákup HW servisní platformy

Akceptační kritérium bude převzetí HW platformy pro potřeby aplikačního vybavení CMS 2.0 po základním zahoření a ověření funkčnosti Objednatelem.

2. Nákup SW servisní platformy

Akceptační kritérium bude převzetí SW licencí aplikačního vybavení CMS 2.0 Objednatelem.

3. Nákup HW síťové infrastruktury

Akceptační kritérium bude převzetí HW platformy síťové a bezpečnostní platformy CMS 2.0 po základním zahoření a ověření funkčnosti Objednatelem.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují.
- 3.4. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 21.10.2014

V Praze dne 22.10.2014

Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda

Ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

**Česka pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby**

Jan Přerovský

Vedoucí odštěpného závodu