

Příloha č. 1 k č.j.:MV-7514-3/VZ-2012

Klíčové termíny projektu

Etapy plnění	Dokončení části díla	Akceptace zadavatelem
Etapa č. I		
Zpracování a předložení samostatné kapitoly návrhu na řešení sběru nebo pořízení dat pro jednotlivé moduly	27. září 2012	15. října 2012
Posouzení rizik Portálu	27. září 2012	15. října 2012
Zpracování samostatné kapitoly popisu řešení zajištění bezpečnosti Portálu dat	27. září 2012	15. října 2012
Projektové řízení etapy č. 1	27. září 2012	15. října 2012
Etapa č. II		
Poskytování expertních služeb	28. února 2013	14. března 2013
Zajištění služeb podpory Portálu v rozsahu minimálně 2000 hodin ročně	28. února 2013	14. března 2013
Předání získaných dat v Portálu zadavateli po akceptaci a předání předmětu díla zadavateli u statických dokumentů ve formátu JPEG a dynamických dokumentů ve formátu XML	28. února 2013	14. března 2013
Projektové řízení etapy č. 2	28. února 2013	14. března 2013