

Věcný a časový harmonogram předmětu plnění smlouvy

Dodavatel je povinen poskytovat služby Hlavního architekta a technologického architekta dle čl. 3.1 a 3.3 smlouvy, zejména

- (a) analyzovat současný stav řízení eGovernmentu zejména s ohledem na program základních registrů, včetně hlediska plnění podmínek strukturálních fondů;
- (b) být nositelem koncepce rozvoje eGovernmentu;
- (c) podílet se na definici páteřních (kmenových) projektů České republiky, jako základního podkladu pro Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost;
- (d) podílet se na formulaci zásad IT Governance, zejména formulaci zásad vzniku a využívání sdílených služeb ve veřejné správě a rovněž klíčových záměrů (strategických cílů) v oblasti rozvoje elektronické veřejné správy České republiky;
- (e) stanovovat a prosazovat nezbytné technologické standardy;
- (f) koordinovat klíčové projekty směřující k naplnění cílů eGovernment, zejména projekty související s programem základních registrů;
- (g) vydávat stanoviska hlavního architekta k projektům eGovernment;
- (h) řídit aktivity vedoucí k vyřešení průběžně vznikajících otázek souvisejících s architekturou projektů eGovernment;
- (i) tvořit strategie dalšího postupu v řízení programu eGovernment, včetně postupů v oblasti strukturálních fondů;
- (j) nastavit systém řízení programu eGovernment;
- (k) rozvíjet a implementovat strategie;
- (l) provádět další práce a služby na vyžádání Zadavatele dle této Smlouvy

S předpokládaným následujícím harmonogramem plnění smlouvy:

1. **V období od nabytí platnosti smlouvy do 30.6.2012** zajišťovat podporu uvedení projektů Základních registrů ČR do provozu včetně návazností na další projekty eGovernmentu (CMS/KIVS, CzechPoint, Portál Veřejné správy, Informační Systém datových schránek, Jednotný identitní prostor veřejné správy a další). Předpokládaný rozsah požadavků na plnění dle článku 5.3 a 5.5 smlouvy s předpokládaným objemem čerpání 30 čd v měsíci.
2. **V období od 1.7.2012 do 31.12.2012** zajišťovat podporu uvedení projektů Základních registrů do plného provozu zvláště se zajištěním návazných činností na projekt Základních registrů ČR, jako je úprava procesních a technických vlastností návazných systémů, poskytování dat ze základních registrů a podkladů pro harmonizaci legislativních požadavků. Předpokládaný rozsah požadavků na plnění dle článku 5.3 a 5.5 smlouvy s předpokládaným objemem čerpání 20 čd v měsíci.
3. **V období od 1. 1. 2013 do ukončení smlouvy** zajišťovat podporu projektů eGovernmentu z hlediska jejich koncepce, architektury a technických požadavků na jednotlivé projekty. Předpokládaný rozsah požadavků na plnění dle článku 5.3 a 5.5 smlouvy s předpokládaným objemem čerpání 10 čd v měsíci.