

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

HARMONOGRAM milníků pro fakturaci a etap plnění

1. Milníky pro fakturaci
1.1 Milník pro fakturaci č. 1

Milník pro fakturaci č. 1	Dokončení
Zahájení pilotní a ověřovací fáze ISZR (nasazení ISZR do pilotního provozu)	30.6. 2010

1.2 Milník pro fakturaci č. 2

Milník pro fakturaci č. 2	Dokončení
Zahájení provozní fáze ISZR (nasazení ISZR do ostrého provozu)	30.6. 2011

2. Etapy plnění

Č.	Etapa plnění	Zahájení	Dokončení
Etapy plnění v rámci milníku pro fakturaci č. 1			
1.	Prototyp technické části ISZR (propojení a systémové komponenty)	1.1.2010	30.4.2010
2.	Prototyp aplikační logiky ISZR	1.4.2010	30.4.2010
3.	Předání ISZR pro pilotní provoz	3.5.2010	30.6.2010
Etapy plnění v rámci milníku pro fakturaci č. 2			
1.	Plnění ZR dat prostřednictvím ISZR – akceptace funkcionality	1.7.2010	30.9.2010
2.	Doplnění technické části ISZR na plný provoz	1.7.2010	30.9.2010
3.	Zátěžové testy ISZR	1.10.2010	31.12.2010
4.	Integrační testy ISZR a všech ZR	1.1.2011	31.3.2011
5.	Předání ISZR do ostrého provozu	1.4.2011	30.6.2011