



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt e-Sbírka a e-Legislativa

Odbor projektového řízení
Ministerstvo vnitra ČR
13. července 2016



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

HARMONOGRAM eSeL

Přípravná fáze

Žádost o financování

- Projekt je plánován k realizaci v Integrovaném regionálním operačním programu („IROP“) Strukturálních fondů EU a řídí se jeho pravidly.
- Předpokládaný termín podání projektové žádosti o koofinancování z IROP - **září 2016**



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

HARMONOGRAM eSeL

Veřejné zakázky

- Otevřené výběrové řízení na implementaci eSeL a verifikaci datové báze bude probíhat formou nadlimitní veřejné zakázky pod režimem nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Předpokládaný termín vyhlášení výběrových řízení - **prosinec 2016**



HARMONOGRAM eSeL

Realizační fáze

- Předpokládaný termín zahájení realizace
 - optimistická varianta - **květen 2017**
 - pesimistická varianta - **srpen/září 2017**
- Ukončení projektu nejpozději k **31. 12. 2019**
- Spuštění systémů eSbírky a e Legislativy k **1. 1. 2020** s ohledem na legislativní požadavky a podmínky ESF



HARMONOGRAM eSeL

Implementační a pilotní fáze

Název milníku	Termín
Implementační analýza	T + 3 měsíce
Implementace hardwarové infrastruktury	T + 5 měsíců
	T + 17 měsíců
Digitalizace (Tvorba datové báze)	T + 8 měsíců
	T + 19 měsíců
	T + 21 měsíců
	T + 26 měsíců



HARMONOGRAM eSeL

Název milníku	Termín
Implementace e-Sbírka RC1	T + 9 měsíců
Implementace e-Sbírka RC2	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC1	T + 17 měsíců
Implementace e-Legislativa RC2	T + 17 měsíců
Implementace e-Legislativa RC3	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC4	T + 19 měsíců
Integrace	T + 20 měsíců
Nasazení	T + 21 měsíců



HARMONOGRAM eSeL

Název milníku	Termín
Školení	T + 23 měsíců
Pilot	T + 26 měsíců, nejméně do 31.10.2019
Dokumentace (architektonická, technická, provozní, instalační, uživatelská, projektová)	T + 21 měsíců
	T + 21 měsíců
	T + 23 měsíců
	T + 23 měsíců
Kompletní akceptace díla (KAP)	T + 26 měsíců nejdříve 31.10.2019



HARMONOGRAM eSeL

Verifikace datové báze

Název milníku	Termín
Verifikace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců
Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců
Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců
Verifikace 4. část - sbírky ročník 2019 vydané do 30.6.2016	T + 26 měsíců Nejméně do 31.10.2019



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PRŮZKUM TRHU eSeL

- Vyhlášení výzvy k účasti na průzkumu trhu - **24. 6. 2016**

<http://www.mvcr.cz/clanek/esbirka-a-elegislativa.aspx>

- Informativní semináře k průzkumu trhu **13. a 26. 7. 2016**
- Příjem návrhů nacenění do **5. 8. 2016**
- Vyhodnocení průzkumu trhu do **12. 8. 2016**



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Tamara Glässnerová
tamara.glassnerova@mvcv.cz