




Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

# **Výroční zpráva o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra ČR v roce 2019**

vytvořená  
v rámci projektu  
„Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“,  
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_019/0000741

*Praha, 31. ledna 2020*

## Obsah materiálu

1. Úvod.....	3
2. Počet sledovaných projektů MV ČR .....	4
3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2019 .....	5
4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR.....	7
4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP .....	7
4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ.....	8
4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF .....	9
4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu ..	9
4.5. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR .....	10
4.6. Přehled zrušených projektů útvarů MV ČR .....	10
5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.....	11
5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP.....	11
5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....	11
5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF.....	12
5.4. Přehled ukončených projektů OSS a SPO.....	13
6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR.....	14
6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP .....	14
6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP .....	15
6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR .....	16
7. Přehled projektů Policie ČR.....	17
7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP .....	17
7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ .....	18
7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF .....	18
7.4. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP .....	19
7.5. Přehled ukončených projektů PČR .....	24
8. Závěr.....	27

## Seznam tabulek

<i>Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů .....</i>	<i>4</i>
<i>Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2019 .....</i>	<i>5</i>
<i>Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF .....</i>	<i>9</i>
<i>Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR .....</i>	<i>9</i>
<i>Tabulka 7: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2019 .....</i>	<i>10</i>
<i>Tabulka 8: Přehled zrušených projektů útvarů MV ČR v roce 2019.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP .....</i>	<i>11</i>
<i>Tabulka 11: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF .....</i>	<i>12</i>
<i>Tabulka 12: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2019.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabulka 13: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP .....</i>	<i>14</i>
<i>Tabulka 14: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabulka 15: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2019 .....</i>	<i>16</i>
<i>Tabulka 16: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP .....</i>	<i>17</i>
<i>Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ .....</i>	<i>18</i>
<i>Tabulka 18: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF .....</i>	<i>18</i>
<i>Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP .....</i>	<i>19</i>
<i>Tabulka 20: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2019.....</i>	<i>24</i>

## Seznam grafů

<i>Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů.....</i>	<i>4</i>
<i>Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2019 sledovány, členěné dle zdrojů financování. 6</i>	

# 1. Úvod

Výroční zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly v roce 2019 v realizaci, nebo probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných zpráv o realizaci a závěrečných žádostí o platbu.

Projekty jsou či byly realizovány formou financování výhradně ze státního rozpočtu či v rámci následujících operačních programů či fondů:


- Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifík a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.
- Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.
- Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
- Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) – národní program AMIF je zaměřen na tři základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci a návraty. Program stanovuje 4 specifické cíle – Azyl, Legální migrace/integrace, Návraty a Solidarita, které jsou dále členěny na jednotlivé národní cíle. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politika, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.

## 2. Počet sledovaných projektů MV ČR

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]

Realizátor	Operační program	Počet projektů
MV ČR	IROP	9
	OPZ	11
	AMIF	2
	SR	7
OSS SPO	IROP	2
	OPŽP	3
	AMIF	15
HZS ČR	IROP	11
	OPŽP	7
PČR	AMIF	1
	IROP	4
	OPZ	1
	ISF	12
	OPŽP	77
Celkem		162

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]



### 3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2019

Resort Ministerstva vnitra ČR realizoval v roce 2019 celkem 162 projektů s celkovými náklady téměř 12,2 miliardy Kč. Konkrétní informace viz Tabulka č. 2.

**Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Příjemce	Operační program	Počet projektů	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS) <sup>1</sup>	Schválené výdaje <sup>2</sup>	Nezpůsobilé výdaje primární <sup>3</sup>	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné <sup>4</sup>	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárokové <sup>5</sup>
MV ČR	IROP	9	1 683 775 995	324 692 848	243 789 111	13 281 848	510 820	0
	OPZ	11	911 847 099	306 266 677	242 338 998	0	0	0
	AMIF	2	84 995 807	2 121 635	0	0	0	0
	SR	7	3 475 045 636	329 483 945	-	-	-	-
OSS SPO	IROP	2	179 071 946	83 513 803	16 866 368	12 100	0	0
	OPŽP	3	217 097 895	89 992 375	6 488 577	37 318 354	0	0
	AMIF	15	272 617 050	133 301 708	86 635 087	0	16 199	0
HZS ČR	IROP	11	2 373 400 284	1 250 067 842	882 952 023	24 634 898	58 080	269 830
	OPŽP	7	204 343 813	72 878 644	12 932 165	17 659 816	0	273 433
PČR	AMIF	1	12 500 000	5 238 430	3 324 222	0	0	0
	IROP	4	524 369 158	77 577 304	0	26 620	0	0
	OPZ	1	113 083 043	80 916 726	51 825 921	0	0	0
	ISF	12	685 823 624	379 055 188	246 350 345	10 188 482	1 031 957	0
	OPŽP	77	1 418 971 009	497 853 828	178 633 973	168 676 157	0	0
<b>CELKEM</b>		<b>162</b>	<b>12 156 942 358</b>	<b>3 632 960 953</b>	<b>1 972 136 790</b>	<b>271 798 275</b>	<b>1 617 056</b>	<b>543 263</b>

<sup>1</sup> Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS).


<sup>2</sup> Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žadostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků.

<sup>3</sup> Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žadostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu).

<sup>4</sup> Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu.

<sup>5</sup> Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žadostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu).

Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2019 sledovány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]



## 4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR

V roce 2019 na útvarech Ministerstva vnitra ČR bylo v realizaci celkem 29 projektů (nárůst oproti roku 2018 o 5 projektů) s celkovými náklady cca 6,2 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Azylového, migračního a integračního fondu a o projekty financované výhradně ze státního rozpočtu. Během roku 2019 byla ukončena realizace 4 projektů, 1 projekt byl zrušen.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 8.

### 4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2019 útvary MV ČR realizovaly 7 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 3.

**Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810	1. 2. 2017 - 30. 11. 2020	154 323 775	55 663 524	25 301 961	96 195	0	0
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064	18. 12. 2015 - 31. 12. 2020	488 354 230	134 247 991	121 062 338	13 185 653	0	0
Evidenze národního archivního dědictví na národním portálu	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0006081	6. 2. 2018 - 30. 6. 2020	13 742 630	0	0	0	0	0
Informační systém interní komunikace	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006570	1. 1. 2018 - 30. 11. 2020	354 094 508	0	0	0	0	0
Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006331	29. 6. 2017 - 31. 3. 2022	124 996 340	2 699 065	0	0	0	0
Modelování architektury a sjednocení provozních dat	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006364	15. 3. 2017 - 28. 2. 2022	235 718 212	1 075 157	1 075 157	0	0	0
Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311	1. 5. 2018 - 31. 12. 2021	161 546 300	0	0	0	0	0



## 4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2019 útvary MV ČR realizovaly 10 projektů spolufinancovaných z OPZ v rámci prioritních os 2 a 4, viz Tabulka č. 4.

**Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723	1. 9. 2016 - 31. 10. 2020	25 505 307	19 090 120	14 954 234	0	0	0
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125	1. 8. 2015 - 30. 6. 2023	282 137 835	100 076 253	80 671 064	0	0	0
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741	1. 12. 2015 - 30. 6. 2023	136 900 909	70 395 501	63 656 350	0	0	0
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724	1. 9. 2016 - 30. 6. 2022	24 024 000	3 052 928	2 701 968	0	0	0
Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253	1. 3. 2019 - 31. 5. 2021	12 948 869	676 968	0	0	0	0
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173	1. 9. 2016 - 30. 6. 2023	178 051 417	37 451 580	29 970 276	0	0	0
Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983	1. 9. 2019 - 31. 5. 2023	38 886 000	1 394 864	0	0	0	0
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00006498	1. 5. 2017 - 31. 12. 2022	33 360 228	13 053 370	6 115 993	0	0	0
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225	1. 3. 2017 - 31. 10. 2021	132 409 342	49 458 345	34 674 335	0	0	0
Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009069	1. 3. 2018 - 28. 2. 2022	36 024 367	1 495 342	125 968	0	0	0

### 4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2019 útvary MV ČR realizovaly 2 projekty spolufinancované z AMIF, viz Tabulka č. 5.

**Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)	AMIF/11/01	1. 1. 2018 - 30. 6. 2021	14 996 086	0	0	0	0	0
Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí	AMIF/21/01	1. 3. 2019 - 31. 12. 2022	69 999 721	1 771 532	0	0	0	0

### 4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2019 útvary MV ČR realizovaly 5 projektů financovaných výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 6.

**Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)	1. 10. 2018 - 31. 12. 2022	2 860 000 000	41 271 060
Rozvoj Dohledového centra eGovernmentu 2.0	1. 12. 2018 - 31. 12. 2020	67 773 279	43 416 590
Sjednocení informační prostředí resortu MV ČR	1. 8. 2016 - 31. 12. 2021	37 185 964	37 185 964
Vymístění informačních a komunikačních technologií z budovy Olšanská 1951/4	1. 1. 2019 - 31. 12. 2020	163 900 000	18 500 000
Zvýšení bezpečnosti EKIS MV a ISOSS	1. 4. 2018 - 31. 3. 2020	41 496 000	24 100 617

#### 4.5. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR

V roce 2019 útvary MV ČR ukončily realizaci 4 projektů, viz Tabulka č. 7.

**Tabulka 7: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Portál veřejné správy 2.0 - Portál občana	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/000 7473	OeG	1. 5. 2018 - 30. 6. 2019	77 000 000	76 950 000	76 950 000	0	0	0	IROP
Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/000 3012	OPITK	1. 2. 2016 - 31. 12. 2019	74 000 000	54 057 112	19 399 655	0	510 820	0	IROP
Implementace strategií v oblasti otevřených dat II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/000 4172	OHA	1. 1. 2017 - 31. 10. 2019	11 598 825	10 121 396	9 468 809	0	0	0	OPZ
Dohledové centrum eGovernmentu - SOCCR i NOC	-	OKBK	22. 12. 2014 - 31. 8. 2020	165 612 993	165 009 715	-	-	-	-	Státní rozpočet

#### 4.6. Přehled zrušených projektů útvarů MV ČR

V roce 2019 útvary MV ČR zrušily realizaci 1 projektu, viz Tabulka č. 8.

**Tabulka 8: Přehled zrušených projektů útvarů MV ČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Systém energetického managementu	-	OSM	1. 12. 2017 - 31. 12. 2022	139 077 400	0	-	-	-	-	Státní rozpočet

## 5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací

V roce 2019 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly celkem 20 projektů (meziroční nárůst o 2 projekty) s celkovými náklady 668,8 milionů Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Azylového, migračního a integračního fondu, z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 9 – 12.

### 5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2019 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 2 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 9.

**Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní digitální archiv II	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0001523	21. 11. 2016 - 30. 4. 2020	35 781 527	16 866 368	16 866 368	0	0	0
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761	22. 7. 2016 - 30. 9. 2020	143 290 419	66 647 435	0	12 100	0	0

### 5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2019 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 2 projekty spolufinancované z OPŽP, viz Tabulka č. 10.

**Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006848	1. 3. 2019 - 31. 8. 2023	105 054 466	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Úprava objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008506	30. 5. 2018 - 31. 12. 2020	21 739 786	0	0	0	0	0

### 5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2019 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 6 projektů spolufinancovaných z AMIF, viz Tabulka č. 11.

**Tabulka 11: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu	AMIF/14/01	1. 2. 2018 - 31. 1. 2021	84 736 425	12 754 613	9 650 000	0	0	0
Provoz Center na podporu integrace cizinců I.	AMIF/20/04	1. 7. 2019 - 30. 6. 2020	21 684 894	9 554 944	0	0	0	0
Provoz Center na podporu integrace cizinců II.	AMIF/20/05	1. 7. 2019 - 30. 6. 2020	21 686 948	8 346 390	0	0	0	0
Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková	AMIF/19/01	1. 4. 2019 - 31. 3. 2022	20 000 000	1 103 399	0	0	0	0
Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty	AMIF/19/02	1. 4. 2019 - 31. 3. 2021	8 300 000	2 985 067	0	0	0	0
Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj	AMIF/16/01	1. 8. 2018 - 30. 6. 2020	29 911 354	3 019 609	0	0	0	0

## 5.4. Přehled ukončených projektů OSS a SPO

V roce 2019 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR ukončily realizaci 10 projektů, viz Tabulka č. 12.

**Tabulka 12: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Snížení energetické náročnosti budovy TMV	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/000 6363	TMV	1. 4. 2018 - 31. 12. 2018	90 303 643	89 992 375	6 488 577	37 318 354	0	0	OPŽP
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj	AMIF/4/12	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 277 320	8 620 122	8 620 122	0	0	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj	AMIF/4/07	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 733 320	9 502 076	6 474 308	0	0	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina	AMIF/4/11	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 893	7 741 555	5 583 167	0	261	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj	AMIF/4/05	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	11 309 760	10 586 820	7 465 392	0	1 913	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Moravskosl. kraj	AMIF/4/13	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	10 009 770	9 236 591	9 236 488	0	104	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj	AMIF/4/06	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 836	7 820 905	7 808 184	0	12 721	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj	AMIF/4/10	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 761 820	9 530 397	6 205 110	0	0	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj	AMIF/4/09	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	12 205 760	11 921 731	11 920 575	0	1 156	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj	AMIF/4/08	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 950	7 806 376	6 936 284	0	46	0	AMIF

## 6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR

V roce 2019 Hasičský záchranný sbor ČR realizoval celkem 18 projektů (meziroční nárůst o 3 projekty) s celkovými náklady 2,6 miliardy Kč. Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 13 – 15.

### 6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2019 HZS ČR realizoval 7 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 13.

**Tabulka 13: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819	1. 5. 2016 - 31. 12. 2022	349 975 296	4 905 560	0	3 615 665	0	0
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656	1. 5. 2016 - 31. 8. 2020	130 804 412	71 361 444	0	932 305	0	0
Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003650	23. 8. 2016 - 31. 12. 2020	74 257 685	1 403 600	0	0	0	0
Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541	16. 9. 2015 - 31. 3. 2022	243 966 753	798 994	0	798 997	0	0
Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002898	7. 6. 2017 - 31. 12. 2020	279 112 763	66 090 448	0	14 500	0	250 954
Zajištění odolnosti stanice Jaroměř Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003310	19. 2. 2017 - 31. 12. 2020	82 120 296	39 211 468	15 901 917	188 873	0	18 876
Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/003203	7. 6. 2016 - 30. 4. 2020	251 933 313	118 223 403	64 856 620	6 335 724	0	0

## 6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2019 HZS ČR realizoval 6 projektů spolufinancovaných z OPŽP, viz Tabulka č. 14.

**Tabulka 14: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008648	1. 1. 2020 - 31. 12. 2021	55 624 940	0	0	0	0	0
Protipovodňová opatření ve městě Ostrava	CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338	1. 5. 2019 - 31. 12. 2020	34 444 281	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Hlinsko č. p. 124 ul. Karla Lidického	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005994	1. 8. 2017 - 31. 3. 2021	11 911 853	11 552 866	7 596 573	3 258 667	0	0
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č. p. 1036 ul. Hradecká	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005934	1. 3. 2018 - 31. 3. 2021	7 146 712	7 137 779	5 335 592	1 152 820	0	0
Stanice Holešov - výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194	1. 8. 2018 - 30. 9. 2020	59 795 416	50 163 776	0	13 247 529	0	0
Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/18_100/0008607	1. 3. 2019 - 28. 2. 2021	31 032 515	659 450	0	800	0	0



### 6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR

V roce 2019 HZS ČR ukončily realizaci 5 projektů, viz Tabulka č. 15.

**Tabulka 15: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Novostavba stanice HZS Milovice - zajištění odolnosti stanice Milovice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/000 2910	HZS SČK	10. 12. 2015 - 31. 12. 2019	55 125 250	47 815 500	15 361 680	211 565	30 250	0	IROP
UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/000 2832	HZS KHK	19. 2. 2017 - 30. 6. 2019	58 347 557	57 293 550	57 265 720	0	27 830	0	IROP
Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/000 2931	HZS ZLK	1. 4. 2016 - 31. 12. 2019	139 819 287	139 819 287	26 421 502	12 537 270	0	0	IROP
Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/000 0494	GŘ HZS ČR	1. 1. 2016 - 31. 12. 2019	707 937 673	703 144 583	703 144 583	0	0	0	IROP
Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 3329	HZS KV	1. 5. 2017 - 20. 5. 2019	4 388 097	3 364 772	0	0	0	273 433	OPŽP

## 7. Přehled projektů Policie ČR

V roce 2019 PČR realizovala celkem 95 projektů s celkovými náklady 2,8 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Operačního programu Zaměstnanost a z Azylového, migračního a integračního fondu. Během roku 2019 byla ukončena realizace 21 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 16 – 20.

### 7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2019 Policie ČR realizovala 4 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 16.

**Tabulka 16: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Multifunkční výcvikové středisko IZS - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006358	1. 1. 2017 - 31. 12. 2020	103 700 375	3 227 795	0	26 620	0	0
Multifunkční výcvikové středisko KŘP Msk	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005863	1. 2. 2018 - 31. 12. 2020	64 916 457	0	0	0	0	0
Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564	7. 9. 2017 - 31. 12. 2020	354 298 575	74 349 510	0	0	0	0
Zodolnění stanice Policie ČR OOP Úpice	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008668	1. 4. 2019 - 31. 7. 2020	1 453 751	0	0	0	0	0

## 7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2019 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z OPZ, viz Tabulka č. 17.

**Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0008164	1. 1. 2018 - 30. 11. 2020	113 083 043	80 916 726	51 825 921	0	0	0

## 7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF

Na konci roku 2019 Policie ČR realizovala 6 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 18.

**Tabulka 18: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní situační centrum ochrany hranic	ISF/6/01	1. 11. 2016 - 30. 4. 2020	120 000 000	52 937 828	14 393 185	0	790 585	0
Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů	ISF/10/01	1. 7. 2018 - 31. 12. 2020	12 000 000	310 384	0	0	0	0
Speciální výslechové místnosti	ISF/12/01	8. 11. 2019 - 31. 1. 2021	3 999 353	0	0	0	0	0
Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému	ISF/12/02	1. 10. 2019 - 30. 9. 2021	123 984 276	0	0	0	0	0
Vybudování informačního systému na shromažďování, uchování, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících	ISF/7/01	1. 1. 2018 - 31. 12. 2020	80 000 000	2 173 996	0	0	0	0
Vzdělávání policejních pyrotechniků	ISF/8/03	1. 7. 2018 - 30. 6. 2021	5 000 000	301 303	45 829	0	0	0

## 7.4. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2019 Policie ČR realizovala 63 projektů spolufinancovaných z OPŽP, které se budou realizovat i v roce 2020, viz Tabulka č. 19.

**Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
KŘP Khk - OPŽP-zateplení objektu OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240	1. 1. 2020 - 31. 12. 2021	7 607 341	0	0	0	0	0
KŘP Khk-Zateplení objektu DI ÚO Náchod, Plhovská, čp. 1176	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161	1. 1. 2018 - 30. 6. 2021	7 223 722	4 997 897	0	657 593	0	0
KŘP Khk-Zateplení objektu OOP Sobotka, Boleslavská, čp. 329	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466	1. 1. 2018 - 30. 4. 2020	4 027 048	2 512 040	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OO Litovel, Havlíčkova 818/56	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009256	1. 3. 2021 - 31. 3. 2023	11 875 558	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, Smetanova č.p. 14	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009257	1. 3. 2021 - 31. 3. 2023	13 990 071	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Přerov 1, Č. Dražlovského 2342/7 a 2345/9	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009258	2. 3. 2020 - 28. 2. 2022	10 227 736	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Šumperk, Havlíčkova 2913/8	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009260	1. 3. 2022 - 30. 9. 2023	41 083 731	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259	1. 3. 2021 - 31. 3. 2023	6 487 762	0	0	0	0	0
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Česká Třebová	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006628	1. 4. 2019 - 30. 4. 2021	3 611 782	0	0	0	0	0
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Lanškroun	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006629	1. 4. 2019 - 30. 4. 2021	2 740 391	1 175 886	0	0	0	0
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Pardubice, Jana Zajíce 946	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004176	1. 4. 2018 - 30. 11. 2020	3 948 153	2 215 296	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - OOP Žamberk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006630	1. 4. 2019 - 30. 4. 2021	3 152 823	0	0	0	0	0
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - Účelové zařízení Trpišov	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006631	1. 4. 2019 - 28. 2. 2022	10 272 021	0	0	0	0	0
OPŽP - OOP Blovice - snížení energetické náročnosti budovy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006535	1. 6. 2017 - 31. 5. 2021	3 232 576	3 232 576	1 177 352	1 233 578	0	0
OPŽP - OOP Úněšov - snížení energetické náročnosti budovy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006538	6. 1. 2017 - 30. 1. 2019 <sup>6</sup>	2 781 674	138 908	0	0	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 01	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001663	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	10 531 489	10 356 770	4 986 121	5 363 389	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 02	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001665	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	6 688 308	6 513 844	3 337 400	3 176 444	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 03/II	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004276	10. 2. 2017 - 29. 02. 2020	4 786 181	4 620 246	2 099 930	2 516 082	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 04	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001666	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	6 021 072	5 937 510	2 775 747	3 157 528	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 05+06	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001667	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	11 636 770	11 535 775	6 707 883	4 819 664	0	0
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 07	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001668	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	10 452 267	9 951 738	4 640 580	5 303 899	0	0
Plynofikace objektu KŘP Khk, Hradec Králové, Pouchovská 935	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009239	1. 1. 2020 - 28. 2. 2021	6 861 578	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - administrativně správní objekt Kynologie Slabce	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009379	11. 9. 2019 - 31. 1. 2021	6 089 687	0	0	0	0	0

<sup>6</sup> Projekt bude prodloužen na základě „vysoutěžené“ veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a na základě vydaného Stanovení výdajů.

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Realizace úspor energie – PČR - KŘPhmP, Legerova 52/484, Praha 2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004154	19. 12. 2017 - 30. 10. 2019 <sup>7</sup>	9 724 367	244 783	0	244 783	0	0
Realizace úspor energie PČR - Makovského 1398/1a, Praha 17, Řepy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006323	29. 5. 2018 - 31. 5. 2020	29 854 771	24 200	0	0	0	0
Realizace úspor energie - PČR Slavičín, Osvobození 309	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006391	31. 5. 2018 - 30. 5. 2020	6 907 400	6 581 962	0	2 834 836	0	0
Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824	1. 3. 2017 - 30. 6. 2021	43 210 461	35 814 033	0	6 453 068	0	0
Realizace úspor energie Policie ČR – Brno, Horní 21 – snížení energetické náročnosti objektů – zateplení a obměna zdrojů energie	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106	1. 3. 2019 - 31. 12. 2022	247 596 351	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Policie ČR, Praha 5, Elišky Přemyslovny 1259	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006322	29. 5. 2018 - 30. 6. 2020	30 783 696	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Praha 1, Bartolomějská 306/7 - dvorní trakt	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004361	1. 1. 2018 - 31. 10. 2019 <sup>8</sup>	7 059 817	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - OO PČR Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 206	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009071	11. 9. 2019 - 31. 1. 2021	3 838 456	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - OO PČR Kaplice, Omlenická 311	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009378	11. 9. 2019 - 31. 1. 2021	16 909 094	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - OOP Uherský Brod, Obchodní 2379	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009192	11. 9. 2019 - 30. 6. 2022	14 362 040	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - ÚO Frýdek - Místek, Beskydská	CZ.05.5.18/0.0/0.0//15_019/0001524	1. 11. 2016 - 31. 12. 2020	29 743 888	29 743 888	27 924 419	1 819 469	0	0
Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž, Březínova 2819/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009193	11. 9. 2019 - 30. 6. 2022	58 276 562	0	0	0	0	0

<sup>7</sup> Projekt bude prodloužen na základě „vysoutěžené“ veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a na základě vydaného Stanovení výdajů.

<sup>8</sup> Projekt bude prodloužen na základě „vysoutěžené“ veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a na základě vydaného Stanovení výdajů.

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006622	3. 7. 2018 - 30. 6. 2021	21 405 990	20 677 690	0	89 540	0	0
Realizace úspor energie - ÚO Písek, Na Výstavišti 377	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006358	1. 2. 2019 - 31. 3. 2020	36 780 186	36 231 798	29 622 567	3 905 956	0	0
Realizace úspor energie - ÚO Strakonice, Plánkova 629	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357	1. 2. 2019 - 31. 3. 2020	12 452 133	11 879 348	9 123 378	2 600 478	0	0
Realizace úspor energie Jablůnka, č. p. 99	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006555	6. 6. 2018 - 31. 3. 2021	6 083 800	6 025 195	2 711 600	2 886 910	0	0
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Hanušovice, Hlavní č. p. 93	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006380	31. 3. 2020 - 31. 3. 2022	3 716 411	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie KŘP Omk - ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004258	1. 1. 2019 - 30. 4. 2021	35 966 380	35 966 380	14 660 539	21 188 601	0	0
Realizace úspor energie KŘP Ústeckého kraje - Braňany, Kaňkov 15	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004303	1. 11. 2017 - 31. 5. 2021	7 461 836	6 014 113	0	120 516	0	0
Realizace úspor energie KŘP Ústeckého kraje - Ústí nad Labem, Masarykova 1788/47	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004307	1. 11. 2017 - 30. 11. 2020	24 576 773	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PPČR – Pelléova 299/19, Praha 6	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624	16. 7. 2018 - 31. 5. 2022	128 105 919	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Jihočeského kraje - Lišov - Slabce, ul. Lazna 463/29	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004183	1. 1. 2018 - 30. 6. 2021	38 276 747	38 276 747	13 144 635	24 593 067	0	0
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, OÚ Kolín, K Dílnám 684, objekty č. A.04 a B.02	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006557	1. 1. 2019 - 30. 11. 2021	9 923 575	4 442 426	17 146	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, Školní policejní středisko Sadská, Lázeňská 1152 - administrativní budova a sportovní hala	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006558	1. 1. 2019 - 31. 1. 2020	25 264 331	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje ÚO Příbram, Žežická 498, objekty č. 16,17,18,27,29	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004294	1. 1. 2018 - 30. 9. 2021	17 270 880	16 429 452	5 913 954	6 622 365	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Česká Lípa, ul. Arbesova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531	7. 6. 2018 - 30. 11. 2020	9 572 646	839 396	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491	20. 5. 2019 - 30. 11. 2021	5 480 458	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509	5. 6. 2017 - 30. 11. 2019 <sup>9</sup>	12 754 990	12 138 899	3 011 572	5 033 114	0	0
Snížení spotřeby energie - Bruntál, Partyzánská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004264	1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	12 646 903	5 625 711	0	0	0	0
Snížení spotřeby energie - Havířov, Sv. Čecha	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004265	1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	12 963 030	12 963 030	12 238 204	106 890	0	0
Snížení spotřeby energie - Opava, Hrnčířská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006660	1. 2. 2018 - 31. 12. 2019	19 953 210	11 079 143	4 954 225	6 124 918	0	0
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Herodova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006662	1. 2. 2018 - 31. 12. 2019	9 754 479	0	0	0	0	0
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Na Hradbách	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006664	1. 2. 2018 - 31. 12. 2019	9 709 494	0	0	0	0	0
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Výstavní	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004267	1. 1. 2017 - 31. 5. 2022	11 527 542	4 874 800	0	0	0	0
Snížení spotřeby energie - Petřvald	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006666	1. 2. 2018 - 31. 12. 2019	3 533 515	0	0	0	0	0
Snížení spotřeby energie - ÚZ Těrlicko	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004268	1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	9 527 712	9 527 712	1 678 790	7 848 922	0	0
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Broumov, T. G. Masaryka 248	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009241	1. 1. 2020 - 28. 2. 2021	9 442 717	0	0	0	0	0
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Hořice, Náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009242	1. 1. 2020 - 28. 2. 2021	3 621 501	0	0	0	0	0

<sup>9</sup> Po schválení žádosti o platbu bude podána žádost o změnu z důvodu prodloužení termínu realizace na 30. 6. 2020.



Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Police n. M., U Opatrovny 87	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009351	1. 1. 2020 - 28. 2. 2021	8 218 630	0	0	0	0	0
Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi, a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870	22. 3. 2018 - 31. 3. 2021	45 612 591	0	0	0	0	0

## 7.5. Přehled ukončených projektů PČR

V roce 2019 Policie ČR ukončila realizaci 21 projektů, viz Tabulka č. 20.

**Tabulka 20: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]**

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Návraty cizinců – realizace nucených návratů	AMIF/9/01	ŘSCP PP ČR	1. 1. 2017 - 31. 12. 2019	12 500 000	5 238 430	3 324 222	0	0	0	AMIF
Mobilní analytická laboratoř	ISF/2/03	NPC SKPV PČR	1. 9. 2016 - 30. 9. 2018	26 921 249	25 609 648	596 846	0	0	0	ISF
Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR	ISF/2/06	ŘPVS PP ČR	1. 6. 2016 - 31. 5. 2019	40 485 952	40 049 286	29 860 929	10 188 482	214 775	0	ISF
Podpora potírání kybernetické kriminality	ISF/6/02	ŘPVS PP ČR	1. 1. 2017 - 31. 10. 2019	159 000 000	156 735 337	137 835 972	0	0	0	ISF
Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí	ISF/2/04	OMPS PP ČR	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	19 939 087	17 983 618	7 512 173	0	26 597	0	ISF
Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR	ISF/8/02	KÚP PP ČR	1. 7. 2018 - 31. 12. 2019	69 368 393	63 122 788	55 520 334	0	0	0	ISF

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Videokonferenční zařízení	ISF/2/01	PP ČR	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	25 125 314	19 830 998	585 076	0	0	0	ISF
KŘP Khk - zateplení objektu KŘP Hradec Králové, Kladská 856	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4195	KŘP KHK	1. 1. 2018 - 31. 8. 2019	7 695 801	7 695 801	0	3 049 545	0	0	OPŽP
KŘP Khk-Zateplení objektu OOP Červený Kostelec, 17. listopadu, čp. 542	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4316	KŘP KHK	1. 1. 2018 - 30. 6. 2019	12 309 174	12 309 1740	0	9 784 013	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Králíky	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4175	KŘP PAK	1. 4. 2018 - 31. 10. 2018	2 566 090	2 535 991	2 498 361	37 629	0	0	
OPŽP- Zateplení objektu KŘP Khk, Rychnov n. Kněžnou, Zborovská ul., čp. 1360	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/000 1463	KŘP KHK	1. 12. 2017 - 30. 11. 2018	17 816 797	17 816 797	14 281 720	3 535 077	0	0	
Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - OO Němčice nad Hanou, Tyršova č. p. 546	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/000 5909	KŘP OLK	1. 4. 2018 - 31. 3. 2020	3 593 881	3 593 881	2 115 927	1 477 954	0	0	
Realizace úspor energie KŘP Omk - DI Prostějov, Havlíčkova č. p. 3384/16b	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4259	KŘP OLK	1. 4. 2019 - 31. 3. 2021	8 014 624	8 014 624	2 015 243	5 999 381	0	0	
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Velká Bystřice, Zámecké náměstí č. p. 17	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/000 6381	KŘP OLK	1. 3. 2019 - 31. 3. 2021	3 874 932	3 874 932	2 651 744	1 223 188	0	0	
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Velké Losiny, Rudé armády č. p. 361	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/000 6382	KŘP OLK	1. 3. 2019 - 31. 3. 2021	4 806 835	4 806 835	2 177 516	2 629 319	0	0	

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Realizace úspor energie – KŘP JmK, Kounicova 24	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/000 1502	KŘP JMK	22. 9. 2016 - 28. 2. 2019	50 875 155	50 447 874	0	14 489 556	0	0	
Realizace úspor energie - OOP Hrotopice, nám. 8. května 608, 675 55	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4274	KŘP KVVY	3. 1. 2018 - 31. 12. 2018	5 252 475	5 252 475	2 167 420	3 085 055	0	0	
Realizace úspor energie - ÚO Hodonín, Svatopluka Čecha 7	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4210	KŘP JMK	1. 5. 2018 - 14. 12. 2018	5 977 123	0	0	0	0	0	
Realizace úspor energie - ÚO Hodonín, Velkomoravská 14,16	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4212	KŘP JMK	1. 5. 2018 - 14. 12. 2018	11 886 856	0	0	0	0	0	
Realizace úspor energie - UO Policie CR Třebíč, Bráfova tř. 1247/11, 674 01	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4283	KŘP KVVY	3. 1. 2018 - 31. 7. 2019	15 297 707	12 916 252	0	4 663 833	0	0	
Realizace úspor energie – ÚO Znojmo	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4255	KŘP JMK	1. 5. 2018 - 14. 12. 2018	23 802 537	0	0	0	0	0	

## **8. Závěr**

V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2019 bylo v realizaci celkem 162 projektů Ministerstva vnitra ČR (vč. OSS MV, SPO MV, HZS ČR a PČR), což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 10 projektů.

Celkem 40 projektů bylo v roce 2019 ukončeno, 1 zrušen. Realizace zbylých 121 projektů bude plynule pokračovat v následujícím roce 2020.

Ke konci roku 2019 bylo na sledovaných projektech spolufinancovaných z EU (jedná se o 155 projektů) vyčerpáno kumulativně více než 3,3 miliardy Kč, přičemž již celkem necelé 2 miliardy Kč byly od poskytovatelů finančních prostředků schváleny v rámci jednotlivých žádostí o platbu. Je tedy schváleno celkem 59,7 % reálných výdajů projektů spolufinancovaných z EU. Výdaje, které byly poskytovateli dodatečně zjištěné a byly označeny jako nezpůsobilé, netvoří více než 1 % z celkových výdajů projektů spolufinancovaných z EU.