




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Výroční zpráva o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra ČR v roce 2021

vytvořená
v rámci projektu
„Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741

Praha, 28. ledna 2022

Obsah materiálu

1. Úvod.....	3
2. Počet sledovaných projektů MV ČR	4
3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2021	5
4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR.....	7
4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	7
4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ.....	8
4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF	9
4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu ..	9
4.5. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR	10
5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.....	11
5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....	11
5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF.....	12
5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze státního rozpočtu....	12
5.4. Přehled ukončených projektů OSS a SPO.....	13
6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR.....	14
6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	14
6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	15
6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR	16
7. Přehled projektů Policie ČR.....	17
7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF	17
7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	17
7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ	18
7.4. Přehled projektů PČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu	18
7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF	19
7.6. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	20
7.7. Přehled ukončených projektů PČR	21
7.8. Přehled předčasně ukončených projektů PČR.....	25
8. Závěr.....	26

Seznam tabulek

<i>Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů</i>	4
<i>Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2021</i>	5
<i>Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP</i>	7
<i>Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ</i>	8
<i>Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF</i>	9
<i>Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR</i>	9
<i>Tabulka 7: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2021</i>	10
<i>Tabulka 8: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP</i>	11
<i>Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF</i>	12
<i>Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze SR</i>	12
<i>Tabulka 11: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2021</i>	13
<i>Tabulka 12: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP</i>	14
<i>Tabulka 13: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP</i>	15
<i>Tabulka 14: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2021</i>	16
<i>Tabulka 15: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF</i>	17
<i>Tabulka 16: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP</i>	17
<i>Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ</i>	18
<i>Tabulka 18: Přehled projektů PČR financovaných ze SR</i>	18
<i>Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF</i>	19
<i>Tabulka 20: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP</i>	20
<i>Tabulka 21: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2021</i>	21
<i>Tabulka 21: Přehled předčasně ukončených projektů PČR v roce 2021</i>	25

Seznam grafů

<i>Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů</i>	4
<i>Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2021 sledovány, členěné dle zdrojů financování</i> . 6	

1. Úvod

Výroční zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly v roce 2021 v realizaci, nebo probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných zpráv o realizaci a závěrečných žádostí o platbu.

Projekty jsou či byly realizovány formou financování výhradně ze státního rozpočtu či v rámci následujících operačních programů či fondů:


- Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifik a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.
- Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.
- Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
- Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) – národní program AMIF je zaměřen na tři základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci a návraty. Program stanovuje 4 specifické cíle – Azyl, Legální migrace/integrace, Návraty a Solidarita, které jsou dále členěny na jednotlivé národní cíle. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politika, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.

2. Počet sledovaných projektů MV ČR

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]

Realizátor	Operační program	Počet projektů
MV ČR	IROP	7
	OPZ	11
	AMIF	5
	SR	7
OSS SPO	IROP	2
	OPŽP	4
	AMIF	6
	SR	1
HZS ČR	IROP	12
	OPŽP	9
PČR	AMIF	2
	IROP	7
	OPZ	1
	ISF	16
	SR	2
	OPŽP	45
Celkem		137

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]



3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2021

Resort Ministerstva vnitra ČR realizoval v roce 2021 celkem 137 projektů s celkovými náklady téměř 15,3 miliardy Kč. Konkrétní informace viz Tabulka č. 2.

Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2021 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Příjemce	Operační program	Počet projektů	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS) ¹	Schválené výdaje ²	Nezpůsobilé výdaje primární ³	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné ⁴	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárokové ⁵
MV ČR	IROP	7	1 642 140 429	543 667 485	393 126 211	36 764 518	0	96 195
	OPZ	11	898 012 961	534 551 947	462 222 227	0	3 147	0
	AMIF	5	216 937 504	51 568 806	17 601 075	0	25 152	0
	SR	7	5 134 523 324	2 043 015 404	0	0	0	0
OSS SPO	IROP	2	173 088 603	172 824 357	172 812 257	12 100	0	0
	OPŽP	4	205 684 008	18 272 980	14 638 278	3 634 703	0	0
	AMIF	6	187 641 112	94 724 575	82 123 255	0	0	0
	SR	1	12 000 000	0	0	0	0	0
HZS ČR	IROP	12	3 015 501 864	1 239 550 867	594 410 798	288 764 257	27 713 384	472 154
	OPŽP	9	269 973 863	171 530 857	83 432 962	40 780 001	0	0
PČR	AMIF	2	33 466 442	26 673 183	24 144 576	0	0	0
	IROP	7	734 211 119	379 583 190	86 711 381	23 889 500	0	0
	OPZ	1	176 461 867	122 538 013	103 028 741	0	0	0
	ISF	16	903 081 770	454 849 469	167 889 117	15 929 698	790 585	0
	SR	2	609 185 212	4 716 544	0	0	0	0
	OPŽP	45	1 050 045 678	382 383 002	180 548 294	118 159 443	0	0
celkem		137	15 261 955 757	6 240 450 680	2 382 689 171	527 934 220	28 532 269	568 349

¹ Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS).

² Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žádostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků.


³ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokují v rámci Žádostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu).

⁴ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu.

⁵ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokují v rámci Žádostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu).

Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2021 sledovány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]

Souhrnné náklady projektů sledovaných v roce 2021 (v mil. Kč)



Součty rozpočtů projektů v realizaci v rámci jednotlivých zdrojů financování

4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR

V roce 2021 na útvarech Ministerstva vnitra ČR bylo v realizaci celkem 30 projektů s celkovými náklady cca 7,9 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Azylového, migračního a integračního fondu a o projekty financované výhradně ze státního rozpočtu. Během roku 2021 byla ukončena realizace 2 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 7.

4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2021 útvary MV ČR realizovaly 6 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 3.

Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810	1. 2. 2017 - 31. 12. 2023	154 323 775	55 963 733	55 550 203	0	0	96 195
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064	18. 12. 2015 - 31. 12. 2022	603 172 850	402 201 314	323 508 996	36 022 887	0	0
Informační systém interní komunikace	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006570	1. 1. 2018 - 30. 6. 2022	343 640 322	741 631	0	741 631	0	0
Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006331	29. 6. 2017 - 31. 12. 2023	124 996 340	2 701 550	0	0	0	0
Modelování architektury a sjednocení provozních dat	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006364	15. 3. 2017 - 31. 12. 2022	235 718 212	43 401 966	1 075 157	0	0	0
Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311	1. 5. 2018 - 31. 12. 2022	161 546 300	25 665 436	0	0	0	0

4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2021 útvary MV ČR realizovaly 11 projektů spolufinancovaných z OPZ v rámci prioritních os 2 a 4, viz Tabulka č. 4.

Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0000125	1. 8. 2015 - 30. 6. 2023	282 137 835	178 132 690	162 121 296	0	0	0
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0000741	1. 12. 2015 - 30. 6. 2023	144 979 309	103 006 723	93 335 156	0	0	0
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_02 9/0003724	1. 9. 2016 - 30. 6. 2022	24 024 000	9 813 861	8 427 012	0	0	0
Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/0010253	1. 3. 2019 - 28. 2. 2022	12 948 869	8 730 552	6 627 785	0	0	0
Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci MV	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/0016054	1. 2. 2020 - 30. 6. 2023	14 121 497	5 093 633	1 459 027	0	0	0
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0006173	1. 9. 2016 - 30. 6. 2023	162 651 417	63 989 030	61 505 364	0	0	0
Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/0016038	1. 3. 2020 - 30. 6. 2023	16 470 097	478 155	0	0	0	0
Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/0013983	1. 9. 2019 - 31. 5. 2023	38 886 000	17 821 684	14 463 896	0	0	0
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/00006498	1. 5. 2017 - 31. 12. 2022	33 360 228	24 794 397	24 463 627	0	0	0
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0004225	1. 3. 2017 - 30. 6. 2023	132 409 342	91 235 300	76 480 841	0	3 147	0
Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/0009069	1. 3. 2018 - 28. 2. 2022	36 024 367	31 455 922	13 338 222	0	0	0

4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2021 útvary MV ČR realizovaly 5 projektů spolufinancovaných z AMIF, viz Tabulka č. 5.

Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)	AMIF/11/01	1. 1. 2018 - 31. 12. 2022	29 322 175	350 103	0	0	0	0
Klientské centrum pro poskytování informací cizincům (KCPIC)	AMIF/27/02	1. 9. 2020 - 31. 12. 2022	75 951 830	26 278 968	0	0	0	0
Posílení návratových kapacit MV ČR	AMIF/26/02	1. 4. 2020 - 31. 12. 2022	24 667 778	11 633 445	0	0	0	0
Rozšíření technické podpory pobytového správního řízení a klientských pracovišť	AMIF/30/02	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	16 996 000	0	0	0	0	0
Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí	AMIF/21/01	1. 3. 2019 - 31. 12. 2022	69 999 721	13 306 290	0	0	25 152	0

4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2021 útvary MV ČR realizovaly 6 projektů financovaných výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 6.

Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)	1. 10. 2018 - 31. 12. 2024	4 259 184 081	1 651 165 605
Logistika správy zajištěného majetku	1. 8. 2020 - 31. 12. 2022	8 500 000	350 900

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Rozvoj Dohledového centra eGovernmentu 2.0	1. 12. 2018 - 31. 12. 2021	73 373 279	68 726 445
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků	1. 3. 2021 - 31. 12. 2021	7 260 000	0
Sjednocení informační prostředí resortu MV ČR	1. 8. 2016 - 31. 12. 2021	37 185 964	37 185 964
Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha	1. 8. 2020 - 31. 12. 2022	585 120 000	157 544 500

4.5. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR

V roce 2021 útvary MV ČR ukončily realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 7.

Tabulka 7: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2021 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Evidence národního archivního dědictví na národním portálu	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/00 06081	AS	6. 2. 2018 - 31. 12. 2020	13 742 630	12 991 855	12 991 855	0	0	0	IROP
Vymístění informačních a komunikačních technologií z budovy Olšanská 1951/4	-	OPITK	1. 1. 2019 - 1. 2. 2021	163 900 000	128 041 990	-	-	-	-	SR

5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací

V roce 2021 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly celkem 13 projektů s celkovými náklady 578,4 milionů Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Azylového, migračního a integračního fondu, z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2021 byla ukončena realizace 4 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 8 – 11.

5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2021 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 3 projekty spolufinancované z OPŽP, viz Tabulka č. 8.

Tabulka 8: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006848	1. 3. 2019 - 31. 8. 2023	105 054 466	0	0	0	0	0
Ubytovna Veveřslavín – zateplení pláště objektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570	1. 9. 2020 - 30. 12. 2022	58 242 201	0	0	0	0	0
Zateplení objektů SOKA Rokycany	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0010330	4. 6. 2018 - 31. 12. 2021	20 647 555	0	0	0	0	0

5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2021 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 5 projektů spolufinancovaných z AMIF, viz Tabulka č. 9.

Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Český jazyk v integračních Centrech	AMIF/27/01	1. 7. 2020 - 31. 12. 2022	22 856 008	3 378 318	810 568	0	0	0
Pořízení sanitních vozidel	AMIF 30/03	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	10 800 000	0	0	0	0	0
Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková	AMIF/26/01	1. 4. 2020 - 31. 12. 2022	37 682 661	1 283 916	235 000	0	0	0
Rekonstrukce technologických a energetických zařízení SUZ MV	AMIF/30/01	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	10 000 000	0	0	0	0	0
Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková	AMIF/19/01	1. 4. 2019 - 31. 3. 2022	21 566 018	21 566 016	12 581 362	0	0	0

5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2021 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt financovaný výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 10.

Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Ambulantní informační systém Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra	1. 2. 2021 - 30. 9. 2022	12 000 000	0

5.4. Přehled ukončených projektů OSS a SPO

V roce 2021 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR ukončily realizaci 4 projektů, viz Tabulka č. 11.

Tabulka 11: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2021 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Národní digitální archiv II	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/00/01523	NA	21. 11. 2016 - 31. 12. 2020	29 798 184	29 521 838	29 521 838	0	0	0	IROP
AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu	AMIF/14/01	SUZ MV	1. 2. 2018 - 31. 5. 2021	84 736 425	68 496 326	68 496 326	0	0	0	AMIF
Úprava objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00/08506	SOA v Plzni	30. 5. 2018 - 31. 12. 2020	21 739 786	18 272 980	14 638 278	3 634 703	0	0	OPŽP
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/00/04761	SOŠ PO, VOŠ PO FM	22. 7. 2016 - 31. 10. 2021	143 290 419	143 302 519	143 290 419	12 100	0	0	IROP

6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR

V roce 2021 Hasičský záchranný sbor ČR realizoval celkem 21 projektů (meziroční nárůst o 4 projekty) s celkovými náklady cca 3,3 miliardy Kč. Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2021 byla ukončena realizace 6 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 12 – 14.

6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2021 HZS ČR realizoval 9 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 12.

Tabulka 12: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
CPS a ÚO Most - výstavba	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016416	16. 7. 2019 - 31. 12. 2022	168 187 573	148 684 235	0	53 812 569	0	0
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819	1. 5. 2016 - 31. 12. 2022	455 558 608	289 654 156	0	187 779 487	0	0
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656	1. 5. 2016 - 31. 8. 2021	131 304 412	124 680 256	122 851 879	1 828 377	0	0
Modernizace techniky a prostředků Záchranného útvaru HZS ČR	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016848	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	222 520 000	0	0	0	0	0
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami I. - Technika pro zásahy na nebezpečné látky - speciální cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016815	1. 6. 2020 - 31. 12. 2023	999 998 951	0	0	0	0	0
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami V. - dekontaminační technika	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016856	15. 9. 2021 - 30. 6. 2023	100 000 000	0	0	0	0	0
Úprava garáží pro techniku stanice Strakonice HZS Jihočeského kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003852	4. 12. 2020 - 31. 7. 2022	10 322 254	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541	16. 9. 2015 - 31. 3. 2022	237 085 406	798 997	0	798 997	0	0
Zvýšení odolnosti stanice Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004413	19. 1. 2016 - 31. 12. 2021	71 699 125	71 690 073	0	13 905 408	0	0

6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2021 HZS ČR realizoval 6 projektů spolufinancovaných z OPŽP, viz Tabulka č. 13.

Tabulka 13: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008648	1. 1. 2020 - 4. 2. 2022	65 047 470	65 047 470	3 691 207	23 292 666	0	0
Protipovodňová opatření ve městě Ostrava	CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338	1. 5. 2019 - 31. 12. 2022	34 444 281	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009234	1. 11. 2017 - 31. 5. 2023	36 354 944	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti objektů CHS Frýdek Místek	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011524	1. 7. 2020 - 30. 6. 2024	11 992 083	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Olomouckého kraje v Hamrech	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011765	31. 8. 2020 - 30. 11. 2022	8 641 035	1 689 068	0	280 581	0	0
Výstavba požární stanice Žamberk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360	1. 10. 2020 - 30. 9. 2022	61 826 595	53 075 625	39 878 230	6 131 840	0	0

6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR

V roce 2021 HZS ČR ukončily realizaci 6 projektů, viz Tabulka č. 14.

Tabulka 14: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2021 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03650	HZS JČK	23. 8. 2016 - 31. 12. 2020	82 456 913	82 456 913	0	8 325 485	0	0	IROP
Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 02898	HZS KV	7. 6. 2017 - 31. 12. 2020	283 960 443	269 213 320	236 397 014	5 690 842	27 125 464	472 154	IROP
Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 3203	HZS OLK	7. 6. 2016 - 30. 6. 2021	252 368 179	252 372 917	235 161 904	16 623 093	587 920	0	IROP
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Hlinsko č. p. 124 ul. Karla Lidického	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 05994	HZS PAK	1. 8. 2017 - 31. 3. 2021	11 909 671	11 909 671	7 596 573	3 615 472	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č. p. 1036 ul. Hradecká	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 05934	HZS PAK	1. 3. 2018 - 31. 3. 2021	6 579 974	6 579 974	5 335 592	1 161 753	0	0	OPŽP
Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/18_100/00086 07	HZS ÚK	1. 3. 2019 - 28. 2. 2021	33 229 049	33 229 049	26 931 360	6 297 689	0	0	OPŽP

7. Přehled projektů Policie ČR

V roce 2021 PČR realizovala celkem 73 projektů (pokles počtu o 21 projektů) s celkovými náklady 3,5 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Operačního programu Zaměstnanost, z Azylového, migračního a integračního fondu a ze státního rozpočtu. Během roku 2021 byla ukončena realizace 37 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 15 – 22.

7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2021 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z AMIF, viz Tabulka č. 15.

Tabulka 15: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Návraty cizinců – realizace nucených návratů	AMIF/9/01	1. 1. 2017 - 31. 12. 2021	12 500 000	5 706 757	4 176 551	0	0	0

7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2021 Policie ČR realizovala 4 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 16.

Tabulka 16: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. Pastýřská č.p.589,590 vč. pořízení vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016506	1. 9. 2020 - 31. 10. 2022	11 735 524	1 786 794	0	0	0	0
Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016430	1. 6. 2021 - 31. 12. 2023	142 777 297	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Výstavba víceúčelové plochy v areálu KŘP Msk Frýdek - Místek	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016399	5. 10. 2021 - 31. 12. 2022	11 658 630	0	0	0	0	0
Zodolnění objektu ÚO Bruntál	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016380	14. 7. 2021 - 31. 12. 2022	19 727 284	0	0	0	0	0

7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2021 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z OPZ, viz Tabulka č. 17.

Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0008164	1. 1. 2018 - 30. 6. 2023	176 461 867	122 538 013	103 028 741	0	0	0

7.4. Přehled projektů PČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2021 Policie ČR realizovala 2 projekty financované výhradně ze SR, viz Tabulka č. 18.

Tabulka 18: Přehled projektů PČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Horizontální projekt CIS	1. 11. 2021 - 31. 12. 2024	233 212	0
Horizontální projekt ICT Infrastruktura	1. 6. 2020 - 31. 12. 2024	608 952 000	4 716 544

7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF

Na konci roku 2021 Policie ČR realizovala 8 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 19.

Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní projekt EES I – Implementace systému EES	ISF/13/01	1. 1. 2020 - 31. 10. 2022	100 853 500	8 645 203	608 812	0	0	0
Národní projekt EES II – Pořízení technologií	ISF/13/02	1. 1. 2020 - 31. 10. 2022	126 233 665	123 566 847	24 631 002	10 399 181	0	0
Národní projekt ETIAS	ISF/15/04	1. 10. 2020 - 31. 12. 2022	80 000 000	301 290	177 761	123 529	0	0
Národní projekt SIS I - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS	ISF/15/02	1. 10. 2020 - 30. 6. 2022	51 800 000	33 603 636	0	0	0	0
Národní projekt SIS II - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS II	ISF/15/03	1. 10. 2020 - 30. 6. 2022	107 839 556	5 752 616	0	0	0	0
Operativně taktická vozidla	ISF/14/01	1. 5. 2020 - 30. 7. 2021	32 317 737	27 511 759	26 188 812	0	0	0
Upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní	ISF/15/01	3. 11. 2020 - 31. 12. 2021	30 000 000	24 737 474	12 683 888	0	0	0
Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému	ISF/12/02	1. 10. 2019 - 30. 9. 2021	123 984 276	0	0	0	0	0

7.6. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2021 Policie ČR realizovala 19 projektů spolufinancovaných z OPŽP, které se budou realizovat i v roce 2021, viz Tabulka č. 20.

Tabulka 20: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Energetické úspory - Bohumín	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009298	31. 1. 2020 - 30. 11. 2022	7 993 084	7 993 084	6 777 638	1 215 445	0	0
Energetické úspory - Bruntál, Sladovnická	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009355	31. 1. 2020 - 30. 11. 2022	4 975 596	4 975 596	3 831 394	374 048	0	0
Energetické úspory - Rýmařov	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009368	31. 1. 2020 - 30. 9. 2022	4 497 472	2 599 485	1 309 220	0	0	0
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova Obvodního oddělení policie Sokolov - město	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009034	1. 4. 2020 - 31. 10. 2022	6 136 275	6 099 975	4 622 271	1 229 775	0	0
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru cizinecké policie	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009028	1. 8. 2020 - 31. 5. 2022	3 806 770	3 538 738	0	479 331	0	0
KŘP Khk - OPŽP-zateplení objektu OOP Kopiclno, Tomáše Svobody čp. 106	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009240	1. 1. 2020 - 30. 4. 2023	7 228 431	0	0	0	0	0
KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0013988	1. 4. 2022 - 30. 6. 2024	5 019 071	0	0	0	0	0
KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014061	15. 4. 2022 - 31. 3. 2025	55 526 076	0	0	0	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OO Litovel, Havlíčkova 818/56	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009256	1. 3. 2021 - 31. 3. 2023	9 927 391	5 857 049	3 287 226	2 569 824	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, Smetanova č.p. 14	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009257	1. 3. 2021 - 31. 3. 2023	11 209 672	9 524 851	7 196 654	2 328 197	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Šumperk, Havlíčkova 2913/8	CZ.05.5.18/0.0/0/18_100/0009260	1. 3. 2022 - 30. 9. 2023	42 641 009	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - Účelové zařízení Trpišov	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006631	1. 4. 2019 - 28. 2. 2022	10 272 021	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Dobrovodská 39/25, České Budějovice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015195	1. 1. 2021 - 30. 6. 2024	10 221 946	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Objekty sportovního areálu KŘP Jčk, Jiráskovo nábřeží v Č. Budějovicích	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015227	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	15 902 993	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie Policie ČR – Brno, Horní 21 – snížení energetické náročnosti objektů – zateplení a obměna zdrojů energie	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106	1. 3. 2019 - 31. 7. 2023	348 440 165	592 900	0	592 900	0	0
Realizace úspor energie - Praha 1, Bartolomějská 306/7 - dvorní trakt	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004361	1. 1. 2018 - 31. 12. 2021	7 657 698	207 757	0	207 757	0	0
Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009193	11. 9. 2019 - 30. 6. 2022	53 931 145	21 685 710	18 096 037	2 424 351	0	0
Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PPČR – Pelléova 299/19, Praha 6	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624	16. 7. 2018 - 31. 5. 2022	107 852 153	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491	20. 5. 2019 - 31. 8. 2021	6 944 638	6 509 304	0	3 733 616	0	0

7.7. Přehled ukončených projektů PČR

V roce 2021 Policie ČR ukončila realizaci 37 projektů, viz Tabulka č. 21.

Tabulka 21: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2021 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky	AMIF/24/01	ŘSCP PP ČR	1. 11. 2019 - 31. 12. 2020	20 966 442	20 966 426	19 968 025	0	0	0	AMIF

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Multifunkční výcvikové středisko IZS - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/00 06358	KŘP JČK	1. 1. 2017 - 12. 3. 2021	103 700 375	93 069 323	17 936 156	22 576 179	0	0	IROP
Multifunkční výcvikové středisko KŘP Msk	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/00 05863	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 31. 7. 2021	70 088 546	70 088 546	68 775 225	1 313 322	0	0	IROP
Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03564	KŘP PAK	7. 9. 2017 - 31. 12. 2020	374 523 463	214 638 527	0	0	0	0	IROP
Národní situační centrum ochrany hranic	ISF/6/01	ŘSCP PP ČR	1. 11. 2016 - 31. 12. 2020	120 000 000	121 244 864	14 393 185	4 305 248	790 585	0	ISF
Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně periferií a školících zařízení	ISF/13/04	ŘSCP PP ČR	1. 1. 2020 - 30. 4. 2021	22 702 046	20 955 298	0	0	0	0	ISF
Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní línii	ISF/13/03	ŘSCP PP ČR	1. 4. 2020 - 31. 3. 2021	5 440 883	5 440 883	0	0	0	0	ISF
Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů	ISF/10/01	ŘSCP PP ČR	1. 7. 2018 - 31. 12. 2020	12 000 000	11 118 668	0	0	0	0	ISF
Speciální výslechové místnosti	ISF/12/01	PP ČR	8. 11. 2019 - 31. 1. 2021	3 999 353	2 803 659	0	0	0	0	ISF
Vybudování informačního systému na shromažďování, uchování, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících	ISF/7/01	PP ČR	1. 1. 2018 - 31. 12. 2020	80 000 000	66 092 237	65 172 445	1 101 740	0	0	ISF
Vzdělávání policejních pyrotechniků	ISF/8/03	PS PČR	1. 7. 2018 - 30. 6. 2021	3 698 066	2 995 240	2 953 125	0	0	0	ISF

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Energetické úspory - Ostrava, Českobratrská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09338	KŘP MSK	31. 1. 2020 - 30. 11. 2022	12 013 154	12 103 154	5 830 756	6 272 398	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09259	KŘP OLK	1. 3. 2021 - 28. 2. 2023	5 115 705	5 115 705	3 246 489	1 869 216	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Česká Třebová	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06628	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 30. 4. 2021	3 611 782	3 610 293	0	1 102 503	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Lanškroun	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06629	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 30. 4. 2021	3 001 616	2 674 470	0	110 116	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - OOP Žamberk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06630	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 30. 4. 2021	3 152 823	3 152 823	0	331 498	0	0	OPŽP
OPŽP - OOP Úněšov - snížení energetické náročnosti budovy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06538	KŘP PLK	6. 1. 2017 - 31. 1. 2022	2 714 475	2 697 856	2 142 428	573 196	0	0	OPŽP
Plynofikace objektu KŘP Khk, Hradec Králové, Pouchovská 935	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09239	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 5. 2023	6 501 723	6 501 723	2 788 072	3 692 233	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - administrativně správní objekt Kynologie Slabce	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09379	KŘP JČK	11. 9. 2019 - 31. 1. 2021	4 905 340	4 905 340	754 580	2 749 398	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OO PČR Boršov nad Vítavou, Na Planýrce 206	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09071	KŘP JČK	11. 9. 2019 - 31. 3. 2021	3 422 064	3 422 064	2 547 194	874 870	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OO PČR Kaplice, Omlenická 311	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09378	KŘP JČK	11. 9. 2019 - 30. 6. 2021	12 328 307	12 328 307	6 569 004	5 759 303	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OOP Uherský Brod, Obchodní 2379	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09192	KŘP ZLK	11. 9. 2019 - 30. 6. 2022	13 634 790	13 634 790	5 276 024	8 358 766	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01824	KŘP ZLK	1. 3. 2017 - 30. 6. 2021	43 135 635	42 477 334	29 475 915	13 001 419	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, Školní policejní středisko Sadská, Lázeňská 1152 - administrativní budova a sportovní hala	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06558	KŘP SČK	1. 1. 2019 - 31. 5. 2022	24 770 544	24 770 544	17 033 048	6 360 074	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Česká Lípa, ul. Arbesova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06531	KŘP LK	7. 6. 2018 - 31. 3. 2021	10 130 058	10 099 839	3 640 786	6 459 052	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01509	KŘP LK	5. 6. 2017 - 31. 12. 2020	13 472 610	13 472 005	7 243 241	6 149 025	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Bruntál, Partyzánská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04264	KŘP MSK	1. 1. 2017 - 31. 7. 2021	12 646 903	12 646 903	3 242 240	4 541 303	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Havířov, Sv. Čecha	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04265	KŘP MSK	1. 1. 2017 - 31. 5. 2021	12 963 030	12 963 030	12 238 204	106 890	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Opava, Hrnčířská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06660	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 28. 2. 2022	19 953 210	19 953 210	6 001 647	13 951 563	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Herodova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06662	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 31. 10. 2022	9 754 479	9 754 479	2 948 696	6 805 783	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Na Hradbách	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06664	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 31. 1. 2022	9 709 494	9 709 494	5 368 429	4 240 915	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Výstavní	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04267	KŘP MSK	1. 1. 2017 - 31. 5. 2022	11 527 542	11 527 542	4 570 481	101 340	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Snížení spotřeby energie - Petřvald	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00/06666	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 30. 1. 2022	3 530 482	3 530 482	3 137 740	392 742	0	0	OPŽP
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Broumov, T. G. Masaryka 248	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00/09241	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 3. 2023	9 096 734	9 096 734	5 147 183	3 901 151	0	0	OPŽP
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Hořice, Náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00/09242	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 8. 2022	3 610 969	3 610 969	2 348 009	1 262 960	0	0	OPŽP
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Police n. M., U Opatrovny 87	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00/09351	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 5. 2023	7 681 492	7 681 492	3 877 688	3 755 404	0	0	OPŽP
Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi, a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00/05870	SLZ PP ČR	22. 3. 2018 - 31. 3. 2021	67 477 115	51 357 972	0	281 083	0	0	OPŽP

7.8. Přehled předčasně ukončených projektů PČR

V roce 2021 Policie ČR předčasně ukončila realizaci 1 projektu, viz Tabulka č. 21.

Tabulka 22: Přehled předčasně ukončených projektů PČR v roce 2021 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Financování implementace priorit politického cyklu EU/EMPACT na období let 2019 - 2021	ISF/13/05	ŘMPS PP ČR	1. 1. 2020 - 31. 12. 2021	2 212 688	79 795	94 158	0	0	0	ISF

8. Závěr

V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2021 bylo v realizaci celkem 137 projektů Ministerstva vnitra ČR (vč. OSS MV, SPO MV, HZS ČR a PČR), což oproti předchozímu roku představuje pokles o 18 projektů.

Celkem 49 projektů bylo v roce 2021 ukončeno, 1 zrušen. Realizace zbylých 87 projektů bude plynule pokračovat v následujícím roce 2022.

Ke konci roku 2021 bylo na sledovaných projektech spolufinancovaných z EU (jedná se o 127 projektů) vyčerpáno kumulativně více než 4,2 miliardy Kč, přičemž již celkem necelé 2,4 miliardy Kč byly od poskytovatelů finančních prostředků schváleny v rámci jednotlivých žádostí o platbu. Je tedy schváleno celkem 56,83 % reálných výdajů projektů spolufinancovaných z EU. Výdaje, které byly poskytovateli dodatečně zjištěné a byly označeny jako nezpůsobilé, tvoří více než 7 % z celkových výdajů projektů spolufinancovaných z EU.