
 

 

 
Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 
 

 Závazný harmonogram plnění VZ 
 
 
 
 

Etapa č. Popis činností Termín Akceptace 
I. Návrh a dodávka aplikačního progra-

mového vybavení registru obyvatel 
v souladu s Přílohou č. 1b včetně do-
dávky první části HW a SW pro testo-
vání. 

26. 2. 2010 20. 3. 2010 

II. Integrace APV registru obyvatel do 
systému základních registrů včetně 
společného testování registrů v jednot-
ném prostředí. 

9. 6. 2010 30. 6. 2010 

1. milník 1. 7. 2010 – účinnost zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
PILOTNÍ PROVOZ REGISTRU OBYVATEL 

III. Tvorba agend IS (UFO) realizovaných 
v rámci projektu registru obyvatel 
včetně dodávky druhé části HW a SW. 

29. 10. 2010 20. 11. 2010 

IV. Naplnění registru obyvatel referenč-
ními údaji (s požadovanou referenč-
ností dat minimálně na úrovni 95%).  

29. 11. 2010 20. 12. 2010 

V. Školení a podpora správy registru 
obyvatel a podpora souvisejících orgá-
nů veřejné moci – editorů registru 
obyvatel. 

30. 4. 2011 20. 5. 2011 

VI. Příprava pro nasazení do reálného 
provozu. 

9 6. 2011 30. 6. 2011 

2. milník 1. 7.  2011 – REÁLNÝ PROVOZ REGISTRU OBYVATEL 

 
 
Pozn.: Dojde-li k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem po 1. prosinci 2009, pak 
pro dodání Registru obyvatel do pilotního provozu platí lhůta 7 měsíců od data pod-
pisu smlouvy k předání příslušné  etapy plnění. 


