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Příloha č. 2 zadávací dokumentace  

 
 

HARMONOGRAM 
milníků pro fakturaci a etap plnění 

1. Milníky pro fakturaci 
 

1.1 Milník pro fakturaci č. 1 

Milník pro fakturaci č. 1 Dokončení 
Zahájení pilotní a ověřovací fáze ISZR (nasazení ISZR do 
pilotního provozu) 30.6. 2010 

1.2 Milník pro fakturaci č. 2 

Milník pro fakturaci č. 2 Dokončení 
Zahájení provozní fáze ISZR (nasazení ISZR do ostrého 
provozu) 30.6. 2011 

2. Etapy plnění 
 
Ć. Etapa plnění Zahájení Dokončení 
Etapy plnění v rámci milníku pro fakturaci č. 1 

1.  Prototyp technické části ISZR (propojení a 
systémové komponenty) 

1.1.2010 30.4.2010 

2.  Prototyp aplikační logiky ISZR 1.4.2010 30.4.2010 
3.  Předání ISZR pro pilotní provoz 3.5.2010 30.6.2010 
Etapy plnění v rámci milníku pro fakturaci č. 2 
1. Plnění ZR dat prostřednictvím ISZR – 

akceptace funkcionality 
1.7.2010 30.9.2010 

2. Doplnění technické části ISZR na plný provoz 1.7.2010 30.9.2010 
3. Zátěžové testy ISZR 1.10.2010 31.12.2010 
4. Integrační testy ISZR a všech ZR 1.1.2011 31.3.2011 
5. Předání ISZR do ostrého provozu 1.4.2011 30.6.2011 
 


