



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy
a Centrální místo služeb (CMS)

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

CMS FORUM 28. 6. 2012

Průběžné hodnocení plnění usnesení vlády č. 385/2012

Vítězslav Grygar



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

Obsah:

Cíle KIVS

Změna v řízení projektu KIVS

Databáze jako základ

Reporting - Aktuální stav doručených DoCZ

Další postup



Cíle a strategie Komunikační infrastruktury veřejné správy

KIVS – základ pro aplikaci principů eGovernmentu a zefektivňování procesů ve veřejné správě

Cíle

- **Využití rozvoje trhu telekomunikačních služeb**
- **Kybernetická bezpečnost**
- **Dosažení maximálních úspor výdajů státního rozpočtu**



Změna v řízení projektu KIVS

KIVS 2007 - pouze 90 aktivních subjektů

KIVS 2012

- **oslovení všech subjektů státní správy (545)**
- **oslovení krajů (14) a měst (30)**
- **Intenzivní komunikace s OSS – zajištění informovanosti**
 - Dopis náměstka
 - Call centrum
 - E-mailová komunikace
 - CMS Fórum
 - KIVS News
 - Portál KIVS MV ČR
- **aktualizace databáze kontaktů – za účelem zacílení informací**
- **reporting** (průběžné sledování stavu, report pro vládu o plnění UV č. 385/2012)




Databáze jako základ

Zřizovatel – Organizace – Způsob zapojení (vztah DoCZ)

- Varianta DoCZ a) b) c)

Kontakty:

- Náměstek resortu
- Ředitel / Vedoucí odboru zodpovědný za RSCZ
- Ředitel / Vedoucí odboru pro oblast IT
- Kontaktní osoba zodpovědná za KIVS



Děkujeme, že nám pomáháte tuto databázi tvořit.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy
a Centrální místo služeb (CMS)

Další postup v rámci komunikace

Výzva organizacím, které dosud nedoručily DoCZ
Informování náměstků resortů – zřizovatelů o stavu

Manuál k Poptávkovým listům

CMS Fórum 12. 7. 2012

Postup v rámci harmonogramu

Příprava poptávkových listů
Příprava zadávací dokumentace



Harmonogram

Popis činností	Termín	Provede
Odeslání předběžného oznámení na ISVZ US	5.6.2012	MV
Podpis Dohod o centralizovaném zadávání	20.6.2012	MV
Finální Katalogové listy na www.mvcr.cz	20.6.2012	MV
Rozeslání Poptávkových listů (formulářů) na jednotlivé organizace	29.6.2012	MV
Zaslání vyplněných Poptávkových listů zpět na MV	16.7.2012	pověřující zadavatelé
Zahájení VZ na zavedení DNS Zahájení VZ na předměty služeb dle jednotlivých poptávkových listů	30.7.2012	MV
Zavedení DNS	9.10.2012	MV
Podpis smluv na poskytování služeb KIVS	4.1.2013	MV
Přistoupení k uzavřeným smlouvám	do 18.1.2013	pověřující zadavatelé
Zahájení poskytování služeb KIVS	od 1.4.2013	dodavatelé



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy
a Centrální místo služeb (CMS)

Závěr

eGovernment tvoříme společně.

Děkuji za pozornost.
Vítězslav Grygar