



Zápis č. 8

**z jednání Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy
konaného dne 29.1.2015**

Přítomni: dle prezenční listiny

Nepřítomni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

Počet členů Řídícího výboru: 20(19/1)

Počet přítomných členů Řídícího výboru (včetně zastupujících): 15(14/1)

Minimální počet členů hlasujících pro přijetí usnesení: 8

Průběh jednání

1. Prezence, zahájení jednání

Organizační pracovník zajistil prezenci přítomných členů Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy.

Jednání zahájil předseda pověřený řízením Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy (dále předseda ŘV) a přivítal přítomné členy ŘV.

2. Projednání a schválení návrhu programu jednání Řídícího výboru

Předseda ŘV stručně informoval o programu jednání a vyzval členy ŘV k vyjádření se k předloženému návrhu programu.

Usnesení č. 8/1:

ŘV schvaluje předložený návrh programu jednání beze změn.

Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrželi se: 0

Program jednání byl schválen beze změn.

V průběhu dalšího jednání přišel PhDr. Pecka, M.A. (celkem 16 členů s právem hlasovat).



3. Projednání Implementačních plánů ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 na jednání vlády

Mgr. Roneš informoval přítomné o schválení Implementačních plánů Strategického rámce usnesením vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015. Dále prezentoval změny, ke kterým dochází ve vazbě na toto usnesení vlády:

- změna Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020;
- změna Statutu Rady vlády pro veřejnou správu;
- změna Statutu Rady vlády pro informační společnost;
- Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy.

Ve vazbě na usnesení vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 má Ministerstvo vnitra povinnost předložit vládě do 31. března 2015 Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační společnosti, včetně projektů zamýšlených pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020. Pracovní verze materiálu k projektovým záměrům je aktuálně komunikována s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí, od 2. února 2015 proběhne vnitroresortní připomínkové řízení, následně od 20. února 2015 bude materiál v meziresortním připomínkovém řízení.

4. Informace o personálním zajištění realizace Implementačních plánů

Předseda ŘV seznámil členy ŘV s pracovní verzí nominací na obsazení jednotlivých pozic v organizační struktuře Implementačního plánu ke strategickému cíli č. 1.

Předseda ŘV vyzval členy ŘV k návrhům erudovaných osob za účelem potřeby doplnění členů realizačních týmů, které mají vzniknout ve vazbě na plnění Implementačního plánu ke strategickému cíli č. 1.

Z diskuse vyplynula potřeba určité personální determinace v rámci realizace některých specifických cílů, zejména pro SC 1.2 a SC 1.3, kde realizace spadá do gesce více úřadů.

Ing. David Škorňa, MMR informoval členy ŘV, že ve vazbě na opatření/ aktivity definované specifickým cílem 1.3 pro oblast strategického řízení existuje expertní skupina pro strategickou práci, kterou tvoří cca 110 zástupců veřejné správy. Tato platforma je navázána na Radu vlády pro udržitelný rozvoj.

5. Postup realizace opatření/ aktivit v roce 2015

V rámci tohoto bodu informovali jednotliví realizátoři o stavu prací/ příprav prací na realizaci konkrétního specifického cíle.



a) SC 1.1 Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů vybraných agend

Mgr. Petr Horák informoval o stavu realizace opatření/ aktivit k naplnění SC 1.1. Opatření/ aktivity specifikované v Hierarchické struktuře prací Implementačního plánu probíhají dle schváleného harmonogramu.

Dále představil usnesení vlády č. 6 ze dne 7. ledna 2015 k Průběžné zprávě o postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy. Dle tohoto usnesení je povinností Ministerstva vnitra, odboru eGovernmentu do 30. června 2015:

- dopracovat iniciální analýzu agend registrovaných v základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností;
- připravit a předložit vládě návrh dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy, včetně stanovení prioritních agend;

Další průběžná zpráva k PMA bude zpracována k 30.6.2015, dále bude PMA probíhat v souladu s Implementačním plánem (SC 1.1).

Na závěr Mgr. Horák informoval o zpřístupnění ukázek výstupů z PMA (<https://rpp-aism-pub.egon.gov.cz/AISM/> - stránky jsou čitelné např. v prohlížeči Mozilla Firefox).

Ing. Jaroslav Folprecht, ředitel KÚ Pardubického kraje požádal, aby do jednání k PMA na úrovni resortů byli přizváni také zástupci územních samosprávných celků z důvodu zájmu zástupců obcí a krajů na participaci na výběru agend k procesnímu modelování. Ing. Folprecht žádá, aby gestor PMA komunikoval s kraji/ obcemi kroky při realizaci PMA.

b) SC 1.2 Snižování regulační zátěže

PhDr. Aleš Pecka, M.A. informoval o stavu realizace opatření/ aktivit k naplnění SC 1.2. Probíhá realizace opatření I. Zlepšení systémových nástrojů a metodické podpory zpracovatelům RIA, aktivity 1) Zpracování dílčích komplementárních metodik, v průběhu února 2015 by měla být k dispozici 1. verze dílčích metodik. Časový harmonogram se momentálně daří naplňovat – do konce dubna 2015 lze předpokládat ukončení aktivity.

Dále sdělil, že u opatření II. Zlepšení systémových nástrojů a metodické podpory zpracovatelů RIA prostřednictvím on-line platformy pro zlepšování kvality zpracovávaných RIA a výukových modelů v metodách RIA nastaly problémy v rámci výběrového řízení a realizace plánovaných aktivit bude posunuta. Dále uvedl, že při předpokládaném trvání realizace plánovaného opatření v délce 5 měsíců lze opatření realizovat do konce roku 2015 (pokud nedojde k delšímu než cca 3-měsíčnímu posunu realizace).

PhDr. Pecka dále upozornil, že v Hierarchické struktuře prací došlo z důvodu administrativní chyby k nepřesnému zadání předmětného roku termínu zahájení u opatření III. Příprava a návrh opatření na prevenci nadbytečné regulační zátěže při transpozici evropských



předpisů. K zahájení aktivit v rámci tohoto opatření dojde až k 1.1.2016. Posun realizace tohoto opatření neovlivní realizaci dalších opatření a aktivit ze strany Úřadu vlády.

Ing. Veronika Surýnková sdělila, že opatření VII. Realizace 60-ti opatření (politika soudržnosti EU) probíhá dle plánu, část opatření již byla ze strany MPO realizována. V červnu 2015 bude zpracována Zpráva o stavu plnění, která zhodnotí rozsah plánované realizace, popř. doplní realizaci o nezbytné změny. Zpráva o stavu plnění bude následně předložena vládě.

JUDr. Petr Fejtek informoval o plánovaných aktivitách týkajících se snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy. Ve vazbě na opatření „X. Stanovení gesce za koordinaci agendy snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy“ v rámci jednotlivých ústředních správních úřadů požádal předsedu ŘV, aby tento požadavek předal k vyjádření RVVS ke stanovení zástupců jednotlivých ústředních správních úřadů pro koordinaci agendy snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy.

V rámci opatření XI. Zpracování analýzy současného stavu snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy momentálně MV zvažuje, zda budou analýzy řešeny z interních zdrojů, resp. externě a v návaznosti na toto budou zhodnoceny zdroje financování opatření.

c) SC 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě

Ing. Lenka Švejdarová informovala o přípravě zasedání Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě, které se uskuteční 12. února 2015. Aktivity opatření I. Zpracování analýz stavu řízení kvality ve veřejné správě budou komunikovány s Odbornou sekcí Kvalita ve veřejné správě, jejíž členové budou osloveni k zapojení se na realizaci zpracovávaných analýz na úrovni státní správy, resp. na úrovni organizací územních samosprávních celků.

Ing. David Škorňa následně informoval o stavu realizace opatření v oblasti strategického řízení. V současné době probíhá revize Metodiky přípravy veřejných strategií (stávající verze byla schválena v roce 2013).

Ing. Škorňa dále uvedl, že MMR připravuje analýzu existujících strategií (v rozsahu cca 100 otázek).

Ve vazbě na Metodiku přípravy veřejných strategií MMR připravuje školicí modul, který bude zaměřen na podrobné seznámení organizací veřejné správy s touto Metodikou.

d) SC 1.4 Zavedení systému hodnocení veřejné správy

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Jany Menšíkové informovala Ing. Švejdarová o plánovaných opatřeních, která jsou dle Implementačního plánu připravena k realizaci v letošním roce. Ve vazbě na opatření I. Stanovení jasné gesce za měření a hodnocení veřejné správy aktuálně probíhají jednání.



V průběhu jednání odešli Ing. arch. Jan Florian a Ing. Jaroslav Folprecht (celkem 14 členů s právem hlasovat).

6. Usnesení ŘV

Usnesení č. 8/2:

Řídící výbor žádá Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, aby v rámci jednání k PMA na úrovni resortů byli přizváni také zástupci ÚSC z důvodu jejich zájmu na participaci při výběru agend k procesnímu modelování.

Hlasování: pro: 14
 proti: 0
 zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/2 bylo přijato.

Usnesení č. 8/3:

Řídící výbor ve vazbě na specifický cíl 1.2 Snižování byrokratické zátěže bere na vědomí, že opatření II. Zlepšení systémových nástrojů a metodické podpory zpracovatelů RIA prostřednictvím on-line platformy pro zlepšování kvality zpracovávaných RIA a výukových modelů v metodách RIA bude vzhledem ke vzniklým problémům v rámci výběrového řízení realizováno s časovým posunem (lze předpokládat ukončení opatření do konce roku 2015).

ŘV bere na vědomí časový posun realizace opatření III. Příprava a návrh opatření na prevenci nadbytečné regulační zátěže při transpozici evropských předpisů – realizace plánovaných aktivit bude na Úřadu vlády zahájena k 1.1.2016 (ne k 1.1.2015).

Dále ŘV ukládá předsedovi ŘV předložit tyto informace k projednání RVVS.

Hlasování: pro: 14
 proti: 0
 zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/3 bylo přijato.

Usnesení č. 8/4:

Řídící výbor ukládá předsedům pracovních výborů zpracovat a předložit předsedovi ŘV návrhy zadání analýz jednotlivých specifických cílů (stanovení cíle a obsahu analýzy) a navržení způsobu jejich realizace k termínu 16.2.2015.

Hlasování: pro: 14
 proti: 0
 zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/4 bylo přijato.



Usnesení č. 8/5:

Řídící výbor žádá RVVS, aby v návaznosti na plnění jednotlivých opatření/ aktivit v rámci Implementačních plánů byl stanoven systém monitorování a hodnocení stavu plnění opatření/ aktivit jednotlivých specifických cílů.

Hlasování: pro: 14
 proti: 0
 zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/5 bylo přijato.

Předseda ŘV informoval o předložení nominací zástupců do pracovních výborů, které zaslala primátorka Magistrátu hlavního města Prahy, paní Adriana Krnáčová.

Usnesení č. 8/6:

Řídící výbor schvaluje navrženého zástupce Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Richarda OrNSTEINA, specialisty správních činností, odboru Kanceláře ředitele magistrátu do pracovního výboru pro procesní řízení a zavádění standardů.

Hlasování: pro: 14
 proti: 0
 zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/6 bylo přijato.

7. Organizační záležitosti a různé:

Organizační pracovník ŘV informoval o následujících termínech jednání ŘV (jednání jsou na 1. pololetí roku 2015 naplánována na poslední čtvrtek v měsíci).

Termín příštího jednání ŘV pro modernizaci VS je **26. února 2015 od 13:00** v budově MV.

Závěr:

- 1) Předsedové pracovních výborů informovali o aktuálním stavu realizace opatření/ aktivit v rámci řešených specifických cílů v Implementačním plánu ke strategickému cíli 1 Modernizace veřejné správy.
- 2) ŘV žádá prostřednictvím předsedy ŘV předložit RVVS výstupy usnesení č. 8/3 a č. 8/5. Dále žádá RVVS o vyjádření ke stanovení zástupců jednotlivých ústředních správních úřadů pro koordinaci agendy snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy.



Úkoly:

- 1) Zpracovat a předložit návrhy zadání analýz jednotlivých specifických cílů a navržení způsobu jejich realizace.**

Zodpovídají: předsedové pracovních výborů

Termín plnění: 16.2.2015

Přílohy:

- 1) Seznam předaných materiálů

Zpracovala: Ing. Lenka Švejdarová, organizační pracovník Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy

Schválil: Mgr. Jan Roneš, pověřený řízením Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy

Na vědomí: Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR

Dne: 30.1.2015