




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Výroční zpráva o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2016

vytvořená
v rámci projektu
„Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741

Praha, 18. ledna 2017

Obsah materiálu

1. Úvod.....	2
2. Počet sledovaných projektů MV ČR, GŘ HZS ČR a PP ČR	3
3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR, GŘ HZS ČR a PP ČR sledovaných v roce 2016 .	4
4. Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR.....	7
4.1. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	7
4.2. Přehled projektů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu	7
4.3. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ	8
4.4. Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných v rámci IOP.....	9
4.5. Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných v rámci OP LZZ	10
5. Přehled projektů Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR.....	11
5.1. Přehled projektů GŘ HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	11
5.2. Přehled projektů GŘ HZS ČR spolufinancovaných v rámci IOP.....	12
5.3. Přehled projektů GŘ HZS ČR spolufinancovaných v rámci OP LZZ	12
6. Přehled projektů Policejního prezidia ČR	13
6.1. Přehled projektů PP ČR v realizaci spolufinancovaných z ISF	13
6.2. Přehled projektů PP ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	14
6.3. Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných v rámci IOP	15
7. Závěr.....	16

Seznam tabulek

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů	3
Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2016	5
Tabulka 3: Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	7
Tabulka 4: Přehled projektů MV ČR financovaných ze SR	7
Tabulka 5: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z OPZ	8
Tabulka 6: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z IOP.....	9
Tabulka 7: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z OP LZZ	10
Tabulka 8: Přehled projektů GŘ HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	11
Tabulka 9: Přehled projektů GŘ HZS ČR spolufinancovaných z IOP	12
Tabulka 10: Přehled projektů GŘ HZS ČR spolufinancovaných z OP LZZ	12
Tabulka 11: Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných z ISF	13
Tabulka 12: Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných z OPŽP	14
Tabulka 13: Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných z IOP	15

Seznam grafů

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů.....	3
Graf 2: Přehled čerpání v roce 2016 v rámci IOP	4
Graf 3: Přehled čerpání v roce 2016 v rámci OP LZZ	4
Graf 4: Náklady projektů, které byly na konci roku 2016 v realizaci, členěné dle zdrojů financování.....	6
Graf 5: Náklady projektů, které byly v roce 2016 vypořádávány, členěné dle zdrojů financování.....	6

1. Úvod

Výroční zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly v roce 2016 v realizaci, či probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných monitorovacích zpráv a závěrečných žádostí o platbu.

Projekty jsou, či byly realizovány buď formou financování čistě ze státního rozpočtu, či v rámci následujících operačních programů či fondů:


- programové období 2007 – 2013:
 - Integrovaný operační program (IOP) – byl zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
 - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) – byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
- programové období 2014 – 2020:
 - Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifík a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.
 - Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.
 - Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politiku, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
 - Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

2. Počet sledovaných projektů MV ČR, GŘ HZS ČR a PP ČR

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]

Realizátor	Operační program	Počet projektů
MV ČR	IROP	1
	OPZ	6
	SR	2
	IOP	4
	OP LZZ	11
GŘ HZS ČR	IROP	1
	IOP	4
	OP LZZ	1
PP ČR	ISF	6
	OPŽP	5
	IOP	7

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]




3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR, GŘ HZS ČR a PP ČR sledovaných v roce 2016


Ministerstvo vnitra ČR včetně Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Policejního prezidia ČR realizovalo či vypořádávalo v roce 2016 celkem 48 projektů s celkovými náklady téměř 7,8 miliardy Kč.

V rámci projektů, které byly ve vypořádání (IOP a OP LZZ) bylo z reálných výdajů necelých 6 miliard schváleno téměř 97 % výdajů od poskytovatelů finančních prostředků. Zbylá cca 3 % výdajů byla nezpůsobilá. Jednalo se o nezpůsobilé výdaje, které během realizace projektu identifikoval poskytovatel finančních prostředků, či jejich příjemce. Tyto výdaje (ve výši téměř 205 mil. Kč) musely být tedy financovány výhradně z kapitoly státního rozpočtu.

Graf 2: Přehled čerpání v roce 2016 v rámci IOP [zdroj: realizátoři projektů]



Graf 3: Přehled čerpání v roce 2016 v rámci OP LZZ [zdroj: realizátoři projektů]



Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici na následující straně v tabulce č. 2.

Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2016 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Příjemce	Operační program	Počet projektů	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS) ¹	Schválené výdaje ²	Nezpůsobilé výdaje primární ³	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné ⁴	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárokové ⁵
MV ČR	IROP	1	53 110 550	0	0	0	0	0
	OPZ	6	546 697 990	27 310 661	10 662 956	0	0	0
	SR	2	204 853 000	110 599 596	-	-	-	-
	IOP	4	1 267 608 700	1 261 319 613	1 187 218 578	0	47 464 693	26 636 343
	OP LZZ	11	191 701 460	163 487 813	160 075 852	-	4 733 469	3 307 269
GŘ HZS ČR	IROP	1	706 152 000	0	0	0	0	0
	IOP	4	1 988 187 342	1 963 937 858	1 925 763 415	0	17 921 600	20 252 844
	OP LZZ	1	4 603 508	3 673 886	3 629 237	0	44 649	0
PP ČR	ISF	6	120 623 694	747 317	0	0	0	0
	OPŽP	5	51 188 584	0	0	7 546 961	0	0
	IOP	7	2 624 158 489	2 592 362 161	2 507 957 607	0	1 482 797	82 921 759
CELKEM		48	7 758 885 317	6 123 438 905	5 795 307 645	7 546 961	71 647 208	133 118 215

¹ Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS).


² Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žádostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků.

³ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu).

⁴ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu.

⁵ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu).

Graf 4: Náklady projektů, které byly na konci roku 2016 v realizaci, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]



Graf 5: Náklady projektů, které byly v roce 2016 vypořádávány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]



4. Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

V roce 2016 MV ČR realizovalo či vypořádávalo celkem 24 projektů s celkovými náklady téměř 2,3 miliardy Kč. V rámci projektů, které byly ve vypořádání (IOP a OP LZZ) bylo z reálných výdajů přes 1,4 miliardy schváleno téměř 95 % výdajů od poskytovatelů finančních prostředků. Zbývá cca 5 % výdajů byla nezpůsobilá. Jednalo se o nezpůsobilé výdaje, které během realizace projektu identifikoval poskytovatel finančních prostředků, či jejich příjemce.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 7.

4.1. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2016 MV ČR realizovalo 1 projekt spolufinancovaný z IROP, viz Tabulka č. 3.

Tabulka 3: Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní digitální archiv II	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0001523	21. 11. 2016 - 30. 9. 2019	53 110 550	0	0	0	0	0

4.2. Přehled projektů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2016 MV ČR realizovalo 2 projekty financované výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 4.

Tabulka 4: Přehled projektů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Dohledové centrum eGovernmentu - fáze SOCCR i NOC	22. 12. 2014 - 31. 08. 2020	165 613 000	110 599 596
Optimalizace procesů ohlašování agend a oznamování působností v Registru práv a povinností	1. 1. 2016 - 30. 6. 2017	39 240 000	0

4.3. Přehled projektů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2016 MV ČR realizovalo 6 projektů spolufinancovaných z OPZ v rámci prioritních os 2 a 4, viz Tabulka č. 5.

Tabulka 5: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723	1. 9. 2016 - 31. 8. 2020	25 505 307	90 869	0	0	0	0
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741	1. 12. 2015 - 31. 12. 2020	110 954 630	14 370 710	9 173 217	0	0	0
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724	1. 9. 2016 - 31. 8. 2020	24 024 000	20 614	0	0	0	0
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	CZ.03.4.74/0.0/15_019/0000125	1. 8. 2015 - 31. 12. 2020	196 742 656	7 616 153	1 489 739	0	0	0
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173	1. 9. 2016 - 31. 12. 2021	186 102 683	0	0	0	0	0
Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649	1. 9. 2015 - 28. 2. 2017	11 419 980	18 250	0	0	0	0

4.4. Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných v rámci IOP

V roce 2016 MV ČR vypořádávalo 4 projekty spolufinancované z IOP, viz Tabulka č. 6.

Tabulka 6: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z IOP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy	CZ.1.06/1.1.0 0/03.05995	1. 7. 2008 - 30. 11. 2015	532 679 554	528 395 096	476 023 981	0	47 365 855	5 005 260
MKI MV - Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra	CZ.1.06/1.1.0 0/17.09386	3. 11. 2014 - 31. 12. 2015	138 168 123	138 161 635	138 161 635	0	0	0
Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS	CZ.1.06/3.4.0 0/21.09287	1. 4. 2014 - 30. 11. 2015	354 551 023	354 551 023	339 750 792	0	7 527	14 792 705
Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS	CZ.1.06/1.1.0 0/07.06414	4. 2. 2010 - 30. 11. 2015	242 210 000	240 211 859	233 282 170	0	91 311	6 838 378

4.5. Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných v rámci OP LZZ

V roce 2016 MV ČR vypořádávalo 11 projektů spolufinancovaných z OP LZZ, viz Tabulka č. 7.

Tabulka 7: Přehled projektů MV ČR spolufinancovaných z OP LZZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Asistent prevence kriminality II. (APK II.)	CZ.1.04/3.3.0 0/C5.00001	1. 10.2013 – 30. 11. 2015	44 607 263	39 711 774	39 710 039		0	1 735
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů	CZ.1.04/4.1.0 0/A3.00005	1. 6. 2013 – 31. 12. 2015	34 073 030	25 419 315	25 283 573		0	135 742
Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy ČR	CZ.1.04/4.1.0 0/D9.00001	1. 1. 2015 – 30. 11. 2015	4 091 204	3 624 554	3 624 554		0	0
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR	CZ.1.04/4.1.0 0/A3.00001	1. 1. 2013 – 31. 12. 2015	42 457 905	36 790 058	36 021 328		77 138	691 592
Mapy budoucnosti - moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality	CZ.1.04/4.1.0 0/B6.00041	1. 6.2014 – 31. 10. 2015	4 004 584	2 659 143	2 659 143		0	0
Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů	CZ.1.04/4.1.0 0/B6.00026	1. 5. 2014 – 31. 10. 2015	4 900 728	2 438 645	2 350 457		27 552	60 635
Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností	CZ.1.04/4.1.0 0/D9.00002	1. 9. 2014 – 15. 12. 2015	4 657 340	3 008 924	3 008 924		0	0
Pilotní ověření standardizace – Agenda 121: Živnostenské podnikání	CZ.1.04/4.1.0 0/D9.00003	5. 3. 2015 – 15. 12. 2015	7 931 484	7 617 139	7 617 139		0	0
Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy	CZ.1.04/4.1.0 0/A3.00002	1. 12.2013 – 30. 11. 2015	14 882 030	12 727 228	12 400 782		0	326 446
Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě	CZ.1.04/4.1.0 0/38.00002	1. 5. 2010 – 30. 11. 2015	21 066 182	21 610 472	19 520 472		4 628 779	2 090 000
Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů eGovernmentu	CZ.1.04/4.1.0 0/A3.00004	1. 8. 2013 – 15. 12. 2015	9 029 710	7 880 561	7 879 441		0	1 119

5. Přehled projektů Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

V roce 2016 GŘ HZS ČR realizovalo či vypořádávalo celkem 6 projektů s celkovými náklady necelých 2,7 miliardy Kč. V rámci projektů, které byly ve vypořádání (IOP a OP LZZ) bylo z reálných výdajů přes 1,9 miliardy schváleno 98 % výdajů od poskytovatelů finančních prostředků. Zbylá 2 % výdajů byla nezpůsobilá. Jednalo se o nezpůsobilé výdaje, které během realizace projektu identifikoval poskytovatel finančních prostředků, či jejich příjemce.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 8 – 10.

5.1. Přehled projektů GŘ HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2016 GŘ HZS ČR realizovalo 1 projekt spolufinancovaný z IROP, viz Tabulka č. 8.

Tabulka 8: Přehled projektů GŘ HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000494	1. 1. 2016 - 31. 12. 2018	706 152 000	0	0	0	0	0

5.2. Přehled projektů GR HZS ČR spolufinancovaných v rámci IOP

V roce 2016 GR HZS ČR vypořádávalo 4 projekty spolufinancované z IOP, viz Tabulka č. 9.

Tabulka 9: Přehled projektů GR HZS ČR spolufinancovaných z IOP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky	CZ.1.06/3.4.0/0/11.07834	1. 1. 2010 - 30. 11. 2015	38 556 172	38 216 801	35 293 746	0	0	2 923 055
Národní informační systém integrovaného záchranného systému	CZ.1.06/3.4.0/0/11.07071	1. 1. 2008 - 30. 11. 2015	376 865 170	363 848 236	333 040 516	0	15 859 935	14 947 785
Připravenost HZS ČR k řešení povodní	CZ.1.06/3.4.0/0/20.09255	1. 7. 2013 - 31. 12. 2015	1 425 000 000	1 414 404 670	1 409 961 764	0	2 061 665	2 381 242
Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí	CZ.1.06/3.4.0/0/21.09332	1. 5. 2014 - 30. 11. 2015	147 766 000	147 468 151	147 467 389	0	0	762

5.3. Přehled projektů GR HZS ČR spolufinancovaných v rámci OP LZZ

V roce 2016 GR HZS ČR vypořádávalo 1 projekt spolufinancovaný z OP LZZ, viz Tabulka č. 10.

Tabulka 10: Přehled projektů GR HZS ČR spolufinancovaných z OP LZZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Elektronický vzdělávací a informační systém HZS ČR	CZ.1.04/4.1.0/0/A3.00003	1. 7. 2013 - 31. 12. 2015	4 603 508	3 673 886	3 629 237		44 649	0

6. Přehled projektů Policejního prezidia ČR

V roce 2016 PP ČR realizovalo či vypořádávalo celkem 18 projektů s celkovými náklady necelých 2,8 miliardy Kč. V rámci projektů, které byly ve vypořádání (IOP) bylo z reálných výdajů necelých 2,6 miliardy schváleno téměř 97 % výdajů od poskytovatelů finančních prostředků. Zbylá 3 % výdajů byla nezpůsobilá. Jednalo se o nezpůsobilé výdaje, které během realizace projektu identifikoval poskytovatel finančních prostředků, či jejich příjemce.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 11 – 13.

6.1. Přehled projektů PP ČR v realizaci spolufinancovaných z ISF

Na konci roku 2016 PP ČR realizovalo 6 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 11.

Tabulka 11: Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016 - 2017	ISF/2/05	1. 6. 2016 - 31. 12. 2017	2 938 675	364 304	0	0	0	0
Mobilní analytická laboratoř	ISF/2/03	1. 9. 2016 - 30. 9. 2018	26 453 472	0	0	0	0	0
Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR	ISF/2/06	1. 6. 2016 - 30. 5. 2018	30 297 470	0	0	0	0	0
Monitorovací vozidla s termovizní technikou	ISF/2/02	1. 9. 2016 - 31. 3. 2018	15 088 682	0	0	0	0	0
Stýční důstojníci Policie ČR v zahraničí	ISF/2/04	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	19 939 087	0	0	0	0	0
Videokonferenční zařízení	ISF/2/01	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	25 906 308	0	0	0	0	0

6.2. Přehled projektů PP ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2016 PP ČR realizovalo 5 projektů spolufinancovaných z OPŽP, viz Tabulka č. 12.

Tabulka 12: Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek - Místek - Kulturní budova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001527	1. 11. 2016 - 31. 12. 2017	4 203 830	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek - Místek - Útvar SKPV KŘP MSK	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001532	1. 11. 2016 - 31. 12. 2017	3 530 183	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek Místek - Stanoviště ostražky	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001530	1. 11. 2016 - 31. 12. 2017	2 570 225	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek Místek - Temperované garáže	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001531	1. 11. 2016 - 31. 12. 2017	4 956 224	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - ÚO Frýdek - Místek, Beskydská	CZ.05.5.18/0.0/0.0//15_019/0001524	1. 11. 2016 - 31. 12. 2017	35 928 122	0	0	7 546 961	0	0

6.3. Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných v rámci IOP

V roce 2016 PP ČR vypořádávalo 7 projektů spolufinancovaných z IOP, viz Tabulka č. 13.

Tabulka 13: Přehled projektů PP ČR spolufinancovaných z IOP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Integrovaná operační střediska PČR	CZ.1.06/3.4.0 0/11.07554 a u jednotlivých KŘ PČR	30. 6. 2010 (resp. 2. 7. 2010 a 1. 11.2010) - 30. 11. 2015	469 001 111	469 001 111	389 955 596	0	1 250 026	77 795 489
Mobilní bezpečná platforma Policie ČR	CZ.1.06/1.1.0 0/17.09403	1. 7. 2014 - 30. 11. 2015	123 549 860	123 549 860	123 549 860	0	0	0
Moderní technika a technologie Policie ČR	CZ.1.06/3.4.0 0/18.08795	1. 5. 2013 - 30. 11. 2015	292 681 796	282 110 665	281 502 662	0	232 771	375 233
Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností	CZ.1.06/1.1.0 0/17.09394	1. 7. 2014 - 30. 11. 2015	45 725 722	45 725 722	45 725 722	0	0	0
Sjednocení technologické platformy Policie ČR	CZ.1.06/1.1.0 0/17.09395	1. 7. 2014 - 30. 11. 2015	519 591 000	516 400 374	516 291 180	0	0	109 195
Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR	CZ.1.06/1.1.0 0/17.09404	1. 7. 2014 - 30. 11. 2015	102 000 000	100 619 828	100 614 891	0	0	4 937
Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí	CZ.1.06/3.4.0 0/26.09654	2. 5. 2014 - 31. 12. 2015	1 071 609 000	1 054 954 601	1 050 317 696	0	0	4 636 905

7. Závěr

V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2016 Ministerstvo vnitra ČR (vč. GR HZS ČR a PP ČR) realizovalo či vypořádávalo celkem 48 projektů.

Z toho v rámci programového období 2007 – 2013 bylo sledováno 27 projektů spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z Integrovaného operačního programu, u kterých probíhalo vypořádání administrace závěrečných monitorovacích zpráv. Součet všech výdajů projektů tvořil téměř 6 mld. Kč (včetně výdajů za předchozí roky). Správnými postupy při realizaci projektů bylo docíleno schválení a certifikace přibližně 5,8 mld. Kč výdajů – to představuje necelých 97 % reálných výdajů projektů. Zbýlé cca 3 % výdajů byly nezpůsobilé – tyto výdaje tedy nebylo možné spolufinancovat ze strukturálních fondů EU. Jednalo se o nezpůsobilé výdaje, které během realizace projektu identifikoval poskytovatel finančních prostředků, či jejich příjemce. Konkrétně byl řešen především rozvoj informačních technologií ve veřejné správě a zlepšování infrastruktury pro oblast služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Mezi významné projekty lze zařadit např. Národní informační systém integrovaného záchranného systému, Přípravenost HZS ČR k řešení povodní, Letecká technika pro záchranné práce v systému IZS, Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí.

V rámci programového období 2014 – 2020 bylo sledováno 21 projektů financovaných výhradně ze státního rozpočtu, či spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Operačního programu Životní prostředí a Fondu pro vnitřní bezpečnost. Realizace těchto projektů bude plynule pokračovat i v následujících letech. V roce 2016 bylo na projektech v rámci programového období 2014 – 2020 (OPZ/IROP/OPŽP/ISF) vyčerpáno přibližně 28 milionů Kč, přičemž 10,6 mil. Kč bylo od poskytovatele finančních prostředků schváleno v rámci jednotlivých žádostí o platbu (to představuje 38 % reálných výdajů).