

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO č. 02/2012 - SOALT

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“)
(dále jen „dodatek“)

**Článek I.
Smluvní strany**

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Sídlo: Krajská 48/1, 412 74, Litoměřice
Kontaktní adresa: Krajská 48/1, 412 74 Litoměřice
IČO: 70979464
DIČ: CZ70979464
Bankovní spojení: ČNB - pobočka Ústí nad Labem

Zastoupený: PhDr. Marek Poloncarz
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Filip
E-mail: filip@soalitomerice.cz
Telefon: 488 577 810
Mobil: 775 191 357
Fax: 488 577 813

(dále jen „objednatel“)

a

HERO-STAVBY s.r.o.
Sídlo: Fantova 1761, 150 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Fantova 1761, 150 00 Praha 5
IČO: 25571028
DIČ: CZ25571028
Jejíž jménem jedná: Radek Hendrych, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Kontaktní osoba: Radek Hendrych
E-mail: hendrych.radek@centrum.cz
Mobil: 603 457 244
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 116549

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a prodloužení termínu plnění:

Článek II. odst. 2 smlouvy se mění takto:

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je příloha č. 1 smlouvy - cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 4. 2012, která byla na základě vlastního výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější a příloha č. 1 tohoto dodatku - vícepráce.

Článek III. odst. 2 smlouvy se mění takto:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 16. 7. 2012.

Článek V. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané specifikované Čl. II. odst. 2 smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

325 880,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěosmdesát tisíc šest set korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou,

tj. **391 056,- Kč s DPH** (slovy: třístátřicet šest tisíc sedm set dvacet korun českých),

při sazbě DPH ve výši 20 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Litoměřicích dne 14. 6. 2012

V Praze dne 26. 6. 2012

Za objednatele:

.....
PhDr. Marek Poloncař
Ředitel státního oblastního archivu v
Litoměřicích

HERO-STAVBY s.r.o.
Za zhotovitele: Fantova 1761, Praha 5, 150 00
255 71 028, DIČ: CZ25571028
českým soudem v Praze
oddíl C, vložka 116549

.....
Raďek Hendrych
jednatel společnosti

Oprava terasy - SOKA Liberec

Oprava stávající hydroizolace-vícepráce

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk.cena
A - sanace				
očištění narušených betonů(ruční,vč.omytí alikvidace suti) (10+13+10)x0,5	m2	17	120	2 040,00
sanace vodorovné části(vč.penetrace) (10+13+10)x0,4	m2	13	230	2 990,00
sanace svislé části(vč.penetrace)	m2	13	2 200	28 600,00
B - konstrukce izolační				
Demontáž + montáž stávajícího zateplení aparozábrany stěn penetrční natěr pod svislou izolaci	sada	1	8 400	8 400,00
	m2	13	190	2 470,00
C - podlahy, podlahové konstrukce				
provedení beton.fabionu pod izolaci (10+10)x0,0113	m3	0,226	3 450	779,70
cena celkem(bez DPH)				45 280 Kč

HERO-STAVBY s.r.o.
 Fantova 1761, Praha 5, 150 00
 IČ: 255 71 028, DIČ: CZ25571028
 Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 116549