

**Dodatek č. 21 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek
IZS („ITS NGN“)**

č. j: MV-5651- *861*/KAP-2010
(dále jen „**Dodatek**“)



Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a
komunikačních technologií

Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. **MV – 5651-358/KAP-2010**

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“), č. j MV – 5651-358/KAP-2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2014, Dodatku č. 6 ze dne 23. 10. 2014, Dodatku č. 7 ze dne 22. 12. 2014, Dodatku č. 8 ze dne 22. 12. 2014., Dodatku č. 9 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 10 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 11 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 12 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 13 ze dne 30. 3. 2015, Dodatku č. 14 ze dne 1. 6. 2015, Dodatku č. 15 ze dne 28. 6. 2015, Dodatku č. 16 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 17 ze dne 31. 8. 2015, Dodatku č. 18 ze dne 22. 9. 2015, Dodatku č. 19 ze dne 21. 10. 2015 a Dodatku č. 20 ze dne 23. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je změna Smlouvy, resp. její aktualizace, a to v ustanovení týkající se realizace Předmětu plnění.


2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se na základě čl. 5 odst. 5.2 ve spojení s čl. 5 odst. 5.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je realizace, tj. dodání dílčí části Předmětu plnění, a to plnění na základě Rámcové smlouvy na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury pro projekty NIS IZS, KSP HZS a další ze dne 20. 1. 2015 a plnění na základě Rámcové smlouvy na nákup WDM technologií a souvisejících služeb a příslušenství, která byla uzavřena mezi Dodavatelem a třetí stranou dne 8. 10. 2014. Specifikace dílčích částí Předmětu plnění, včetně cenové kalkulace cen jednotlivých položek, jsou uvedeny v příloze č. 1, příloze č. 2 a příloze č. 3 tohoto Dodatku.
- 2.2 Dodavatel prohlašuje, že tyto Objednateli protokolárně předané dílčí části Předmětu plnění, uvedené v odstavci 2.1. tohoto Dodatku a dále Dodavatelem poskytnuté práce za kalendářní měsíce specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku, odpovídají požadavkům uvedeným v Technickém projektu a pro případy, které nejsou řešeny v Technickém projektu, ve Výzvě Objednatele.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují. Zároveň Smluvní strany stvrzují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Cenová kalkulace, příloha č. 2 - Práce ČP OZ a příloha č. 3 – rekapitulace celkové ceny dílčí části Díla.
- 3.4 Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.


V Praze dne - 9 - 11 - 2015



Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a
projektů informačních a komunikačních
technologií

V Praze dne - 9 - 11 - 2015



Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby
Jan Přerovský
vedoucí odštěpného závodu