



Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2014 Smlouvu o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“), č. smlouvy Objednatele MV- 42584-210/KAP-2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2014, č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ze dne 3. 10. 2014, č. 9 ze dne 13. 10. 2014, č. 10 a 11 ze dne 20. 10. 2014, č.12 ze dne 22.10.2014, č.13 ze dne 27.10.2014, č.14 a 15 ze dne 15.12.2014 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je úprava Smlouvy a jejích příloh, a to v ustanoveních týkajících se harmonogramu projektu v přímé návaznosti na odstavce 2.6 a 2.7 Dodatku č. 12 ze dne 22. 10. 2014.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy – Milníky pro fakturaci a harmonogram dílčího plnění ruší tabulku na straně 1 této Přílohy a nahrazují ji následovně:

Milník pro fakturaci č. 1	Dokončení
<p>Část 1 – Reinženýring CMS, jehož součástí je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Architektura řešení 2. Inženýring CMS 1.0 3. Technický projekt CMS 2.0 	31. 3. 2014
Milník pro fakturaci č. 2a	Dokončení
<p>Část 2a – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb“ pro části 1,3,4,6,7,8, - Rámcová smlouva na nákup IT komponent, příslušenství a služeb, - Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část a, - Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb. 	24. 10. 2014
Milník pro fakturaci č. 2b	Dokončení
<p>Část 2b – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II“, - Smlouva na implementaci a podporu JIP proxy, - Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část b, 	15. 4. 2015

<ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém (včetně komponent pro implementaci eGON Service Bus – eGSB). - 	
Milník pro fakturaci č. 3	Dokončení
<p>Část 3 – Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace.</p>	30. 9. 2015

- 2.2 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 6.1 Přílohy č. 4 Smlouvy – Metodika projektového řízení se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Tato sekce obsahuje definici jednotlivých součástí předmětu dodávky (v souladu s platnou Smlouvou), které podléhají samostatnému převzetí Objednatele, a tvoří součást Akceptace Díla (viz. sekce 8 tohoto dokumentu).

Milník pro fakturaci č. 1	Dokončení
<p>Část 1 – Reinženýring CMS, jehož součástí je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Architektura řešení 2. Inženýring CMS 1.0 3. Technický projekt CMS 2.0 	31. 3. 2014
Milník pro fakturaci č. 2a	Dokončení
<p>Část 2a – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb“ pro části 1,3,4,6,7,8, - Rámcová smlouva na nákup IT komponent, příslušenství a služeb, - Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část a, 	24. 10. 2014

- Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb.	
Milník pro fakturaci č. 2b	Dokončení
<p>Část 2b – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek nebo nově vypsáných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II, - Smlouva na Implementace a podpora JIP proxy, - Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část b, - Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém (včetně komponent pro implementaci eGON Service Bus – eGSB). 	15. 4. 2015
Milník pro fakturaci č. 3	Dokončení
<p>Část 3 – Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace.</p>	30. 9. 2015

Jednotlivé součásti musí mít přímou vazbu na dokumenty Projektu (viz sekce 7.4 tohoto dokumentu), kterými probíhá formální převzetí, a na podpisová práva (viz sekce 7.3 tohoto dokumentu.)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují.
- 3.4. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 11. 2. 2015

V Praze dne 11. 2. 2015

Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda

Ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

**Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby**

Jan Přerovský

Vedoucí odštěpného závodu

