

Hierarchická struktura prací		Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit		Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1.	Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace administrativního členění státu	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	-	
2.	Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	19	1.4.2015	31.10.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek	
3.	<p><u>Zpracování požadovaných analýz:</u></p> <p>3.1.1) Zpracování analýzy zaměřené na problematiku administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu administrativního členění státu</p> <p>3.2.1) Návrh variant řešení administrativního (územně správního)členění státu a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního</p> <p>3.3.1) Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant harmonizace administrativního (územně správního)členění státu s RVVS, s dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci krajů a obcí</p>	<p>3.1.1) Aktuální údaje ČSÚ, VŠ a další relevantní zdroje</p> <p>3.2.1) Analýza možných řešení administrativního členění státu</p> <p>3.3.1) Variantní řešení územně správního členění státu</p>	<p>3.1.1) Téma Administrativní (územně správní) členění státu - zadáno externě zpracování Analýzy možných řešení administrativního členění státu</p> <p>3.2.1) Předložení variant možného řešení územně správního členění státu</p> <p>3.3.1) Výběr preferované varianty územně správního členění státu</p>	19	1.6.2015	31.12.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídící výbor	
	<p><u>Zpracování požadovaných analýz:</u></p> <p>3.1.2) Zpracování analýz na téma Dostupnost a optimalizace veřejné správy v území</p> <p>3.2.2) téma Dostupnost a optimalizace veřejné správy v území :</p> <p>a) návrhy budoucího směřování a vylepšení modelu veřejné správy v ČR</p> <p>b) určení kompetenčních předpokladů příslušných vykonavatelů veřejné správy - změny v systému místní příslušnosti při výkonu některých agend</p> <p>c) podpora meziobecní spolupráce- identifikace možných a účelných agend a kompetencí převedených na meziobecní spolupráci</p> <p>d) možné mikroregionální struktury pro optimalizaci výkonu agend veřejné správy v území</p> <p>e) návrh na zvýšení dostupnosti veřejné správy v území</p> <p>3.3.2) Zpracování harmonogramu postupu při projednávání Návrhu systému opatření na zvýšení dostupnosti a optimalizaci veřejné správy v území s jednotlivými skupinami aktérů veřejné správy</p>	<p>3.1.2) Aktuální údaje ČSÚ, VŠ a další relevantní zdroje</p> <p>3.2.2) Výstupy z analýzy „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020</p> <p>3.3.2) Návrh systému opatření na zvýšení dostupnosti a optimalizaci veřejné správy v území</p>	<p>3.1.2) Téma Dostupnost a optimalizace veřejné správy v území - externí zpracovatel (zpracování analýz v rámci projektu „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020“)</p> <p>3.2.2) Návrh systému opatření na zvýšení dostupnosti a optimalizaci veřejné správy v území</p> <p>3.3.2) Harmonogram postupu projednávání Návrh systému opatření na zvýšení dostupnosti a optimalizaci veřejné správy v území s jednotlivými skupinami aktérů veřejné správy.</p>	23	1.6.2015	30.6.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídící výbor	
4.	Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce	Výstupy (závěrečné zprávy) projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" reg.č.: CZ 1.04/4.1.00/B8.0000 zabývající se spoluprací obcí	30 servisních center po dobu 3 let a jejich metodické řízení, závěrečná zpráva projektu	42	1.2.2016	31.7.2019	Svaz měst a obcí	DSO	
5.	Zpracování kompletního podkladového materiálu Harmonizace územně správního členění státu a rozpracování doporučené preferované varianty řešení a jejich předložení na vládu.	Variantní řešení územně správního členění státu a rozpracování doporučované preferované varianty	Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty administrativního (územně správního) členění státu.	5	1.8.2016	31.12.2016	MV: vláda	ÚSC, dotčená ministerstva	
6.	6.1) Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty - příprava věcného záměru zákona o územním členění státu	6.1) Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty administrativního (územně správního) členění státu	6.1) Zpracování věcného záměru zákona 6.2) Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem.	9	1.1.2017	30.9.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	ÚSC, dotčená ministerstva Kraje, obce, Řídící výbor	
7.	7.1) Projednání a schválení věcného záměru zákona v případě schválení preferované varianty územně správního členění státu	7.1) Zpracování věcného záměru zákona o územně správním členění státu	7.1) Usnesení vlády k věcnému záměru zákona	5	1.10.2017	28.2.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídící výbor	
8.	8.1) Vytvoření paragrafového znění zákona	8.1) Usnesení vlády k věcnému záměru zákona o územně správním členění státu	8.1) Paragrafové znění zákona	10	1.3.2018	31.12.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídící výbor	
9.	9.1) Přijetí a schválení předložených legislativních změn ve věci územního členění státu	9.1) Paragrafové znění zákona	9.1) Schválení legislativních změn a jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů 9.2) Vstupy za SC 2.1. do struktury koncepčního materiálu Koncepci směřování VS po roce 2020	12	1.1.2019	31.12.2019	9.1) Legislativní rada vlády, vláda, parlament, prezident 9.2) MV : Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	2) Kraje, obce, Řídící výbor	
10.	Účinnost nových právních předpisů v praxi				1.1.2021		vláda	-	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Zadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1	Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce	Svaz měst a obcí ČR	394 539 000 Kč	1.3, 2.1., 2.3., 2.4.	OPZ
2	Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020*	Ministerstvo vnitra	11 419 980 Kč	1.2,1.3, 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.	OPZ
3	Návrh systému opatření na zvýšení dostupnosti a optimalizaci veřejné správy v území, návrh možností vizualizace informací o veřejné správě v území *	Ministerstvo vnitra	* fin. z projektu č. 17 SC 1.3	1.2,1.3, 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.	OPZ
4					

Hierarchická struktura prací		Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit		Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1.	Stanovení jasné gesce za realizaci úpravy funkce územně členěných měst	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	-	
2.	Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	19	1.4.2015	31.10.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude schváleno RVVS	
3.	Zpracování analýzy zaměřené na problematiku statutárních měst.	Relevantní legislativa ČR a států vybraných pro benchmarking, aktuální informace od statutárních měst, statuty, ČSÚ, MV, výstupy z registrů a další relevantní informace	Analytický dokument, který bude zahrnovat dílčí část: - analýza platné právní úpravy určování statutárních měst z hlediska právní úpravy a faktického stavu - analýza rozsahu přenesené působnosti statutárních měst a hl. města Prahy a jejich městských částí - analýza současného financování městských částí a městských obvodů (včetně hl. města Prahy) - analýza současného právního stavu výkonu veřejné správy v aglomeracích velkých měst - Návrh variant na určení pravidel v rámci státní správy i samosprávy statutárních měst a jejich MČ a MO - Návrh možného řešení výkonu veřejné správy v okolí velkých měst	25	1.6.2015	30.6.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města a další obce, Hl.město Praha,Řídící výbor	
4.	Zpracování návrhu variant řešení postavení statutárních měst (systému výkonu a kritérií) a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního a implementačního.	Analytický dokument	Dokument obsahující varianty řešení	23	1.8.2015	30.6.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	-	
5.	Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy funkce územně členěných měst a hl. města Prahy s dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí a hl. města Prahy	Dokument obsahující varianty řešení	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	23	1.8.2015	30.6.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města , hl.město Praha a další obce	
6.	Zpracování záměru úpravy funkce územně členěných měst a hl. města Prahy a nevhodnějších variant ke schválení vládě a předložení k projednání na RV Optimalizace a schválení na RVVS	Předchozí dokumenty (aktivita 4. a 5.)	Usnesení RVVS k výběru nejvhodnější varianty úpravy územně členěných měst a řešení problematiky výkonu veřejné správy v okolí velkých měst. Vzor implementačního plánu	3	1.7.2017	30.9.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města , hl.město Praha a další obce, Řídící výbor Optimalizace, RVVS	
7.	Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty	Usnesení RVVS k výběru nejvhodnější varianty úpravy územně členěných měst a řešení problematiky výkonu veřejné správy v okolí velkých měst. Vzor implementačního plánu	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	3	1.10.2017	30.12.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy		
8.	Případné vytvoření návrhů na novelizaci dotčené legislativy a příprava podkladů pro nelegislativní úpravy	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	Usnesení vlády k problematice legislativního řešení nejvhodnější varianty úpravy územně členěných měst	12	1.1.2018	31.12.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města , hl.město Praha a další obce, Řídící výbor	
9.	Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení)	Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy územně členěných měst	Novelizovaná legislativa	12	1.1.2019	31.12..2019	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města,hl.město Praha a další obce, Řídící výbor	
10.	Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se územně členěných měst	Novelizovaná legislativa	Vyhlášení ve Sbírce zákonů	12	1.1.2020	31..12.2020	Legislativní rada vlády, vláda, parlament, prezident	-	
11.	Účinnost novelizované legislativy v praxi					1.1.2021	Statutární města	-	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1					
2					
3					
4					

Hierarchická struktura prací		Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivitty jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit		Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1.	Stanovení jasné gesce za realizaci cíle optimalizace systému VPS	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	Řídící výbor	
2.	Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	19	1.4.2015	31.10.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude schváleno RVVS	
3.	Zpracování analýzy zaměřené na problematiku systému veřejnoprávních smluv	Údaje Krajských úřadů o platných smlouvách a jejich počtu	Analytický dokument, který bude zahrnovat podrobný popis současného stavu uzavírání VPS včetně platné legislativní úpravy. Dokument bude obsahovat i potřebné analytické podklady pro možnou optimalizaci systému VPS - anylytická vazba na SC2.1. SRR VS	25	1.6.2015	30.6.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
	Návrh variant řešení optimalizace systému veřejnoprávních smluv (pravidel pro jejich uzavírání) a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a z pohledu meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty	Analýza současného stavu	Posouzení možnosti optimalizace systému VPS v legislativní i nelegislativní formě řešení. varianty: 1. Nulová varianta (zachování stávajícího stavu) 2. Nelegislativní řešení 3. Novelizace stávajících předpisů 4. Zpracování nového zákona						
4.	Vyhodnocení analýzy a zvolení dalšího postupu	Dokument obsahující varianty řešení v kontextu celkového řešení optimalizace výkonu VS v území - vazba na SC2.1.	Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Zpracování připomínek a podnětů a doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení.	10	1.9.2016	30.6.2017	Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy; vláda	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
5.	Zpracování záměru optimalizace systému VPS (metodických pravidel pro uzavírání VPS) a nejvhodnějších variant dalšího postupu ke schválení vládě a jeho předložení na vládu	Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Zpracování připomínek a podnětů a doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení	Usnesení k předloženému záměru optimalizace systému VPS a ke schválení nejvhodnější varianty řešení optimalizace systému veřejnoprávních smluv	3	1.7.2017	31.9.2017	Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy; vláda	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
6.	Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty	Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy optimalizace systému VPS	Zpracování Implementačního plánu s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	3	1.10.2017	31.12.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, oddělení veřejné správy	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
7.	Návrh a projednání funkcionality seznamu veřejnoprávních smluv, výběr dodavatele seznamu	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	Písemný popis funkcionality seznamu VPS; zadávací dokumentace; smlouva s vybraným dodavatelem	12	1.1.2018	31.12.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
8.	Vytvoření seznamu veřejnoprávních smluv	Písemný popis funkcionality seznamu VPS	Platforma Seznam VPS	18	1.1.2019	30.6.2020	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy; vybraný dodavatel	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
9.	1) Případné vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení) vládou 2) Ověření funkcionality vytvořeného Informačního systému Seznam VPS	1) Na základě usnesení RVVS předložení případných novelizačních dodatků k dotčené legislatiě (Zákon o obcích, o krajích, příp.novela správního řádu) 2) postup dle Implementačního plánu	1) Novelizovaná legislativa (zákon o obcích, a pod.) 2) Pilotní ověření funkcionalit Platformy Seznam VPS - testovací provoz za spolupráce s KÚ	12	1.7.2019	30.6.2020	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Legislativní rada vlády, vláda,	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
10.	Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se systému veřejnoprávních smluv	Novelizovaná legislativa (např. zákon o obcích)	Vyhlášení ve Sbírce zákonů	8	1.7.2020	30.6.2021	parlament, prezident	-	
11.	Účinnost novelizované legislativy v praxi					1.1.2022	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	-	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1	Vytvoření seznamu a zveřejnění seznamu veřejnoprávních smluv *	Ministerstvo vnitra	* fin. z projektu č. 17 SC 1.3	SC 1.3, 2.3	OPZ
2					
3					
4					

Hierarchická struktura prací		Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit		Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1.	Stanovení jasné gesce za realizaci optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly		
2.	Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	19	1.4.2015	31.10.2016	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem	
3.	Zpracování analýzy zaměřené na současný systém financování přeneseného výkonu státní správy		Část A. - Analytický dokument, který se zaměří zejména na analýzu skutečných nákladů na výkon přenesené působnosti na úrovni jednotlivých obcí. Nedílnou součástí bude rovněž mezinárodní srovnání s vybranými zeměmi, aplikace meziobecní spolupráce v dané oblasti a ověření proveditelnosti „výkonového“ financování. Analýza poskytne přehled výhod a nevýhod současného systému.	19	1.6.2015	31.3.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy		
	Návrh variant optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty.	Část A. Analýza současného stavu	Část B. - Dokument zahrnující varianty řešení	2					
	Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravyzpůsobu financování přeneseného výkonu státní správy s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení.	1					
4.	Zpracování záměru úpravy způsobu financování u vybraných agend přeneseného výkonu státní správy	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Návrh postupu řešení úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy.	5	1.4.2017	31.8.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, vláda	MF: Odbor územních rozpočtů	
5.	Monitoring a vyhodnocování připravované legislativy z hlediska dopadů na výkon přenesené působnosti územních samosprávných celků a způsob vyčleňování dodatečných prostředků ze státního rozpočtu	Relevantní data o vybraných agendách	Připomínky v připomínkových řízeních	průběžně	1.9.2017	31.12.2020	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy		
6.	Ověření nového způsobu financování přenesené působnosti prostřednictvím pilotu v rámci vybrané agendy	Návrh postupu řešení úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy.	Hodnoticí zpráva z pilotního ověření	12	1.1.2018	31.12.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů	
7.	Vytvoření a schválení případných legislativních změn	Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy.	Novelizovaná legislativa (např. zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hl. m. Praze, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Vyhlášení ve Sbírce zákonů	24	1.1.2018	31.12.2019	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů	
8.	Účinnost případné novelizované legislativy a nového způsobu financování přenesené působnosti vybraných agend v praxi	Novelizovaná legislativa a nová metodika financování přenesené působnosti	Nový způsob financování přenesené působnosti vybraných agend		1.1.2020		MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů	

¹ Částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

Č. v projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování	
1	Získávání a zpracování dat o vybraných agendách přenesené působnosti *	Ministerstvo vnitra	* fin. z projektu č. 17 SC 1.3	1.3, 2.4	OPZ
2					
3					

Hierarchická struktura prací		Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit		Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1.	Případná příprava věcného záměru zákona	Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků	Návrh věcného záměru zákona	12	1.1.2016	31.12.2016	MSP	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MF: Odbor územních rozpočtů	
2.	Případné provedení legislativních změn	Návrh věcného záměru zákona	Nový zákon	12	1.1.2017	31.12.2017	MSP	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MF: Odbor územních rozpočtů	
3	Obec – řádný hospodář	Nový zákon	V rámci projektu bude vytvořeno systémové vzdělávání pro představitele obcí se zaměřením na finanční gramotnost, včetně odborné pomoci ve strategickém řízení finančního rozvoje statutárních měst, měst a obcí. Výstupem projektu tak bude realizace prezenčních seminářů, webinářů (distanční forma vzdělávání), vytvoření vzdělávacích modulů e-learningu a vydání publikací. Po dobu projektu bude také zřízena Odborná poradna, která bude určena pro zastupitele a zaměstnance obcí.	36	1.7.2017	30.6.2020	SMO ČR	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	
4	Spuštění sanačního procesu obcí a vyhodnocení jeho přínosů a dopadů	Nový zákon	Analýza (vyhodnocení) přínosů a dopadů relizace sanačního procesu u obcí	12	1.1.2019	31.12.2019	MSP	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MF: Odbor územních rozpočtů	
5	Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv		Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení; návrh vzdělávacího systému v oblasti finančního řízení	18	1.5.2015	31.10.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy		
6.	Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv	Návrh vzdělávacího systému v oblasti finančního řízení	Vzdělávací aktivity	48	1.1.2017	31.12.2020	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy vybraný externí dodavatel	MF: Odbor územních rozpočtů Kraje, obce	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1	Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení	Ministerstvo vnitra	1 194 875	SC 1.3, 2.5	OPZ
2	Vzdělávací aktivity v oblasti finančního řízení představitelů ÚSC *	Ministerstvo vnitra	* fin. z projektu č. 17 SC 1.3	SC 1.3, 2.5	OPZ
3	Obec – řádný hospodář	Svaz měst a obcí ČR	48 000 000	SC 2.5	OPZ