

Příloha:

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Pořadové číslo dodatečných informací: **11.**

ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Vzhledem k oddálení termínu otevírání obálek s nabídkami na zakázku RPP o 3 týdny máme obavu, zdali bude možno výběrové řízení dokončit tak, aby bylo možno s vítězným uchazečem výběrového řízení podepsat implementační smlouvu a zahájit plnění dodávky v předpokládaném termínu 10.11.2009 dle zadávací dokumentace kapitola 2.5.

Jaký je očekávaný dopad oddálení termínu otevírání obálek na harmonogram zakázky (viz příloha 2 ZD) – zejména na milníky:

- Akceptace dodávky HW, SW a APV
- Akceptace dodávky agendových informačních systémů
- Akceptace RPP pro pilotní provoz RPP
- Akceptace dodávky referenčních dat a jejich naplnění do RPP
- Akceptace RPP pro ostrý provoz RPP?

ČÁST 2: Dodatečné informace

Vzhledem k oddálení termínu otevírání obálek s nabídkami na zakázku RPP o 3 týdny máme obavu, zdali bude možno výběrové řízení dokončit tak, aby bylo možno s vítězným uchazečem výběrového řízení podepsat implementační smlouvu a zahájit plnění dodávky v předpokládaném termínu 10.11.2009 dle zadávací dokumentace kapitola 2.5.

Jaký je očekávaný dopad oddálení termínu otevírání obálek na harmonogram zakázky (viz příloha 2 ZD) – zejména na milníky:

- *Akceptace dodávky HW, SW a APV*
- *Akceptace dodávky agendových informačních systémů*
- *Akceptace RPP pro pilotní provoz RPP*
- *Akceptace dodávky referenčních dat a jejich naplnění do RPP*
- *Akceptace RPP pro ostrý provoz RPP?*

Odpověď zadavatele:

Jak je výslovně stanoveno v článku 2.5 zadávací dokumentace, termín 10. 11. 2009 je předpokládaným termínem uzavření smlouvy. Posun ve lhůtě k podání nabídek ve smyslu Dodatku č. 2 k zadávací dokumentaci žádným způsobem nemění milníky a etapy plnění v projektu RPP stanovené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Harmonogram Hlavních milníků a etap plnění).