

Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny pro implementaci KOVES

Datum a místo konání: 7. června 2022 od 10:00 do 12:00 hod., Ministerstvo vnitra – Centrotex, velká zasedací místnost 1.04

Účastníci: Ing. Petr Jirman, Mgr. Aneta Neugebauerová, Mgr. Šárka J. Kochmanová, Ing. Jan Holický, MgA. Marek Klimeš, Ing. Mgr. Lucie Novotná, Ing. Romana Gysin, Mgr. Blažena Horáková, Ing. Alena Kochová, Ing. Jaroslav Tománek, Ing. Michael Zelený, PhDr. Martin Polášek Ph.D, Mgr. Alena Prejzová, Ing. Stanislav Volčík, Mgr. Jan Roneš, Mgr. David Kocourek, Ing. Tomáš Pešava, Marcel Audy, PhDr. Tomáš Vyhnánek, Mgr. Ing. Veronika Zápotocká

Omluvení: Mgr. Ivona Mottlová, PhDr. Věra–Karin Brázová, Ing. Pavel Pittel, Mgr. Ludmila Němcová, Mgr. Lukáš Seifert, Ing. Martin Vaněk, Ph.D., Ing. Vlasta Rakovičová, Mgr. Soňa Mačejová, Ing. Martin Kolmistr, Ing. Pavla Marešová, Mgr. Nikola Kučerová, Mgr. Martina Postupová, Mgr. Zuzana Kykalová, Ing. Josef Čech, Ing. Lenka Dolejšová, Mgr. Radka Vladyková, , RNDr. Richard Nikischer Ph.D., Mgr. Vladimír Tetur, Mgr. Petr Valenta, Ing. Bohumila Budková

Úvod

- V roce 2022 se Pracovní skupina pro implementaci KOVES sejde 3x, následující termín 11. 10. 2022
- Bude průběžně monitorováno plnění jednotlivých aktivit v roce 2022 a výstupy budou prezentovány na jednáních Pracovní skupiny
- Listopad – prosinec 2022 další monitorovací období (dotazníkové šetření)
- Od konce roku 2022 bude probíhat příprava dalšího Akčního plánu Koncepce Klienty orientovaná veřejná správa na roky 2024 - 2027

Představení plánů činnosti jednotlivých gestorů na rok 2022

- **Úřad vlády ČR** provádí kontinuální revizi všech materiálů v připomínkových řízeních (se zpracovanou Závěrečnou zprávou z RIA). Materiál týkající se ukotvení ex-post RIA byl opětovně předložen do připomínkového řízení. V současné době se pracuje na návrhu vypořádání připomínek, který by měl být v nejbližší době zaslán všem dotčeným subjektům.
- **Ministerstvo zahraničních věcí** aktivity nadále realizuje dle harmonogramu prostřednictvím projektu Digitalizace konzulárních agend. Ve spolupráci s odborem eGovernmentu MV probíhaly práce na popisu služeb, které budou využity následně. I přes mírnou časovou prodlevu se nepředpokládají vážnější problémy v realizaci aktivit.
- **Ministerstvo životního prostředí** nepředpokládá, že by se podařilo naplnit aktivity spojené se vzděláváním. Ostatní aktivity budou realizovány se zpožděním. V první polovině roku 2022 nedošlo k žádné změně.
- V rámci **PSSAÚ** bude pokračovat realizace opatření dle plánu. Uskutečnilo se setkání Pracovní skupiny pro práci analytických útvarů, na kterém se řešila aktuální témata. Další jednání PSSAÚ se uskuteční 10. 6. 2022, přičemž jednání bude zaměřeno na metody foresightu.
- **Ministerstvo pro místní rozvoj** realizuje všechny veřejné zakázky dle harmonogramu a milník projektu by měl být naplněn. V rámci projektu je nyní zásadní tvorba metodických nástrojů pro strategickou práci

(v rámci týmu metodické podpory); realizace veřejných zakázek 1) vazba na zdroje financování (probíhá poslední fáze s odevzdáním v červenci 2022), 2) Piloty vybraných strategických nástrojů (tvorba scénářů, forecast, foresight, megatrendy a early warning systém) v pěti městech (běží do 6/2023), 3) drobnější objednávky pro přípravu strategií ITI. Zároveň již byly realizovány celkem dva workshopy k uvedeným metodickým nástrojům.

- **Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra** dále pokračuje v realizaci svých aktivit. Pokračuje projekt PGR, v rámci kterého přijely dvě delegace z OECD do ČR. Setkaly se setkaly s četnými zástupci ministerstev a diskutovaly klíčová témata pro zpracování PGR. Přes léto bude probíhat zpracování informací a další delegace by měla přijet v září. V první polovině 2022 se uskutečnil čtvrtý běh kurzu Zastupitel v kurzu. V rámci aktivity zaměřené na vytvoření Jednotného systému sběru dat probíhají práce na uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem business analýzy. Dále se prohlubují poznatky v rámci analýzy inovací ve veřejné správě, a to prostřednictvím hloubkových řízených rozhovorů s vybranými realizátory uvedených inovací. Dále pokračují práce na zpracování analýzy využití umělé inteligence a automatizace ve veřejné správě. Již byly ukončeny přípravné práce vzdělávacího programu ke zlepšení proklientského přístupu úřadů veřejné správy. Byl vysoutěžen dodavatel a realizace vzdělávacího programu bude zahájena následně. V souvislosti s aktivitami spojenými s eSbírkou a eLegislativou se vyčkává na dokončení modulu eSbírky. Připravuje se posunutí účinnosti zákona až od roku 2024, který je aktuálně v legislativním procesu.
- **Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra** pokračuje v realizaci již započatých aktivit. Průběžně se vytváří noví Průvodci životními událostmi, kteří jsou postupně zveřejňováni na webových stránkách.
- **Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra** pokračuje v interních jednáních k nastavení vzdělávání úředníků ÚSC. Na jednání s ÚSC byla představena komplexní analýza vstupního vzdělávání a ZOS. Z jednání a analýzy vyšlo, že by mělo dojít k většímu propojení vstupního vzdělávání a ZOS a vzdělávání by mělo být více zaměřeno do praxe.
- **Odbor projektového řízení Ministerstva vnitra** vytvořil návrh minimálních standardů projektového řízení. Výstup byl zaslán k připomínkám ostatním projektovým kancelářím institucí veřejné správy. V současné době se připravuje vypořádání připomínek projektových kanceláří. Následně bude materiál předložen na vládu (předpokládá se do konce roku 2022).
- **Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra** zpracovala analýzu zmapování průřezových oblastí. Průběžně se realizují vzdělávací akce (např. vzdělávání v oboru 63) a byla vytvořena doprovodná skripta. Probíhají práce na zavedení vstupního vzdělávání následného. Připravuje se novela zákona o státní službě.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí** nadále pokračuje ve sdílení dobré praxe, pokračuje organizace seminářů a workshopů např. na téma stavebních zakázek a služeb v oblasti IT. V první polovině roku se vytvořilo dalších 7 studií (celkem jich je již 36).

Představení vybraných výstupů

- Projekt Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru
- Průvodci životními událostmi
- Vzdělávání analytiků

Závěr

- Další jednání Pracovní skupiny se uskuteční dne 11. 10. 2022 od 10:00 hod