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1.  Úvodní shrnutí zmocněnce vlády 
3 roky. To je termín, do kdy máme být dle Zákona o právu na digitální služby plně on-line ve vztahu stát občan. De facto 
virtuální docházení na úřad nám ušetří nejen spoustu kroků, ale i starostí a hlavně času. 1. června 2021 schválila poslanecká 
sněmovna tzv. DEPO, tedy zákon, kterým se mění přes 160 právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů 
orgánů veřejné moci. Přijetím těchto legislativních změn týkajících se celého spektra od školství, přes zdravotnictví, justici 
i stavebnictví pokryjeme legislativu a můžeme dokončit digitální služby pro občany. Každý resort něco chystá. Například 
zdravotnictví buduje eHealth, finance spustily portál Moje daně, mnoho centrálních projektů se připravuje na ministerstvu 
vnitra, spravedlnost eJustici, ministerstvo pro místní rozvoj dlouho očekávanou digitalizaci stavebního řízení, ministerstvo 
průmyslu a obchodu pracuje na Portálu podnikatele, na ministerstvu práce a sociálních věcí máme funkční portál, který 
rozvíjíme dál. Převádíme do elektronické formy formuláře a mapujeme životní události, abychom v Portálu občana a Portálu 
podnikatele poskytli maximální komfort uživatelům, tedy občanům.    
Spousta služeb je již hotových. V současné chvíli přes Portál občana vyřídíme z pohodlí domova zhruba 150 služeb. 

Na webu Businessinfo.cz pro podnikatele je k dispozici přes 1000 elektronických formulářů. Všechny do jednoho chceme 

digitalizovat a zpřístupnit z datové schránky. Projekt BankID umožnil v rámci jednoho roku přístup ke službám státu 

prostřednictvím stejných přihlašovacích údajů, které využíváme do svého internetového bankovnictví cca 5,5 milionu lidí. 

Koncepce Digitální Česko, ale není jen o službách a eGovernmentu. Realizuje se v souvislostech naší celé společnosti 

i Evropy. Patří sem například podpora „super hubů“; zejména těch na umělou inteligenci, ale nemůžeme zapomínat na 

automatizaci, robotizaci, vzdělávání a další oblasti, které se   neustále dynamicky mění. Nemůžeme se orientovat pouze na 

Českou republiku, neboť digitalizace má jasný přesah do Evropské unie a i proto je pro nás prioritou Evropský jednotný digitální 

trh.  

Program Digitální Česko začal schválením strategie v roce 2018, prvních implementačních plánů v roce 2019 a úspěšně 

pokračuje tvorbou implementačních plánů i pro rok 2021. V roce 2019 byly na rok 2020 alokované finanční prostředky v celkové 

výši 492 milionů Kč nad rámec rozpočtů jednotlivých ministerstev s cílem posílit centrální systémy eGovernmentu jakými jsou: 

o základní registry, CzechPOINT, Portál občana, vybudování eGovernment cloudu a posílit naši silnou stránku v rozvoji 

projektů umělé inteligence. S ohledem na pandemický stav a s ním související enormní zatížení státního rozpočtu byly, po 

dohodě s Ministerstvem financí, všechny tyto záměry přesměrovány do Národního plánu obnovy financovaným z Evropské 

unie. I přes tuto skutečnost se podařilo zajistit financování části kriticky podfinancovaných, především provozních, záměrů ze 

státního rozpočtu. Na tuto aktivitu bylo uvolněno 1,3 mld. Kč. Dalšími významnými aktivitami pro roky 2021 a 2022 jsou projekty 

navazující na schválenou legislativu, jako již zmiňovaný Zákon o právu na digitální služby, zákony 

podporující bankID a zákony podporující digitalizaci stavebního řízení. Za úplně nejdůležitější v tomto roce považujeme 

přípravu plánu digitalizace vycházející z Katalogu služeb veřejné správy, kde jsou popsány veškeré služby veřejné moci 

vhodné k digitalizaci, který bude připraven do konce listopadu 2021.  

Financování programu Digitální Česko stojí aktuálně na třech pilířích. Dva z těchto pilířů jsou střednědobého charakteru, kdy   

Národní plán obnovy, v jehož rámci jsou projekty v širokém spektru klientských služeb (vč. eHealth), velké bezpečnostní 

a infrastrukturní projekty i projekty pro vlastní digitalizaci úřadů. Celkový objem financování do poloviny roku 2026, představuje 

téměř 12 mld. Kč. Druhým pilířem je integrovaný regionální operační program – specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická 

bezpečnost rozvíjející projekty Národního plánu obnovy a je více zaměřen na jednotlivé regiony, představuje financování 

v objemu cca 19 mld. Kč do roku 2027 (údaj vč. spolufinancování ze strany ČR). Posledním pilířem je pak financování 

prostřednictvím nadpožadavků státního rozpočtu. Tento zdroj je možné považovat za krátkodobý, neboť v jednotlivých letech 

vychází z aktuálních prioritních požadavků implementačních plánů. 

Naším dlouhodobým cílem je co největší využívání digitálních služeb státu, a proto se snažíme maximálně zjednodušit první 

krok k těmto službám, čímž je samotné přihlašování. V minulosti bylo nutné vlastnit datovou schránku, popř. eIdentitu, dnes je 

možné se přihlásit přes NIA či BankID. Tímto postupem se výrazně rozšířil počet potenciálních uživatelů digitálních služeb 

státu a situace se projevuje i na narůstajícím objemu podání a služeb, které tito uživatelé konzumují.  

Tak, jako byl rok 2020 důležitý z pohledu centrálních služeb a katalogu služeb, bude v příštích letech důležité v maximální 

míře zapracovat na online službách a centrálně řízeném IT. Všechny služby na Portálu občana i všechny úřední weby musí 

na každého uživatele mluvit stejným jazykem, ať už jsou směrovány na občana, podnikatele nebo firmu. Proto vznikl v rámci 

společného Kompetenčního centra MV a NAKIT tým specialistů, kteří pracují na maximalizaci obsahové srozumitelnosti. 

Zároveň pracujeme i na standardech, které chceme po všech resortech postupně vynucovat. Jedním z velmi významných je 
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dnes již platný Design systém 3.0, který vyžaduje jednotný vzhled a ovládání portálových služeb, tímto krokem dosáhneme   

pomocí uživatelsky přívětivých služeb jednotného eGovernmentu.  

Je nejen nezbytné monitorovat jednotlivé záměry subjektů, jak a jakým způsobem se snaží svůj úřad digitálně posilovat, co 

budují, ale zároveň všichni se musíme učit řídit celkovou efektivitu. Potřebujeme posílit kontrolu nad IT výdaji, a z tohoto 

důvodu pracujeme na celkovém finančním controllingu IT výdajů.  

Je nezbytné disponovat experty posuzující projekty nejen z IT pohledu, ale budou schopni jednotlivé projekty posuzovat 

i z pohledu relevance, návrhu procesů a požadavků výkonu služeb. Z tohoto důvodu jsme v r. 2020 začali budovat 

kompetenční centrum s řadou specialistů ve státním podniku NAKIT a v následujících letech bude dále rozšiřováno především 

z prostředků Národního plánu obnovy. Primárním cílem kompetenčního centra, je nejen navyšování znalostní báze jeho 

specialistů, ale zároveň i poskytování těchto znalostí dalším resortům, tak abychom na jednotlivých úřadech disponovali 

odborníky na digitální transformaci a na IT, neboť s příchodem digitalizace se musí změnit jejich zaměstnanecká struktura.  

V neposlední řadě potřebujeme lépe spolupracovat s dodavateli IT řešení. Musí existovat platforma, kde si budeme vyměňovat 

zkušenosti a společně tvořit nejlepší služby pro naše občany a firmy. Potenciál k tomu máme velký a právě k dosažení těchto 

premis dopomáhají kompetenční centrum, jednotlivé záměry, implementační plány z pera Digitálního Česka.  

Vše co nás pandemie naučila – být rychlejší, dodávat inovativní řešení, mobilní aplikace a měnit za pochodu zaběhnuté 

postupy musíme do budoucna využít k poskytování lepších služeb pro naše zákazníky – občany, podnikatele, firmy. 

Vladimír Dzurilla 
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2.  Digitální Česko v období pandemie Covid-19 

2.1. Informační koncepce ČR 

Celková situace minulého a první poloviny letošního roku, kdy se po většinu času nacházela Česká republika v nouzovém 

stavu a fyzické mezilidské i úřední kontakty byly omezeny na minimum, jednoznačně potvrdila potřebnost implementace všech 

nástrojů eGovernmentu, tj. zejména využívání digitálních služeb veřejné správy ze strany občanů, podnikatelů a neziskových 

organizací. V minulých letech sice byly přijaty všechny klíčové zákony vytvářející prostředí pro rychlý rozvoj eGovernmentu. 

Nastalá pandemická situace však vyžadovala a nadále vyžaduje jejich co možná nejrychlejší zavádění a to při zachování 

vysoké kvality implementace a primárního spuštění.    

Příklad nouzového stavu nám ukázal, jak je nezbytné, aby se úřady veřejné správy digitálně transformovaly. Proto se ale 

musí transformovat jejich zaměstnanecká struktura – v první řadě se musí rychle posílit kapacity lidí, schopných provést 

úřad digitální transformací, aby se následně změnou fungování úřadu uvolnění pracovníci převedli tam, kde chybí nebo se stav 

zaměstnanců celkově snížil.  

Je však nutné také zmínit, že se podařil bezprecedentní krok v podobě zrušení poplatků za poštovní datové zprávy a nadále 

se během krize ukazuje význam elektronizace ve veřejné správě. Ve spolupráci se soukromým sektorem se podařilo vytvořit 

a realizovat mnoho řešení a také informačních kanálů, které ukazují cestu, jak je možné dále elektronizaci rozvíjet a jak 

dynamický tento rozvoj může být. I proto je nezbytné řešit vztah mezi státní správou a komerčním sektorem dlouhodobě. 

Chytrá karanténa je toho jasným důkazem. 

Z tohoto pohledu je nutné začít urychleně přemýšlet, jak některé dynamické kroky umožnit i mimo nouzový stav a zároveň 

nastartovat reformu veřejné správy i v personálním obsazení. V krizovém vývoji se jasně ukázalo, že elektronické nástroje jsou 

cestou k prosperitě a mohou i mimo krizový stav výrazně zjednodušit život občanům. Je však nutné nepřekonávat jen technické 

překážky, ale rovněž překážky institucionální v podobě pro elektronizaci nepříliš vhodných organizačních struktur ministerstev.  

2.2. Digitální ekonomika a společnost 

Evropský fond na podporu oživení poskytne rozsáhlou finanční podporu na reformy a investice prováděné členskými státy 

s cílem zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie koronaviru a posílit udržitelnost a odolnost ekonomik EU, aby byly 

lépe připravené na výzvy ekologické a digitální transformace. Pomůže členským státům řešit výzvy identifikované v rámci 

evropského semestru v oblastech, jako je konkurenceschopnost, produktivita, environmentální udržitelnost, vzdělávání 

a dovednosti, zdraví, zaměstnanost a hospodářská, sociální a územní soudržnost. Rovněž zajistí adekvátní zaměření těchto 

investic a reforem v duchu ekologické a digitální transformace, aby se napomohlo vytváření pracovních míst a udržitelnému 

růstu a posílila se odolnost Unie. Většina finančních prostředků bude poskytnuta prostřednictvím grantů s případným 

navýšením prostřednictvím půjček. Celková výše dostupných grantů činí 310 miliard eur a dalších 250 miliard eur ve formě 

půjček.  

ČR připravila Národní plán obnovy, strategický dokument, kterým požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení 

a odolnost: Digitální ekonomiky a společnosti se týkají komponenty: 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy 

a nové technologie a 1.5 Digitální transformace podniků. Dokument byl schválen vládou ČR dne 17. 5. 2021.  

 

2.3. Česko v digitální Evropě 

Pandemie koronaviru je globální situací, která značně zasáhla prostor a fungování Evropské unie. Pro oživení fungování 

vnitřního trhu EU připravila Evropská komise strategii zotavení (recovery strategy), v rámci níž je digitalizace jednou z cest 

k plynulému návratu zpět k běžnému životu. V jednotlivých členských státech vznikají Národní plány obnovy, které minimálně 

z 20 % obsahují projekty zaměřené na digitalizaci.  Dále Komise zveřejnila doporučení k využívání mobilních aplikací 

a anonymizovaných dat o mobilitě. V návaznosti na tato doporučení vytvořily členské státy EU sadu nástrojů EU pro využití 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=EN
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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mobilních aplikací pro vysledování kontaktů a varování. V souvislosti s obnovou cestovního ruchu a svobody pohybu v rámci 

EU vzešel od 1. července 2021 v platnost „Digitální certifikát EU COVID“, který zahrnuje údaje o očkování, testování 

a prodělání nemoci COVID-19 všech občanů EU. 

2.4. Digitální opatření v době koronavirové krize 

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny významné digitalizační aktivity (systémy, služby, aplikace), které byly realizované 

nad rámec Implementačních plánů v souvislosti s pandemickou situací:    

 Systém pro trasování 

Informační systém pro trasování Covid 19 pozitivních 

 Call centrum  

Call centrum pro podporu boje s Covid 19 

 Portál covid.gov.cz 

 Komplexní systémy chytré karantény 

 eRouška 

Detailní aktualizované informace o platných protiepidemických opatřeních v ČR 

 Registrace na testování  

Registrační systém pro přístup široké veřejnosti k PCR a antigenním testům vč. integrace na systémy ÚZIS 
a jednotlivých laboratoří. 

 Registrace a rezervace na očkování 

Registrační systém pro vakcinaci v jednotlivých prioritních skupinách obyvatelstva vč. napojení na systémy ŮZIS, 
jednotlivých nemocnic a očkovacích center.  

 Dovolena2021.cz 

Detailní aktualizované informace o platných protiepidemických opatřeních v jednotlivých dovolenkových destinacích vč. 

aktuálních podmínek nutných pro vstup do daného státu a podmínek pro návrat do ČR 

 Aplikace čTečka 

Provozovaná na mobilních platformách Android a iOS, sloužící k ověřování QR kódů potvrzujících bezinfekčnost Covid-

19 

 Aplikace Tečka 

Provozovaná na mobilních platformách Android a iOS, sloužící k prezentaci (i off-line) QR kódů potvrzujících 

bezinfekčnost Covid-19 

 

  

  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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3. Stav projektů podpořených v rámci Digitálního 
Česka v minulých letech 

V souvislosti s probíhající pandemií v r. 2020 doporučilo ministerstvo financí přesunout všechny prioritní investiční projekty 

z Implementačních plánů programu Digitální Česko do Národního plánu obnovy. Na základě tohoto požadavku byly v průběhu 

2. pololetí 2020 a 1. pololetí 2021 zpracovány digitální komponenty 1.1 Digitální služby pro občany a firmy a 1.2 Digitální 

systémy veřejné správy. Vzhledem k době přípravy a procesu schvalování Národního plánu obnovy, a to jak na domácí, tak 

především na evropské úrovni, bude většina z těchto projektů zahájena až na přelomu 3. a 4. čtvrtletí 2021. 

Následující text je rozdělen podle jednotlivých organizací, které podporu v minulých letech obdržely.  

3.1. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Program Digitální Česko podpořil celkem 5 projektů (v r. 2020) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Záměr má podporovat 

budování infrastruktury pro technologie AI, s rozpočtem 15 mil. Kč na rok 2020 vedl k návrhu dotačního programu „Umělá 

inteligence pro bezpečnější společnost“, který byl poradou vedení schválen a v únoru 2020 byla vyhlášena Výzva k podávání 

žádostí o poskytnutí dotace „Evropské centrum excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost“ s alokací 15 mil. Kč 

a předpokládaným financováním v letech 2020–2022.  

ČR podporuje koncept (Evropských) Center pro digitální inovace (EDIH), který je zaměřen na rozvoj digitalizace malých 

a středních podniků, již od samého počátku. V programu Digitální Evropa (DEP) se počítá se vznikem cca 190 EDIH v rámci 

celé EU. V ČR by mělo být z DEP financováno 6 EDIH. MPO v tomto ohledu dlouhodobě spolupracuje s EK a vyhlásilo Národní 

nominační výzvu pro kandidáty na eDIH. Vybráno bylo 6 nejvhodnějších kandidátů. ČR tak chce podpořit digitální transformaci 

firem. Nyní probíhá příprava výzev v rámci resortního programu MPO „Country For The Future“ (CFF) na projekty podporující 

digitální transformaci zejména MSP a jejich zapojování do národního i evropského digitálního ekosystému s cílem zvýšit jejich 

konkurenceschopnost a podpořit jejich zapojení do výrobních řetězců s vyšší přidanou hodnotou. 

V rámci podpory rozvoje testovacích a experimentálních zařízení, jejichž role vychází z Koordinovaného plánu AI a z programu 

Digitální Evropa, se Česká republika připravuje na vznik jednoho Testovacího a experimentálního zařízení, které má umožnit 

firmám zdarma testovat nově vyvinuté technologie.  

Vznik Evropského centra excelence pro umělou inteligenci má za cíl zajistit dostatečnou výzkumnou kapacitu v oboru 

a umožnit tak dalším aktérům zavádění a testování nových aplikací umělé inteligence. Jako hlavní národní projekt v oblasti 

digitální agendy bude podpořen rozvoj technologií umělé inteligence přispívající k bezpečnější společnosti. Posílení excelence 

v umělé inteligenci, podpora výzkumu v Evropě a mobilizace průmyslu povede k integraci technologií a posílení spolupráce 

s výzkumem. 

Probíhá realizace Koncepce pro zavádění metody BIM v ČR („Koncepce BIM“) která byla aktualizována usnesením vlády 

č. 41/2021. Koncepce BIM pro období 2017–2027 zahrnuje celkem 40 opatření zaměřených na základní technická opatření, 

problematiku veřejných zakázek, povolovací procesy, národní infrastrukturu pro prostorové informace (NIPI), vzdělávání 

a pilotní projekty.  

V rámci podpory konektivity a infrastruktury digitální ekonomiky a společnosti a rozvoje sítí 5G v ČR připravilo MPO materiál 

s názvem „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“. Materiál byl zpracován s cílem 

definování strategického přístupu České republiky k zavedení a využívání sítí 5G a poskytovaných nových služeb 

elektronických komunikací. 

Dne 1. března 2021 vláda na svém zasedání schválila Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou (dále jen „Národní 

plán“). Dokument představuje klíčový dokument, který formuluje ve střednědobém horizontu strategii směrování ČR ke 

gigabitové společnosti prostřednictvím celoplošného a komplexního rozvoje sítí VHCN. 

Prioritním cílem koncepce DES je naplňování Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 

2021–2025 a kybernetická bezpečnost jako nezbytná součást digitálního vzdělávání a digitální gramotnosti.  
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V rámci plnění Strategie digitálního vzdělávání a podpory rozvoje pokročilých digitálních dovedností napříč společností byl 

schválen nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představující nový obor Informatika a novou digitální 

kompetenci. Na základě pokusných ověřování konceptu nového oboru Informatika a digitální gramotnost proběhla změna 

RVP. Podklady a materiály pro tuto změnu byly připraveny a schváleny jako výstupy projektů Podpora rozvoje informatického 

myšlení (PRIM) a Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG). V rámci podpory Průmyslu 4.0 probíhá zrychlení zavádění 

digitální transformace do praxe. ČR zdůrazňuje posílení součinnosti mezi udržitelnou a digitální transformací. Digitální řešení, 

jako jsou digitální dvojčata ve vyspělé výrobě, mohou pomoci optimalizovat procesy ve všech ekosystémech. 

Podpora start-upů zaměřujících se na aplikaci AI ve veřejné sféře, v oblasti služeb veřejnosti a v oblastech národního zájmu 

a specializace ČR. Cílem je vybudovat rychle rostoucí technologické šampiony, kteří jsou základním znakem úspěšného 

inovačního prostředí schopného obstát v globální konkurenci. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dokument "Popis 

způsobu zakládání spin-off společností". Dokument byl vypracován na základě Inovační strategie České republiky 2019-2030, 

schválené usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104 a je východiskem k naplnění cílů pilíře „Národní startup a spin-

off infrastruktura“. Účelem materiálu je prostřednictvím zvýšení právní jistoty a posílení orientace v dané problematice usnadnit 

vznik a zvyšovat počet nově založených spin-off společností. 

Podpora trendů typu IoT, AI, BigData, nové typy rozhraní člověk-stroj. Národní RIS3 strategie za tímto účelem nastavuje 

komplexní procesy, které též zahrnují identifikaci nově vznikajících technologií a trendů, a jsou provázány na průřezovou 

prioritu strategie, kterou je koncepční rozvoj digitálního ekosystému v ČR. 

Evropská komise v novém Koordinovaném plánu pro AI doporučuje financovat novou generaci umělé inteligence. Cílem je 

posunout EU směrem k “bezpečnější, důvěryhodnější a ekologičtější AI a udržet Evropu na špici ve vývoji AI.” Kromě vývoje 

podpůrných technologií, mají programy EU také pomoci ukázat “jak AI pomáhá transformovat hlavní hospodářská odvětví ve 

výrobě a službách a také řešit hlavní společenské výzvy v oblastech, jako je zdraví, civilní bezpečnost, klima, energetika, 

mobilita a zemědělství.” 

Cílem tzv. Významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI – Important Projects of Common European Interest) je 

pomoci zajistit přístup k financování inovativním firmám, zaměřit investice na zelenou a digitální transformaci, zejména na 

vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, čistou a účinnou výrobu, využití energie a zlepšení spolupráce veřejného 

a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje. Tato spolupráce je zmíněna v Deklaraci k evropské iniciativě o procesorech 

a polovodičových technologiích, kterou ČR podepsala. Součástí podpory podniků budou především projekty, které jsou 

zařazeny mezi tzv. Flagships, především v oblasti mikroprocesorů s vazbou na euroHPC.  

Na podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje, plánovaná výše podpory ze státního rozpočtu 9,7 mld. Kč. 

poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR, MPO je věcným garantem programu TREND. Hlavním cílem je 

zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či 

posunem výše v globálních hodnotových řetězcích, vedlejšími cíli jsou zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné 

a vývojové aktivity a jejich zapojení do realizace kolaborativního výzkumu a posílení orientace výzkumných organizací v ČR 

na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost. 

Do implementace nařízení EU Single Digital Gateway (SDG), jejímž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, je zapojena 

řada subjektů na úrovni OVM. Z toho plyne nezbytná návaznost jednotlivých kroků implementace, s důrazem na dodržení 

termínů stanovených nařízením. Jedním z důvodů nezahájení některých kroků implementace je nedostatek informací 

k technickému systému pro výměnu informací „pouze jednou“, které měla Evropská komise dodat k 12. červnu 2021. Tyto 

chybějící informace neumožňují jednotlivým gestorům blíže specifikovat odhady nákladů na elektronizaci vybraných postupů 

a jejich napojení na technický systém „pouze jednou“. Související materiál, který upřesňuje role jednotlivých gestorů 

a představuje harmonogram implementace nařízení, byl vládou schválen dne 11. května 2020. Vláda současně zadala 

gestorům úkol upřesnit náklady, které s sebou implementace nařízení přinese, aby mohlo být spuštěno čerpání z plánovaného 

rozpočtu na SDG. V roce 2020 byla na základě zmíněného upřesnění vyčerpáno 42 mil. Kč z rozpočtu určeného na 

implementaci SDG. Do konce letošního roku bude zpracována aktualizace materiálu a současně i odhadovaných nákladů na 

elektronizaci postupů a jejich napojení na technický systém „pouze jednou“, které budou reflektovat nové informace 

o zmiňovaném technickém systému. 

U záměrů „Kontrolní web – analýza, návrh a realizace systému“ a „DIP – Databáze informačních povinností“ byly finanční 

prostředky určené pro jejich realizaci realokovány na řešení pandemické situace především na jednotlivé Covid programy. Po 

ukončení hlavních vývojových prací na covidových programech byly zahájeny přípravné především analytické práce na obou 
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projektech. Část těchto prací je aktuálně dokončena. Financování obou projektů pro následující období je směřováno do 

Národního plánu obnovy. 

3.2. Ministerstvo vnitra 

V rámci programu Digitální Česko bylo na Ministerstvu vnitra podpořeno celkem 8 projektů. Finanční prostředky přidělené 

na základě strategického ukotvení v Digitálním Česku umožnily Ministerstvu vnitra začít pracovat na zasmluvnění nových 

funkcionalit Portálu veřejné správy a Portálu občana, jako například úpravy a rozvoj transakční části PVS (Portálu občana), 

úpravy a rozvoj informační části PVS, tedy životních událostí a situací a příprava na zobrazování dat z katalogu služeb, úpravy 

a rozvoj design systému či vývoj mobilní aplikace pro poskytování služeb Portálu občana. Dále začaly práce na implementaci 

katalogu služeb dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. V souvislosti s katalogem služeb bude nadále rozvíjen 

celý Registr práv a povinností. Finanční prostředky budou využity i pro generační a technologickou obměnu CzechPOINT. 

I tato aktivita je ve fázi architektonického návrhu a přípravy smluvního zajištění. 

3.3. Správa základních registrů 

Pro rok 2020 obdržela SZR 100 mil. Kč, které byly v rámci Implementačních plánů alokovány na záměr "Základní registry, 

povýšení infrastruktury, bezodstávkový provoz a rozšíření referenčních údajů". Tyto prostředky byly rozděleny na 

provozní/OBV a investiční/kapitálové. Z provozních prostředků byla realizována prioritní RFC týkající se např. konzultací při 

vytváření globální architektury propojeného datového fondu, analyzování dopadů přijetí zákona č. 12/2020 Sb., o právu na 

digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „ZoPDS“), vytváření migračních plánů technologií do nového cloudového 

prostředí, realizaci služeb referenčních agentů, změn na vnějších službách z důvodu úprav některých systémů ZR apod. 

Investiční prostředky byly využity na rozvoj sdílené infrastruktury a rozvoj NIA (přihlašování uživatelů pomocí Mobilního 

elektronického prostředku). Zbývající investiční prostředky ve výši 49,5 mil. Kč byly převedeny do roku 2021 a jsou určeny pro 

realizaci prioritních činností souvisejících s rozvojem centrálně řízených komponent referenčního rozhraní propojeného 

datového fondu, tedy systému ISZR, ISSS a FAIS. S ohledem na přijetí ZoPDS, probíhá velmi výrazný aplikační rozvoj také 

na systému ROB a RPP. 

Vzhledem k přesunu všech záměrů SZR do Národního plánu obnovy a posunu v jeho schvalování, nemohlo dojít k modernizaci 

infrastrukturální vrstvy systému ISZR, ROB a RPP v původně předpokládaném rozsahu. Především v důsledku spuštění 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci a následně i tzv. bankovní identity v roce 2021, došlo k velmi výraznému nárůstu 

využívání služeb ZR, a to v řádu desítek procent. Výše uvedené systémy se tak dostávají dále za hranici svých kapacitních 

možností a hrozí jejich kolaps. Ředitel SZR představil na jednání vlády ČR dne 29.3.2021 materiál s názvem „Kritický stav 

základních registrů“, kde bylo mimo jiné členům vlády ČR představeno narůstání agend využívajících ZR, zastaralost 

a podfinancování obnovy a rozšiřování kapacity ZR. Pro řešení této situace byly Ministerstvem vnitra na SZR převedeny pro 

rok 2021 zvláštní prostředky ve výši 68 mil. Kč., které budou následně refundovány z prostředků NPO. 

V roce 2021 se ve spolupráci s SPCSS realizují dále činnosti, které mají vyřešit současný nevyhovující stav infrastrukturální 

vrstvy ZR a umožnit jejich provoz v roce 2022 na konsolidované infrastruktuře ve státních datových centrech, která jako jediná 

mohou poskytovat cloudové služby pro kritické informační systémy. 

V roce 2022 se předpokládá další rozvoj systémů ZR v gesci MV, který souvisí především s přijetím zákona č. 261/2021 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Pro efektivní koordinaci na 

úrovni všech systémů ZR byla pod RVIS vytvořena pracovní skupina Rady ZR a pod věcnou garancí OHA MVČR zřízena 

pracovní skupina architektů ZR. 

3.4. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Záměr „Podpůrné služby úplného elektronického podání (ÚEP)“ je složen z implementace jednotlivých dílčích projektů a aktivit. 

Veškeré podklady pro jednotlivé projekty jsou připraveny a byly předloženy Ministerstvu zemědělství ke schválení. V současné 

době očekáváme jejich schválení a přidělení příslušných finančních prostředků do rozpočtu. Následně budou v průběhu roku 

2022 realizována jednotlivá výběrová řízení a implementace.  
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3.5. Úřad průmyslového vlastnictví 

Záměr „Napojení IS duševního vlastnictví na Portál občana, nový portál ÚPV, úplné elektronické podání a zavedení 
prvků umělé inteligence do tohoto systému“ je složen z následujících dílčích projektů:  

1.         Úpravy Informačního systému duševního vlastnictví – realizace úprav Informačního systému duševního vlastnictví 
na základě uživatelských požadavků a požadavků spojených se změnami legislativy. Jedná se o průběžné úpravy 
systému na základě uživatelských a legislativních požadavků, aktuálně je tedy dokončeno 40 % tohoto projektu, 20 % 
je aktuálně v realizaci v letošním roce. 

2. Poskytování služeb na Portálu občana – zveřejnění služeb pro běžné úkony vůči Úřadu, zejména pak nahlížení 
do spisu, vydávání elektronických listin (osvědčení), výpisy z rejstříků Úřadu. V realizaci v letošním roce. 

3. Rozšíření elektronického podání o oboustrannou komunikaci s klientem. V realizaci v letošním roce, další funkce 
budou doplňovány v letech 2022 a 2023. 

4.        Vytvoření nového webového portálu. Tato část projektu je dokončena a nasazena do produkce. 
5. Zavedení automatizovaného Helpdesk centra s využitím prvků strojového učení a umělé inteligence pro dotazy 

veřejnosti. Projektová úloha v realizaci pro období 2021-2022. 
6. Integrace strojového překladače do Informačního systému duševního vlastnictví – ÚPV spolupracuje 

s Evropským patentovým úřadem na vývoji strojového překladače Patent Translate. Záměrem je využití API Patent 
Translate k online překladům textů patentových dokumentů v prostředí Informačního systému duševního vlastnictví. –
Plánováno na období 2022-2023. 

  
Záměr „PPDF a zavedení AI v AIS průmyslových práv, ÚPV“ je složen z následujících projektových úloh: 

1. Úprava Systému průmyslových práv – uživatelské požadavky a legislativní změny – jedná se o průběžné úpravy 
systému na základě uživatelských a legislativních požadavků, aktuálně je tedy dokončeno 40 % tohoto projektu, 20 % 
je aktuálně v realizaci v letošním roce. 

2. Zapojení systému umělé inteligence a strojového učení do řízení o předmětech průmyslových práv. Plánováno 
na 2022-2023 

3. Zapojení systému umělé inteligence a strojového učení do komunikace s interními uživateli. Plánováno na 
2022-2023. 

4. Zajištění vydávání všech listin vydávaných ÚPV v elektronické podobě (osvědčení). Hotovo, probíhá testování 
a ověřovací provoz. Bude nasazeno do produkce v druhém pololetí 2021. 

Seznam podpořených projektů v Implementačních plánech 2019 a 2020 a jejich předpokládané výdaje v dalším období. 

Z tohoto seznamu jsou vypuštěny projekty, jejichž financování bude pokračovat realizací ze zdrojů NPO: 

 

Gestor – název záměru 
Hotovo 

(%) 

Předpokládané 

Výdaje 2021 

(mil. Kč) 

Předpokládané 

Výdaje 2022 

(mil. Kč) 

Předpokládané 

Výdaje v 

následujících 

letech (mil. Kč) 

MPO  5 5 5 

Implementace a řízení národní strategie umělé 

inteligence 45 5 5 5 

MV  20 160 0 

Generační obměna CzechPOINT a jeho razantní 

naplnění obsahem (formuláři podání i dalšími zpětnými 

vazbami)   90 0 

Katalog služeb orgánů veřejné moci jako nedílná 

součást registrace agend v RPP  0 30 0 

Propojený datový fond – úprava eGovernment Service 

Bus ke sdílení dat  0 20 0 

RPP, rozvoj, analýza datového modelu, analýza 

procesu plnění a užívání údajů 10 20 20 0 
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Gestor – název záměru 
Hotovo 

(%) 

Předpokládané 

Výdaje 2021 

(mil. Kč) 

Předpokládané 

Výdaje 2022 

(mil. Kč) 

Předpokládané 

Výdaje v 

následujících 

letech (mil. Kč) 

ÚKZÚZ  1,46 10,66  

Podpůrné služby úplného elektronického podání (ÚEP) 5 1,46 10,66  

ÚPV  11 10 14,85 

Napojení IS duševního vlastnictví na portál občana, 

nový portál ÚPV, úplné el. podání a zavedení prvků 

umělé inteligence do tohoto systému 30 5 5 9,6 

PPDF a zavedení AI v AIS průmyslových práv, ÚPV 25 6 5 5,25 

Celkem  35,46 185,66 30,89 

 

4.  Shrnutí implementačních plánů, priority 2022 

Všechny implementační plány programu Digitální Česko shrnují dílčí programy, projekty a aktivity (souhrnně záměry), které 

vnímáme jako základ pro posun ve schopnosti lépe vyjednávat postoj České republiky k probíraným tématům, v digitalizaci 

veřejné správy a pro prohloubení budování digitální ekonomiky a společnosti. Koncepci chceme realizovat agilně 

s každoročním výběrem a upřesněním priorit na nejbližší rok, ale také s dlouhodobým průběžně aktualizovaným výhledem 

(viz. Kapitoly 2 jednotlivých implementačních plánů), který naznačí výhled financí, projektů a iniciativ na nejbližší roky. Součástí 

Implementačních plánů od roku 2022 bude i rozdělení podle jednotlivých zdrojů financování (IROP, Národní plán obnovy, 

státní rozpočet příp. i další zdroje financování, které se v budoucnu podaří zajistit). Tím bude zaručeno přesnější plánování, 

včasná alokace a koordinace jak finančních, tak i lidských zdrojů. Postupně též budeme přecházet od plánování jednotlivých 

samostatných resortních záměrů k mezirezortním záměrům využívajícím v optimální míře celostátních centrálně 

poskytovaných sdílených ICT služeb tak, jak je to v těchto implementačních plánech například realizováno v rozvojových 

programech Základní registry 2.0 a zavedení eGovernment Cloudu ČR.  

Velkou výzvou pro následující období je pak naplňování plánu digitalizace vznikajícího na základě Katalogu služeb. Plán 

digitalizace je v současné době v procesu mezirezortního připomínkového řízení a v jednotlivých záměrech implementačních 

plánů se tedy odráží pouze v malé míře. S postupem přípravy záměrů na jednotlivých gesčních úřadech a organizacích 

v průběhu tohoto a začátku příštího roku pak předpokládáme výrazný nárůst a s ním spojené požadavky na financování, které 

se budou dělit mezi nadpožadavky implementačních plánů a Integrovaný regionální operační program. 

Dokument si klade za cíl popsat základní priority programu Digitální Česko na rok 2022 a nastínit hrubý rozpočtový výhled 

na rok 2023. Všechny záměry, které jsou v tomto shrnutí uvedené jako prioritní, mají krátkodobý až střednědobý charakter 

s rozmezím realizace mezi 1 a 5 lety. Celkově bylo k dnešnímu dni identifikováno 1055 záměrů, které jsou uvedené 

v samostatné příloze č. 3 a dále evidujeme cca 500 dalších digitalizačních záměrů obsažených v jiných strategických 

dokumentech. Struktura implementačních plánů odpovídá struktuře pilířů a cílů Digitálního Česka. Jejich obsah byl průběžně 

aktualizován v čase podle priorit gesčních úřadů, finanční alokace podle jednotlivých zdrojů a ve vazbě na ukončování 

jednotlivých realizačních projektů. 

Odhadovaná potřebná finanční alokace programu ze všech finančních zdrojů činí na rok 2022 přibližně 7,461 mld. Kč (vč. 

režie programu). V této částce jsou zahrnuty i výdaje programu, které jsou svázány s rokem 2021 a k jejichž refundaci dojde 

největší pravděpodobností v roce 2022 v předpokládané celkové výši 2,067 mld Kč. Tyto projekty budou dominantně 

financované prostřednictvím NPO (2,056 mld. Kč) příp. IROP 2021+ (10,7 mld. Kč). Důvodem je časový posun ve schvalování 

NPO a to jak na domácí, tak evropské úrovni, kdy část záměrů bylo nezbytné zahájit a v období roku 2021 jsou kryty buď 
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z nespotřebovaných výdajů minulých let či prostřednictvím státního rozpočtu. Výhled na rok 2023 a následující pak činí cca 

12 mld. Kč   Celková potřeba prostředků pro realizaci prioritních záměrů financovaných z nadpožadavků státního rozpočtu pro 

r. 2022 je 2.264,38 mil. Kč. Seznam záměrů na rok 2022 bude ještě zpřesněn v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2022, 

kde se bude o jednotlivých záměrech vyjednávat.  

Koordinace záměrů a řízení priorit provádí aktivně a průběžně Rada vlády pro informační společnost (RVIS). Všechny záměry 

jsou koordinovány v rámci programu Digitální Česko. Pokud záměry budou vyžadovat schválení vládou, budou vládě 

předkládány samostatně příslušným gesčním ministerstvem. Záměry, tvořící předložené implementační plány koncepce 

Digitální Česko, jsou explicitně vázané na jednotlivé dílčí cíle (popř. více dílčích cílů) a tato vazba je v předložených plánech 

dokumentována. 

Následují souhrny prioritní záměrů z předkládaných implementačních plánů jednotlivých pilířů koncepce Digitální Česko. 

4.1. ČESKO V DIGITÁLNÍ EVROPĚ 

Ve sledovaném období ovlivní aktivity v rámci pilíře Česko v digitální Evropě navazující iniciativy zastřešujícího sdělení 

Evropské komise „Digitální kompas 2030“, které stanovuje souhrnné cíle v oblasti digitální transformace EU do roku 2030. 

Digitální kompas soustředí cíle do 4 oblastí, kterými jsou digitální dovednosti, bezpečná a udržitelná digitální infrastruktura, 

digitální transformace podniků a digitalizace veřejných služeb. Většina cílů je pokryta implementačními plány Digitálního 

Česka, na evropské úrovni však bude třeba zajistit koordinaci plnění cílů napříč členskými státy. V této souvislosti avizovala 

Komise revizi stávajících mechanismů pro monitorování a evaluace digitální transformace a představila koncept „digitálního 

občanství“, které bude stát na digitálních právech a digitálních principech. Mezi další české priority patří tradičně evropský 

přístup k regulaci umělé inteligence, který je diskutován v rámci návrhu nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla 

pro umělou inteligenci (tzv. AI Akt), rozvoj evropské datové ekonomiky, kde je očekáván nový návrh na podporu sdílení dat 

(tzv. Data Akt), revize právního rámce pro digitální služby, zajištění kybernetické bezpečnosti či obecný přístup k evropské 

konkurenceschopnosti v oblasti digitální agendy. 

 

Výše uvedené iniciativy ovlivní směřování digitální agendy EU a výrazně zasáhnou do českého předsednictví v Radě EU ve 

druhé polovině roku 2022 (CZ PRES 2022). Digitální agenda a jednotlivá prioritní témata digitální ekonomiky a společnosti 

budou zahrnuty do programu CZ PRES 2022. 

4.2. INFORMAČNÍ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 

Shodně jako v r. 2020 byly v rámci Informační koncepce ČR jednotlivé aktuálně prioritní záměry seskupeny do sedmi 

průřezových programů ve „vějířové“ struktuře. Každý vějířový program je tvořen kombinací centrálního koordinačního 

programového záměru a dílčích záměrů realizovaných v jednotlivých gesčních úřadech. Každý program-vějíř i každý jednotlivý 

záměr v programu si zachovává vazbu na cíl, který společně naplňují. 

Prioritní programy byly vytvořeny tak, aby navazovaly na priority implementačních plánů 2020 (centrální sdílené služby) 

a na dosažené změny digitální legislativy a z nich plynoucí potřeby. Priority kombinují koncepční řízení eGovernmentu 

a digitální transformace veřejné moci s agilní dodávkou moderních digitálních služeb. 

V níže uvedené tabulce jsou zahrnuty pouze záměry, u kterých nebyla doposud zahájena realizace a jejichž financování je 

předpokládáno z nadpožadavků státního rozpočtu. Nejsou zde tedy zahrnuty záměry financované z ESF, NPO či IROP. 

 

„Vějířový program“  Počet záměrů Výdaje 2022 
[mil. Kč] 

Výdaje 2023 
[mil. Kč] 

Výdaje 2024+ 
[mil. Kč] 

Digitální transformace agendových informačních systémů 8 212,7 143 43 

Digitální transformace podpůrných informačních systémů 9 62,75 35,6  

Harmonizace Informačních koncepcí 2 52 10,5  

Program Digitálně přívětivá legislativa 2 12,5   

Program Digitální služby a portály 7 165,05 126,52 100,41 
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„Vějířový program“ Počet záměrů Výdaje 2022 
[mil. Kč] 

Výdaje 2023 
[mil. Kč] 

Výdaje 2024+ 
[mil. Kč] 

Program Propojený datový fond 7 68,13 3,63 3,63 

Rozvoj a obnova infrastruktury 4 40   

Celkový součet 39 613,13 319,25 147,04 

 

Podrobnější přehled úřadů, které se přihlásily svými záměry k jednotlivým prioritním programům je v Příloze č. 2 toho shrnutí 

a v jednotlivých implementačních plánech k Informační koncepci ČR.  
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4.3. DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST 

Mezi priority koncepce Digitální ekonomika a společnost pro období 2021–2022 patří v souladu se sdělením Evropské komise 

„Nová průmyslová strategie pro Evropu“ podpora průmyslu formujícího digitální budoucnost Evropy.  

Dalším určujícím dokumentem, který bude ovlivňovat oblast digitalizace je strategické sdělení EK „Digitální kompas 2030: 

Evropské pojetí digitální dekády“, které má za cíl posílit postavení podniků a jednotlivců v období zaměřeném na člověka, 

digitálním, udržitelném a prosperujícím.    

V období 2021–2022 bude EU dojednávat návrhy některých směrnic, které jako legislativní návrhy ovlivní digitální trh a jejich 

dojednávání rovněž zasáhne do CZ PRES. Jedná se např. o Návrh nařízení o jednotném trhu digitálních služeb – Digital 

Services Act (DSA), který má za cíl aktualizovat, vyjasnit a více harmonizovat pravidla pro digitální služby na vnitřním trhu. 

Dalším nařízením je Návrh nařízení o evropské správě dat – Data Governance Act (DGA), který má za cíl usnadnit a zvýšit 

sdílení osobních i neosobních dat v rámci EU.  Třetím z aktuálně probíraných nařízení je nová evropská úprava digitálních 

služeb Digital Markets Act (DMA), která má identifikovat nejvýznamnější hráče na trhu online zprostředkovatelských služeb 

a stanovit jim povinnosti a omezení ve snaze zlepšit postavení uživatelů i konkurence.  Poslední směrnicí, která bude 

v nastávajícím období ovlivňovat oblast digitální ekonomiky a společnosti je připravovaná legislativní iniciativa, která bude 

doplňovat návrh nařízení o evropské správě dat (DGA) – Data Governance Act a měla by obsahovat konkrétní opatření pro 

přístup k datům a jejich využití, vč. sdílení dat mezi podniky a veřejnou správou.  

Pro digitální ekonomiku je i v tomto období klíčová rozšiřitelnost při zachování bezpečnosti v digitálním prostředí a transformace 

Evropy. Zejména rozvoj datové ekonomiky, revize právního rámce pro digitální služby, zajištění kybernetické bezpečnosti, 

regulace umělé inteligence a posílení konkurenceschopnosti v oblasti digitální agendy. Digitální transformace se dotýká všech 

oblastí ekonomiky, společnosti i průmyslu. Zvyšuje se využití nových technologií, investice do inovací, vznikají nové produkty, 

služby, trhy a obchodní modely a v neposlední řadě se formují nové profese. Cíle koncepce Digitální ekonomika a společnost 

se i pro období 2021–2022 věnují všem těmto tématům. 

Při posílení efektivnějšího systému přímé i nepřímé podpory výzkumu, vývoje a inovací je prioritou dokončení Mid-term 
evaluace a komplexní analýza bariér aplikovaného a orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje inovací v ČR 
v návaznosti na Národní RIS3 strategii 2021+. 
Pro budování zralosti a připravenosti sektorů ekonomiky na digitální transformaci je prioritou podpora digitální 

transformace malých a středních podniků a další rozvoj opatření tzv. Průmyslu 4.0. Ta budou dále rozšířena i díky Národní 

strategii umělé inteligence, která umožní větší angažovanost českých firem a výzkumných organizací v evropských aktivitách, 

zejména v programu Digital Europe, kde je jedním z klíčových témat umělá inteligence.  

Lepší připravenosti občanů na změny trhu práce, vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností má pomoci naplňování cílů 

Strategie digitálního vzdělávání. Je naprosto zásadní investovat do transformace vzdělávacího systému, posílit podporu 

komplexní digitální gramotnosti napříč společností a zavést opatření, která zvýší připravenost trhu práce na změny 

ve společnosti. 

V oblasti podpory konektivity a infrastruktury digitální ekonomiky a společnosti je prioritou zajištění podmínek pro 

budování sítí elektronických komunikací velmi vysoké kapacity nové generace a efektivní rozvoj mobilních telekomunikačních 

sítí s ohledem na konkurenční prostředí na trhu při postupném odstraňování bariér a překážek uvedených v Akčním plánu 2.0. 

Zajištění bezpečnosti a důvěry v prostředí digitální ekonomiky a společnosti pomůže zajistit průběžné plnění Akčního 

plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR a bezchybný provoz národního koordinačního centra. 

Provedení analýzy legislativních předpisů a postupů za účelem zavedení DIA je klíčové pro zajištění legislativy podporující 

všechny aspekty digitální ekonomiky a společnosti. 

Optimální systém financování digitální ekonomiky a společnosti vyžaduje prioritizaci jednotlivých oblastí financování 

a intenzivní koordinovanou přípravu pro nastavení podmínek pro budoucí finanční období. 

Pro institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu digitální ekonomiky a společnosti je nezbytná 

aktivní role a koordinace všech aktivit pro zapojení ČR do programu „Digital Europe“. 

Naplňování cílů koncepce Digitální ekonomika a společnost v období 2021–2022 bude probíhat v závislosti na aktuálním vývoji 

situace v České republice i v Evropské unii v souvislosti s nákazou COVID-19 a zavedenými opatřeními vlády ČR i Evropské 

unie a jejich vlivem na českou i evropskou ekonomiku. 
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Gesční úřad 
Výdaje 2022 [mil. 

Kč] 
Výdaje v dalších letech [mil. 

Kč) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 396,50  

Ministerstvo pro místní rozvoj 15,00  

Ministerstvo kultury 3,00  

Úřad vlády 20,00  

Celkový součet 434,50 0,00 
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5. Zajištění financování priorit programu 
Digitální Česko  

Financování programu Digitální Česko je aktuálně postaveno na třech primárních zdrojích. Národní plán obnovy a IROP 

2021-2027 jsou střednědobými zdroji, které se vzájemně doplňují. Státní rozpočet je pak krátkodobým zdrojem, který 

slouží k financování prioritních záměrů programu Digitální Česko v jednotlivých letech. 

5.1. Financování z Národního plánu obnovy pro léta 2021-2026 

Základním prostředkem pro financování digitální transformace v následujících letech se stal Národní plán obnovy. Jeho 

prostřednictvím bude v následujících letech realizováno více jak 90 vysoce prioritních projektů v celkovém objemu téměř 

12 mld. Kč vč. DPH. V rámci Národního plánu obnovy jsou pro digitální transformaci určeny dvě komponenty. 

Komponenta 1.1 Digitální služby pro občany a firmy a Komponenta 1.2 Digitální systémy veřejné správy. 

5.1.1. Komponenta 1.1 Digitální služby pro občany a firmy  

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé záměry seskupené podle reforem a investic. Finanční prostředky 

v jednotlivých letech jsou uvedeny mil. Kč 

Reforma nebo investice/projekt 2021 2022 2023 2024 2025 

Digitální služby pro koncové uživatele 322,185 436,575 244 67 2 

Digitální spisovna  10 20 15  

DIP – Databáze informačních povinností 2 16    

eTourism 2 13 10 3 2 

GDS 5 10 5   

Generační inovace a rozšíření služeb SSHR 5 15 10   

Implementace dopadů nové legislativy (digitální ústava atd.) do ISKN 5 7 8   

Implementace nařízení SDG 139,185 98,875    

Implementace nových digitálních služeb u malých organizací  27 32   

Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS ČSSZ 10 15 10   

Inovace digitální služby ČSSZ – Další rozvoj eNeschopenka v letech 
2020+ 25 15 20   

IT systém prověřování investic 4 30 10   

Kontrolní web – Jednotný portál evidence kontrol (JePEK), provedení 
Studie proveditelnosti JePEK a následná implementace/realizace projektu – 
fáze 1 JePEK a fáze 2 JePEK 20 20 5 5  

nDIS 64 46,2    

Portál podnikatele 5 10 30   

Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana) 0 20 20 20  

SIS_1_Jednotné sběrné místo – Unifikované rozhraní 2 11 15 17  

SIS_2 Centrální zpracování 2 5 6 7  

Služby systému technických a patentových informací (TaPIS)  14    

Úplné elektronické podání rezortu životního prostředí 2 10 8   
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Reforma nebo investice/projekt 2021 2022 2023 2024 2025 

Zavedení nových a inovace digitálních služeb ČSSZ – Další rozvoj 
ePodání ČSSZ a napojení na digitální služby na PO 15 20 15   

Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ – další 
rozvoj ePortálu ČSSZ – IKR – JŘPSV a jeho napojení digitální služby na 
PO 15 15 20   

Zavedení, podpora a rozvoj nových verzí webových prezentací MZV 
(mzv.cz a czech.cz)  0 8,5 0 0 0 

Digitální služby v justici 94 88 47 0 0 

Audiozáznamy ze soudních jednání  88 80 41   

Portál justice 6 8 6 0 0 

eHealth 46,5 441,5 620 265 50 

Chytrá karanténa 2.0 10 10 10   

Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb 10 65 55 30  

Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – 
telemedicína 10 40 90 30  

Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví – interoperabilita 0 300 450 200 50 

Portálové řešení elektronického zdravotnictví 10 20 15 5  

Sekundární využití zdravotních dat 6,5 6,5    

Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu  5 69 51 29 8 

Publikace číselníků ve veřejném datovém fondu 0 4 8 8  

Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a infrastruktury 
Veřejného datového fondu 0 16 8 8 8 

SIS_3_Rozšíření nástrojů deseminace 1 3 3 3  

SIS_4_Jednotný metainformační systém 2 6 7 7  

Tvorba nových otevřených datových sad – předpoklad pro datově 
orientovanou ekonomiku 2 40 25 3  

Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění 
řízeného přístupu k datům 2 6 10 19 26 

Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění 
řízeného přístupu k datům 2 6 10 19 26 

5.1.2. Komponenta 1.2 Digitální systémy veřejné správy  

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé záměry seskupené podle reforem a investic. Finanční prostředky 

v jednotlivých letech jsou uvedeny mil. Kč 

Reforma nebo investice/projekt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Budování a rozvoj agendových informačních systémů  122,61 410,15 234 156 27 0 

Agendový integrovaný cizinecký agendový systém (ICAS) 30 80 90 100   

Centralizace OSVČ 15,5 20,5 24 13 7  

EESSI v národních APV 45 25 20 15 15  

GRIS – Grantový informační systém  7 9 4   

LPS – Lékařská posudková služba 1 63 34    

Odkládání historických dat – optimalizace agend 15 20 15    

Rezortní systém elektronické spisové služby 3 25 12 10 5  

Roll out CAAIS  41,14     
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Reforma nebo investice/projekt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Roll out CzechPOINT 2.0  65,34     

SIS_0_Centrální autentizační bod 1 3     

SIS_5_Soustava statistických registrů 1 9 10    

Správa a evidence muzejních sbírek 3 40 20 14   

Úprava agendového informačního systému ePasy   dle novely 
Zákona o cestovních dokladech č. 329/199 Sb. 2,79 0 0 0 0 0 

Úprava agendového informačního systému ePasy dle NAP 1,997 0 0 0 0 0 

Úprava agendového informačního systému EVC2 dle programu 
euINIS 3,326 0 0 0 0 0 

Úprava agendového informačního systému EVC2 dle prováděcího 
rozhodnutí EK z 30.4.2020 o zavedení digitální pečeti na jednotném 
vzoru víz 0 11,17 0 0 0 0 

Budování a rozvoj systémů podporujících elektronické 
zdravotnictví 19 103 137 43 23  

Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se 
vzácnými chorobami 1 3 3 1   

Hygienické registry 5 10 10    

Rezortní informační systém KHS MZČR 5 10 8 7   

Rozvoj rezortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR  41 67 22 20  

Rozvoj technologické platformy registrů NZIS, modernizace 
vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity  8 26 13 3  

Sdílený lékový záznam – rozšíření služby v oblasti správy 
souhlasů, evidence přístupů 5 25 20    

Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání 
služeb elektronického zdravotnictví 3 6 3    

Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro 
eGovernment 496,17 1165,53 872,31 77,1 0,82  

Centrální místo služeb nové generace 99,17 239,68 261,9    

Informační systém cloud computingu a Portál eGovernment cloud 5 11,35 4,91 1,1 0,82  

Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační 
infrastruktury MV (ITS) 74 248 248    

MPSV – Pořízení softwarově definovaného DC a obnova 
systémových prostředků DC  100     

Národní certifikační autorita (NCA) 40  0    

Navyšování kapacity datových center a datových úložišť 70 80 70 23   

Obměna HW/SW na ZR (dodatečné požadavky) 80 70     

ROS - 2020+ 15 26 6    

ROS – IAIS - 2020+ 1 10,5 1,5    

Rozvoj NIA – systém plní požadavky zákona 250/2017 Sb. o 
elektronické identifikaci 20 20 20    

Rozvoj ROB a souvisejících AIS 20 20 20    

RÚIAN 2020+ 5 15 25    

SZR – ISZR, ISSS 23 120 40    

Vybudování 1. etapy státní částí eGovernment cloudu (Druhá 
etapa datového centra eGovernmentu – Zeleneč) 29 85 55 53   

Vybudování referenčního rozhraní PPDF 15 120 120    

Kompetenční centra 49 101 114,5 58,5 41  
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Reforma nebo investice/projekt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Digitální Česko KC 7 21 23,5 23,5 15  

Dohledové centrum eGovernmentu 15 20 20 15 10  

Národní centrum elektronického zdravotnictví 18 40 50    

Podpora tvorby a aktualizací Informačních koncepcí úřadů 6 16 16 16 16  

Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém 
státní správy 3 4 5 4   

Kybernetická bezpečnost 585,801 915 767,66 381 140 0 

Digitální transformace   úřadu za účelem zvýšení kybernetické 
bezpečnosti   a zlepšení poskytování služeb občanovi 515,801 233 56,16 0 0 0 

Implementace požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti, kybernetická bezpečnost SZR 20 20 20    

Kybernetická bezpečnost – zákon č. 181/2014 Sb. 40 100 100 60 50  

Kybernetická bezpečnost IIS ČSSZ  10 20 10    

Kybernetická bezpečnost nemocnic v Praze  300 400 200 90  

Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace 
Policie ČR  181,5 181,5 121   

Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti Policie ČR  60,5     

Vytvoření předpokladů pro digitální justici 5 63,5 90 29 0 0 

Digitální transformace 1 14 66 29 0 0 

Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště 4 12 24 0 0 0 

Videokonference  37,5     

 

Problematice digitalizace, digitální transformace a vytváření jejích předpokladů se v rámci Národního plánu obnovy zabývají 

komponenty: 

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě v celkovém rozsahu cca 5,8 mld Kč 

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie v celkovém rozsahu cca 5,7 mld Kč 

1.5 Digitální transformace podniků v celkovém rozsahu cca 5 mld Kč 

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení v celkovém rozsahu cca 1,3 mld Kč 

Tyto komponenty však dominantně směřují mimo centrální státní správu 

5.2. Financování prostřednictvím IROP 2021-2027 

Veškeré projekty realizované OSS musí pro podání žádosti o poskytnutí dotace z IROP mít doporučující stanovisko RVIS 

a musí být součástí programu Digitální Česko a to v souladu s dokumentem Prováděcí dokument programu Digitální Česko 

pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (Prováděcí dokument). Prováděcí dokument 

shrnuje plánovaná opatření ČR pro období 2021–2027, která jsou v souladu jak s vybranými cíli programu Digitální Česko, 

resp. Informační koncepcí ČR, tak s podporovanými aktivitami Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 

(IROP 2021+) ve specifickém cíli 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné 

orgány (SC 1.1). 

Všechny projekty, které budou podávány do IROP 2021+ a výzev SC 1.1, musí být nejdříve součástí Prováděcího dokumentu, 

konkrétně jeho přílohy č. 1 Seznam plánovaných záměrů v období 2021–2027 (příloha č. 1). 

Rozpočet Prováděcího dokumentu je uveden na úrovni jednotlivých záměrů v příloze č. 1 (uvedené náklady jsou prozatím 

předběžné). Realizace jednotlivých záměrů bude primárně financována z IROP 2021+, a to prostřednictvím výzev vyhlášených 

v rámci SC 1.1. Alokace IROP 2021+ na SC 1.1 je aktuálně stanovena ve výši cca 13 mld. Kč (507 105 849 EUR). 
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Míra spolufinancování způsobilých výdajů je v rámci IROP 2021+ stanovena dle typu projektu (projekt s celorepublikovým 

dopadem) nebo kategorie regionu, ve kterém je projekt realizován.  

Organizační složky státu (OSS) a jimi zřizované organizace mohou z IROP 2021+ spolufinancovat až 66 % způsobilých výdajů 

vynaložených na projektech s celorepublikovým dopadem, přičemž zbývajících 34 % je hrazeno ze státního rozpočtu. 

Projekty realizované OSS a jimi zřizovanými organizacemi a projekty realizované územně samosprávnými celky a jimi 

zřizovanými organizacemi na území méně rozvinutých regionů (regiony NUTS 2 Severozápad, Severovýchod, 

Moravskoslezsko a Střední Morava) je možné z IROP 2021+ spolufinancovat ve výši až 85 % způsobilých výdajů, přičemž 

zbývající podíl 15 % připadá na národní spolufinancování. 

Projekty realizované OSS a jimi zřizovanými organizacemi a projekty realizované územně samosprávnými celky a jimi 

zřizovanými organizacemi na území přechodových regionů (regiony NUTS 2 Jihozápad, Jihovýchod a Střední Čechy) je možné 

z IROP 2021+ spolufinancovat ve výši až 70 % způsobilých výdajů, přičemž zbývající podíl 30 % připadá na národní 

spolufinancování. 
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5.3. Přehled požadavků na financování priorit programu Digitální Česko 

na rok 2022  

Zajištění financování digitální transformace (změny) v souladu s implementačními plány je rozpracováno v následujícím 
přehledu pro roky 2022 a 2023, který požaduje zajistit prioritní financování. Tabulka obsahuje požadavky nad rámec zvláštních 
vládních usnesení nebo realizaci projektu z vlastních rozpočtových prostředků jednotlivých kapitol. V samostatných oddílech 
jsou pak uvedeny zdroje financování mimo státní rozpočet – tedy z Národního plánu obnovy a evropských fondů. 

V rámci schvalování zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu doporučila Poslanecká sněmovna vládě 
prostřednictvím usnesení č. 789 vytvořit v závazných ukazatelích jednotlivých kapitol státního rozpočtu specifické výdajové 
ukazatele, které budou zahrnovat výdaje spojené se správou, provozem a rozvojem vyjmenovaných informačních systémů. 
Toto usnesení se z pohledu programu Digitální Česko dotýká především Programu Základní registry 2.0 a Programu Digitální 
služby a Portál občana, a to v celkové výši 496 mil. Kč. Jednotlivé oblasti financování a záměry jsou popsány v přílohách. 

V rámci jednotlivých prioritních záměrů se gesční úřady dostávají do situací, kdy prostředky na jejich realizaci jsou zajištěny 
z rozpočtu gesčního úřadu příp. z nadpožadavků Digitální Česko, ale nezbytně nutná systematizovaná místa na pozice 
realizující projekt byla Ministerstvem financí zamítnuta příp. neprošly přes schvalovací proces vlastního gesčního úřadu. Tato 
situace pak vyvolává termínové posuny v realizaci záměrů a ohrožuje jejich úspěšné dokončení. 

Pilíř/Oblast financování Výdaje pro r. 2022 v mil. Kč 

ČDE1 0,00 

DES 434,50 

IK ČR 828,79 

IK ČR 2022 613,13 

Digitální transformace agendových informačních systémů 212,7 

Digitální transformace podpůrných informačních systémů 62,75 

Harmonizace Informačních koncepcí 52,00 

Program Digitálně přívětivá legislativa 12,50 

Program Digitální služby a portály 165,05 

Program Propojený datový fond 68,13 

Rozvoj a obnova infrastruktury 40,00 

Financování programu Digitální Česko a Kompetenčního centra 30,00 

Pokračování financování záměrů podpořených v minulých letech 185,66 

Celkem 1 263,29 

Národní plán obnovy2 6 456,81 

Digitální služby pro občany a firmy 1 707,56 

Digitální systémy veřejné správy 4 749,25 

IROP 2021-20273 8 017,58 

Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost 8 017,58 

 

                                                             

1 Realizace záměrů a aktivit v rámci pilíře Česko v digitální Evropě a vějíře Program eGovernment Cloud budou v r. 2021 realizovány 

výhradně z rozpočtových prostředků příslušných gesčních úřadů a nevyžadují tedy podporu z programu Digitální Česko. 
2 Národní plán obnovy v této tabulce představuje sumarizované částky za r. 2021 a 2022 v mil Kč vč. DPH 
3 IROP 2021-2027 představuje celkové potenciální čerpání pro roky 2021-2027, na základě dnes známých projektů zahrnutých v programu 

Digitální Česko a to vč. spoluúčasti jednotlivých realizátorů projektů. Detailnější přehled s rozdělením na jednotlivé roky není v tomto 
okamžiku možný vzhledem k probíhající přípravě jednotlivých výzev.  
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5.4. Pokračování financování záměrů podpořených v minulých letech 

nad rámec rozpočtových kapitol gesčních úřadů 

V rámci programu Digitální Česko bylo v r. 2019 podpořeno 16 záměrů s realizací v r. 2020 a následujících letech. Část 

z těchto projektů již ukončila realizaci. Financování většiny projektů s pokračujícím financováním v rámci Implementačních 

plánů 2020 bylo přesunuto do Národního plánu obnovy. Pouze menší část zůstává financována z nadpožadavků. Pro tyto 

projekty je nezbytná podpora v celkové výši 210,46 mil. Kč v r. 2022. V níže uvedené tabulce jsou jednotlivé projekty seřazeny 

podle gesčních úřadů: 

Gestor – název záměru 
Hotovo 

(%) 

Předpokládané 

Výdaje 2021 

(mil. Kč) 

Předpokládané 

Výdaje 2022 

(mil. Kč) 

Předpokládané 

Výdaje v 

následujících 

letech (mil. Kč) 

MPO  5 5 5 

Implementace a řízení národní strategie umělé 

inteligence 45 5 5 5 

MV  20 160 0 

Generační obměna CzechPOINT a jeho razantní 

naplnění obsahem (formuláři podání i dalšími 

zpětnými vazbami)   90 0 

Katalog služeb orgánů veřejné moci jako nedílná 

součást registrace agend v RPP  0 30 0 

Propojený datový fond – úprava eGovernment 

service bus ke sdílení dat  0 20 0 

RPP, rozvoj, analýza datového modelu, analýza 

procesu plnění a užívání údajů 10 20 20 0 

ÚKZÚZ  1,46 10,66 11,04 

Podpůrné služby úplného elektronického podání 

(ÚEP) 5 1,46 10,66 11,04 

ÚPV  11 10 14,85 

Napojení IS duševního vlastnictví na portál 

občana, nový portál ÚPV, úplné el. podání a 

zavedení prvků umělé inteligence do tohoto 

systému 30 5 5 9,6 

PPDF a zavedení AI v AIS průmyslových práv, 

ÚPV 25 6 5 5,25 

Celkem  35,46 185,66 30,89 
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5.5. Financování programu Digitální Česko na r. 2022 

Úspěch v digitální transformaci vyžaduje investice do lidí, jejich schopností, znalostí i nových technologií. Efektivitu těchto 

investic zajistí optimální koncepty centralizace a sdílení znalostí, postupů i technologických řešení. Toto sdílení musí 

zabezpečit úzká koordinace s programem Digitální Česko a současně i s Národním plánem obnovy a Integrovaným 

regionálním operačním programem. Základními klíčovými předpoklady úspěchu programu (a zároveň kritickým faktorem) je 

financování vlastního programu Digitální Česko a financování realizace záměrů z různých zdrojů. 

Financování koordinace vlastního programu Digitální Česko, potřebných expertů pro struktury RVIS a informační podpory 

programu je vyčísleno v rozsahu 30 mil. Kč na rok 2022. Zdroje budou přidělené ministerstvu vnitra, ministerstvu průmyslu 

a obchodu, Úřadu vlády a NAKIT na vybudování týmu, který zabezpečuje koordinaci všech pilířů programu Digitálního Česka. 

Z této částky bude také hrazen provoz části aktivit Kompetenčního centra jako konzultačního místa pro jednotlivé ÚSO. 

Rozpad finanční alokace na rok 2022 je uveden v následující tabulce: 

Název pozice/položky Alokace na rok 2022 

Manažer programu 2 400 000 

Koordinátor / analytik projektů 1 600 000 

Koordinátor / analytik projektů 1 600 000 

Koordinátor / analytik projektů 1 600 000 

Koordinátor / analytik projektů 1 600 000 

Koordinátor / analytik projektů 1 600 000 

Architekt – správa modelů 2 000 000 

Specialista informační podpory 2 000 000 

Metodik programu 2 000 000 

Manažer kvality 2 000 000 

Finanční manažer 2 000 000 

Právník – specialista na legislativu (DPL) a VZ 2 400 000 

Informační podpora programu Digitální Česko 1 800 000 

Informační podpora Národního plánu obnovy 1 800 000 

Informační podpora Národního plánu obnovy 1 800 000 

Informační podpora – služby, školení 1 800 000 

Celkem v Kč 30 000 000 
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Závěrečné shrnutí 

V uplynulém období došlo vlivem pandemie Covid-19 a zavedení bankovní identity k výraznému nárůstu ve využívání on-line 

služeb státu. Např. u Portálu občana se blížíme skoro 1 milionu přihlášení a máme přes 200 tisíc uživatelů. Zároveň neměla 

pandemie pouze pozitivní vliv na digitalizaci. Mnoho projektů bylo pozastaveno, na jednotlivých úřadech došlo ke změnám 

priorit apod. Přesto byla spuštěna řada významných digitálních služeb (např. žádost o vydání řidičského průkazu) i nad rámec 

proticovidových opatření. 

 Zatímco v minulém roce jsme se orientovali zejména na centrální služby, v tomto a následujících letech bude fokus zaměřen 

na online služby a centrálně řízené IT. Primární jsou pro nás služby poskytované koncovým uživatelům. Zaměřujeme se tedy 

na naplňování digitalizačních plánů postavených na základě Katalogu služeb a to vždy reálnými službami, které dále podpoří 

stávající trend digitální komunikace mezi občanem a státní správou. V této souvislosti je naším velkým cílem, aby všechny 

úřední weby mluvily na každého uživatele stejným jazykem, ať se jedná o firmu, podnikatele či občana, tzv. jednotný 

eGovernment je naprostou nutností. S přiblížením online služeb občanů se snaží dopomáhat i rozsáhlé informační kampaně 

zaměřující se na výhody správy veřejných věcí za využití moderních elektronických nástrojů. Díky nim a bankovní identitě 

pak počítáme s dalším řádovým navýšením počtu klientů s čímž souvisí i zintenzivní čerpání již existujících služeb a zároveň 

se exponenciálně zvýší poptávka po službách nových. Malá část z těchto služeb se již odráží v těchto implementačních 

plánech a v Národním plánu obnovy. V průběhu příštího roku a hlavně pak v přespříštím předpokládáme i financování těchto 

služeb prostřednictvím IROP 2021+. Jakékoliv nové služby sloužící koncovým uživatelům nejsou vystavěny na zelené louce, 

ale stojí za nimi zdokonalování či vývoj nových aplikací či kompletních IT systémů, které pomáhají odbavit digitální službu 

shodně i uvnitř úřadu. Je tedy nezbytné, aby docházelo i nadále k rozvoji či generační obměně agendových informačních 

systémů a na některých úřadech i k obměně podpůrných systémů tak, aby byl celý cyklus zpracování klientského požadavku 

či služby uzavřený.  

Pandemie Covid-19 znovu a s ještě větším důrazem poukázala na dlouhodobě palčivé téma a výraznou digitalizační hrozbou 

– nedostatek kvalitních IT zaměstnanců ve státní správě, z něhož pak pramení omezená schopnost rozvoje a tvorby digitálních 

služeb. Tedy na oblast, která je pro nás naprostou prioritou. Zároveň ale také ukázala na nové možnosti spolupráce mezi 

státním a veřejným sektorem, dobrovolníky a neziskovým sektorem. Touto cestou úzké vzájemné spolupráce chceme i nadále 

pokračovat. Současně bude i prostřednictvím projektů v Národním plánu obnovy podporovat rozvoj jednotlivých 

kompetenčních center a poskytování vysoce odborných konzultací potřebným úřadům. Z tohoto důvodu vzniklo v minulém 

roce na půdě státního podniku NAKIT Kompetenční centrum s řadou specialistů, jehož primárním cílem, je nejen navyšování 

znalostní báze jeho specialistů, ale zároveň i poskytování těchto znalostí dalším resortům, tak abychom na jednotlivých 

úřadech disponovali odborníky na digitální transformaci a na IT. Je nezbytné vybudovat funkční a existenční platformu sloužící 

k výměně zkušeností, díky níž budeme lépe spolupracovat s dodavateli IT a vytvářet stále lepší služby pro občany a firmy. 

Potenciál k tomu máme velký a právě k dosažení všech těchto premis dopomáhají kompetenční centrum, jednotlivé záměry, 

implementační plány z pera Digitálního Česka. Klíčovou se pro úspěšnou implementaci všech plánovaných aktivit, jeví 

intenzivní komunikace a propagace elektronizace nejen ze strany realizátorů směrem k občanům, ale i ze strany vládních 

činitelů a všech sociálních partnerů, kteří by měli občanům nové nástroje umožňující online vyřízení životních situací z domova 

nejen srozumitelně a cíleně nabízet, ale i vysvětlovat. Pro úspěšnou digitalizaci ČR je nejenom nezbytné, aby vládní 

představitelé napříč politickým spektrem cíleně podporovali technické a bezpečnostní zajištění jednotlivých služeb, ale aby 

podpořili i její dlouhodobé finanční zabezpečení bez omezení pro konkrétní vládní období. Tohoto lze dosáhnout jediným 

způsobem a tím je kooperace napříč politickým spektrem s orientací na jediný cíl, čímž je efektivní digitální transformace ČR 

na evropské úrovni.  
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Příloha č. 1: Seznam zkratek, používaných 
v Implementačních plánech 

Zkratka Vysvětlení 

AI Artificial Intelligence – umělá inteligence 

AIS Agendový informační systém 

BIM Informační modelování staveb (Building Information Modelling) 

CAAIS Centrální autentizační a autorizační informační systém 

Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

ČDE Česko v digitální Evropě 

ČR Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

DC Datové centrum 

DES Digitální ekonomika a společnost 

DG Digitální gramotnost 

DGA Nařízení o správě dat (Data Governance Act) 

DIP Databáze informačních povinností 

DMA Akt o digitálních trzích (Digital Markets Act) 

DPL Digitálně přívětivá legislativa 

DSA Zákon o digitálních službách (Digital Services Act) 

EESSI 
Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (Electronic Exchange of Social Security 
Information) 

eGC eGovernment cloud 

eGSB eGovernment service bus – sběrnice služeb eGovernementu 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EVC Evidence vízových cizinců 

GDS Government Digital Services 

ICAS Agendový integrovaný cizinecký agendový systém 

ICT Informační a komunikační technologie 

IK ČR Informační koncepce České republiky 

IKR Informační a komunikační rozhraní 

IPCEI Důležité projekty společného evropského zájmu (Important Projects of Common European Interest) 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IS Informační systém 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

ISSS Informační systém sdílené služby 

ISZR Informační systém základních registrů 

IT Informační technologie 

KC Kompetenční centrum 
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Zkratka Vysvětlení 

KHS MZ Krajská hygienická stanice Ministerstvo zdravotnictví 

MPLS Multiprotokolové přepojování podle návěští (Multiprotocol Label Switching) 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPŘ Mezirezortní připomínkové řízení 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP Malé a střední podniky 

MV Ministerstvo vnitra 

NAKIT Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

NCA Národní certifikační autorita 

NIA Národní identitní autorita 

NIPI Národní infrastruktura pro prostorové informace 

NKOD Národní katalog otevřených dat 

NPO Národní plán obnovy 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) 

OBV On Balance Volume 

OHA MV Odbor hlavního architekta eGovernmentu ministerstva vnitra 

OSS Organizační složka státu 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

OVM Orgán veřejné moci 

PCR Polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) 

PO Portál občana 

PPDF Propojený datový fond 

RIA Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment) 

ROB Registr obyvatel 

ROS Registr osob 

ROS – IAIS Registr osob – integrovaný agendový informační systém 

RPP Registr práv a povinností 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

RVIS Rada vlády pro informační společnost 

SC Specifický cíl  

SDG Single Digital Gateway – jednotná digitální brána 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

SZR Správa základních registrů 

ÚEP Úplné elektronické podání 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví 

ÚSO Ústřední správní orgán 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VHCN Síť s velmi vysokou kapacitou (Very High Capacity Networks) 
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Zkratka Vysvětlení 

VS Veřejná správa 

VZ Veřejná zakázka 

ZoPDS Zákon č. 12/2020 o právu na digitální služby  

ZR Základní registry 
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Příloha č. 2:  Tabulky prioritních záměrů 
programu Digitální Česko 

Záměry v Katalogu programu Digitální Česko je možné rozdělit do 3 skupin: standardní záměr, prioritní záměr – tedy záměr, 

který je součástí některého z prioritních programů tzv. vějířů a prioritní záměr navržený na financování z programu Digitální 

Česko v rámci implementačního plánu pro konkrétní rok.     

Je-li konkrétní záměr přiřazen do vějíře stává se automaticky prioritním. Tato situace platí pouze pro záměry, které jsou 

součástí pilíře Informační koncepce. Neplatí to pro pilíře Česko v digitální Evropě a Digitální ekonomika a společnost, které 

nepoužívají programové priority, pouze hlavní a dílčí cíle definované ve svých koncepčních dokumentech. Na zařazení záměru 

do pilíře nemá vliv projektová fáze (Stav: A, B, C, D), ve které se nachází ani to, zda má zajištěné financování (státní rozpočet, 

ESF, …). Prioritními záměry navrženými na financování z programu Digitální Česko se pak stanou ty záměry, které nemají 

zajištěný zdroj financování a jsou z pohledu digitalizace či digitální transformace stěžejní. 

Tabulka prioritních záměrů Informační koncepce navržených k financování prostřednictvím programu Digitální Česko 

z tzv. nadpožadavků státního rozpočtu 

 

Vějíř/Úřad/záměr 
Počet 

záměrů 
Výdaje 2022 

[mil. Kč] 
Výdaje 2023 

[mil. Kč] 
Výdaje 2024+ 

[mil. Kč] 

Digitální transformace agendových informačních systémů 8 212,7 143 43 

Česká správa sociálního zabezpečení 5 186 100  

ČSSZ – Aplikace KOC 1 8   

ČSSZ – Aplikace NEM 2. část 1 8   

ČSSZ – obměna HW pro Archiv nárokových podkladů 1 0   

ČSSZ – Rozvoj stávajících APV (INS, MKV, SRP) - 2. část 1 20   

ČSSZ – Úpravy APV na základě zákonných změn - 2. část 1 150 100  

Energetický regulační úřad 1 8,7   

Upgrade MS Dynamics 1 8,7   

Ministerstvo zdravotnictví 1 3 3 3 

Digitalizace procesů a agend na MZ 1 3 3 3 

Státní veterinární správa 1 15 40 40 

Odborný informační systém SVS nové generace 1 15 40 40 

Digitální transformace podpůrných informačních systémů 9 62,75 35,6  

Česká správa sociálního zabezpečení 3 0,5   

ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů - 2. část 1 0,5   

ČSSZ – Úprava APV Správy údajové základny - 2. část 1    

ČSSZ – Úpravy APV DMS - 2. část 1    

Ministerstvo vnitra 1 5 5  

IS (OHA) Dlouhodobého řízení ICT veřejné správy 1 5 5  

Ministerstvo zdravotnictví 4 51,25 26,6  

Jednotná účetní, majetková evidence KHS, zdravotních ústavů a 
SZÚ 1 30,25 0  

Jednotný systém mzdové a personální evidence KHS, zdravotních 
ústavů a SZÚ 1 4 8,1  

Spisová služba rezortu zdravotnictví 1 12 12  
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Vějíř/Úřad/záměr 
Počet 

záměrů 
Výdaje 2022 

[mil. Kč] 
Výdaje 2023 

[mil. Kč] 
Výdaje 2024+ 

[mil. Kč] 

Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u 
zdravotních ústavů 1 5 6,5  

Státní úřad inspekce práce 1 6 4  

Personální systém SÚIP  1 6 4  

Harmonizace Informačních koncepcí 2 52 10,5  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 40   

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve 
vztahu k digitální transformaci 1 40   

Ministerstvo zdravotnictví 1 12 10,5  

Enterprise architektura klíčových projektů 1 12 10,5  

Program Digitálně přívětivá legislativa 2 12,5   

Česká správa sociálního zabezpečení 2 12,5   

ČSSZ – Optimalizace a legislativní změny EXK, EDS, ATR 2. část 1 7,5   

ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení 
důchodové agendy 2. část 1 5   

Program Digitální služby a portály 7 165,05 126,52 100,41 

Český telekomunikační úřad 1 6,05 14,52 25,41 

Samoobslužný portál ČTÚ 1 6,05 14,52 25,41 

Energetický regulační úřad 1 2   

Registr zprostředkovatelů 1 2   

Ministerstvo dopravy 1 130 100 70 

Portál dopravy 1 130 100 70 

Ministerstvo kultury 1 3 7  

Rejstřík církví a náboženských společností (RCNS) 1 3 7  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 5   

Analytické a přípravné práce pro řešení digitálních služeb 
samoobslužné portály MPO 1 5   

Ministerstvo zdravotnictví 1 4   

Vytvoření základny pro digitální transformaci MZ 1 4   

Státní veterinární správa 1 15 5 5 

Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS 1 15 5 5 

Program Propojený datový fond 7 68,13 3,63 3,63 

Česká správa sociálního zabezpečení 6 52,5   

ČSSZ – implementace APV Písárna v důchodové oblasti 1 4,5   

ČSSZ – Investice na rozvoj a údržbu LOK aplikací - 2.část 1 20   

ČSSZ – Rozvoj aplikace ZDD v kontextu vývoje nové aplikační 
podpory - 2.část 1 20   

ČSSZ – Úprava APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR 2. část 1    

ČSSZ – Úprava APV ZDV - 2. část 1 3   

ČSSZ – Úpravy APV EES - 2. část 1 5   

Český statistický úřad 1 3,63 3,63 3,63 

Technologická platforma Interoperability 1 3,63 3,63 3,63 

Ministerstvo vnitra  12   

Vytvoření řídící a podpůrné struktury (útvaru) VS pro eGC  12   
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Vějíř/Úřad/záměr 
Počet 

záměrů 
Výdaje 2022 

[mil. Kč] 
Výdaje 2023 

[mil. Kč] 
Výdaje 2024+ 

[mil. Kč] 

Rozvoj a obnova infrastruktury 4 40   

Česká správa sociálního zabezpečení 4 40   

ČSSZ – licence ORACLE 1 15   

ČSSZ – licence VMware – VSAN 1 10   

ČSSZ – Pořízení SAN volume controler (SVC) pro centrální datové 
úložiště 1 0   

ČSSZ – Úpravy aplikace POJ 2.část 1 15   

Celkový součet 39 613,13 319,25 147,04 

 

Příloha č. 3: Přehled všech záměrů programu 
Digitální Česko ve stavech A, B, C 

Viz samostatný dokument “Příloha č. 3 ke Shrnutí implementačních plánů pro období 2021-2022" 

 

Příloha č. 4: Přehled Hodnocení dopadů dle RIA 

Viz samostatný dokument “Příloha č. 4 Přehled hodnocení dopadů 

 


