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I. Cíl projektu a etapy projektu JePEK - i 
 

Cílem projektu je vytvoření nového informačního systému 
označovaného jako Jednotný portál evidence kontrol (dále jen 
„JePEK“).  
Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu přípravy a průběhu kontrol 
podnikatelských subjektů, především pak snížit administrativní zátěž 
spojenou s kontrolní činností, zlepšit spolupráci kontrolních orgánů a 
zjednodušit komunikaci mezi nimi a podnikateli. 
JePEK umožní nastavit, sledovat a koordinovat maximální roční počet 
kontrol připadajících na jednu provozovnu podnikatelského subjektu, 
sdílet základní informace o uskutečněných, probíhajících i 
plánovaných kontrolách podnikatelských subjektů všemi kontrolními 
orgány.  
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I. Cíl projektu a etapy projektu JePEK - ii 
 

Realizace projektu je rozdělena do dvou etap; 
V první etapě bude vytvořen systém JePEK pouze pro rezort 
MPO a kontrolní orgány v jeho gesci.  
Po první etapě a pilotním provozu JePEK, vyhodnocení 
funkčnosti a zajištění nezbytných legislativních úprav 
navržených touto Studií, bude implementována druhá etapa. 
V druhé etapě je ambicí projektu JePEK zapojit další resorty, 
respektive kontrolní orgány. 
Předpokladem dosažení požadované efektivity JePEK a 
maximální přidané hodnoty projektu pro podnikatele i kontrolní 
orgány je realizace i druhé etapy projektu. 
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II. Co získají podnikatelé a kontrolní orgány? - i 
Kontrolní orgány budou moci sdílet: 
 Plány kontrol neboli individualizovaný kalendář kontrol jednotlivých 

subjektů, za předpokladu, že tento naplánovaný druh kontroly 
neohrozí účel kontroly. 

 Sdílení definitivních výsledků kontrol s ostatními kontrolními orgány. 
Podnikatelé získají: 
 Každý podnikatel získá individualizovaný přehled naplánovaných 

kontrol své provozovny (pouze ty co lze dopředu ohlásit, aby nebyl 
zmařen účel kontroly). 

 Kontrolní orgány se budou moci na základě sdílení plánu kontrol lépe 
organizovat a plánovat kontroly u podnikatelů tak, aby podnikatele 
zbytečně nezatěžovali vysokým počtem realizovaných kontrol za rok.  

 Aktuálně existuje představa maximálně 5 kontrol na provozovnu za 
rok (doporučená hodnota). 
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II. Co získají podnikatelé a kontrolní orgány? - ii 
 

V neposlední řadě (druhé etapě) bude vytvořen komunikační 
kanál, kdy podnikatel bude moci prostřednictvím tohoto 
portálu přímo komunikovat s příslušným kontrolním orgánem. 
Minimální typologie sdílených informací, které budou (v druhé 
etapě) rezorty poskytovat do vzniklé platformy JePEK: 
 Individualizovaný plán kontrol každého podnikatele; 
 Definitivní výsledky kontrol; 
 Komunikovat a posílat si dokumenty přes tento portál: 
o kontrolní orgán <=> podnikatel; 
o kontrolní orgán <=> kontrolní orgán; 
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III. Harmonogram projektu JePEK 

Studie proveditelnosti – říjen 2020 až duben 2021 
Příprava nadlimitní veřejné zakázky na dodání JePEK 
– srpen 2021 až prosinec 2021 
Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky – leden 2022 
Zahájení realizace I. etapy JePEK – duben 2022 
Spuštění, pilotní provoz, produkční provoz I. etapy 
JePEK – 4. Q 2023 
Pokračování a rozvoj projektu formou II. etapy – 1. Q 
2024 až 1. Q 2028  
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IV. Studie proveditelnosti a její výsledky/závěry 
 
 V roce 2019 bylo provedeno 341 453 kontrol všemi (248) 

kontrolními orgány: 
 z toho rezort MPO cca 22,6 % (cca 77 000 kontrol); 
Celkově bylo podnikatelům při kontrolní činnosti poskytnuto 
cca 14 000 000 listů papírů za rok 2019!  
Počet všech kontrol, které lze podnikateli oznámit dopředu 
bez ohrožení účelu kontroly – cca 48 % (cca 164 000); 
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V. Studie proveditelnosti a její výstupy/cena  
 

Projekt Studie proveditelnosti JePEK byl ukončen v dubnu 2021 
Projekt byl realizován 7 měsíců 
V rámci Studie proveditelnosti JePEK bylo dodáno: 
 Studie proveditelnosti včetně návrhu technického řešení 
 Návrh zadávací dokumentace (nadlimitní otevřené výběrové 

řízení) na technologickou Realizaci projektu JePEK  - resortní 
řešení 1. Etapa 

 Bylo získáno kladné stanovisko OHA (duben 2021) 
 Celková cena: 629 200 Kč s DPH 
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VI. Financování projektu 

Realizace projektu JePEK bude finančně kryta z Národního 
plánu obnovy;  
Projekt je zařazen do kapitoly 1.1 Digitální služby pro občany a 
firmy; 
Alokace 50 mil. Kč. včetně DPH;  



11 

VII. Aktuální kroky 

Výsledky výše uvedené Studie byly předloženy na poradu 
vedení MPO – v srpnu 2021, kde byly přijaty.  
V souvislosti s tímto rozhodnutím jsou zahájeny kroky v 
přípravě nadlimitní veřejné zakázky, jejíž předmět koresponduje 
se závěry provedené Studie.  
Na základě aktuálního stavu prací a plánu prací, které obsahují 
například trží konzultace, lze předpokládat, že zamýšlená 
nadlimitní veřejná zakázka bude vyhlášena v lednu 2022.  
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Děkuji za pozornost. 
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