
Příloha č. 4 -  Harmonogram realizace projektů e-Sbírka a e-Legislativa (období 5/2010 - 12/2013)
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1. architektura - veřejná zakázka 5/2010 7/2010

2. architektura  - analýzy, tvorba, obhajoba, prezentace 6/2010 8/2010

3. dodávka, implementace - veřejná zakázka 8/2010 11/2010

4. dodávka, implementace - přípravné práce 11/2010 12/2010

5. digitalizace SbZ/SbMS (250.000 stran) 1/2011 12/2011

6. XML značkování, indexace, odkazový aparát 1/2011 3/2012

7. konsolidace (tvorba úplných znění) 1/2011 6/2012

8. CzechVoc - tvorba terminologického tezauru 1/2011 6/2012

9. e-Sbírka pro veřejnost 7/2011 6/2012

10. zpřístupnění e-Sbírky veřejnosti (informativní znění) 7/2012 µ

11. rozhraní e-Sbírky pro e-Legislativu 1/2011 6/2011

12. e-Šablona, editor pro návrh předpisů a konsolidaci 1/2011 6/2011

13. MODUL: generování novel z konsolidovaných znění 7/2011 6/2012

14. MODUL: automatizovaná sazba (tvorba PDF) 7/2011 6/2012

15. MODUL: připomínková řízení 7/2011 6/2012

vývoj ladění, testování

vývoj ladění, testování

vývoj testování, implementace

2013

vývoj testování

vývoj ladění, testování

aktualizace dat (2012-2013)

realizace aktualizace, řešení kolizí

fáze realizacefáze přípravy fáze nasazování, implementace, testování, ladění

managment projektu, dohled nad implementací, řešení kolizí

2010 2011 2012ID e-Sbírka e-Legislativa Etapa (Modul) Od Do

realizace aktualizace dat (2012-2013)

vývoj ladění, testování

realizace aktualizace dat (2012-2013)

realizace

Legenda:
- jedná se jen o předběžný odhad etapizace 
- přesně budou jednotlivé etapy, moduly a časy definovány ve fázi tvorby architektury

(verze dokumentu 20100423)

16. MODUL: schvalovací procesy 7/2011 6/2012

17. "DASHBOARD" managment uživatelů, procesů, práv 1/2011 6/2012

18. rozhraní k jiným systémům (eKlep, ODOK …) 7/2012 12/2012

19. školení (přímé, digitální, archivy kurzů) 7/2012 6/2013

20. helpdesk 1/2013 µ

testování, implementace

vývoj testování, implementace

ý j

vývoj

p

Legenda:
- jedná se jen o předběžný odhad etapizace 
- přesně budou jednotlivé etapy, moduly a časy definovány ve fázi tvorby architektury

(verze dokumentu 20100423)
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